


ANEXO 1 DO TRAMITE 1

BROTAS				
EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término
1.1	Superestrutura	179,25 dias	Seg 01/12/25 07:00	Ter 21/07/26 16:00
1.1.1	Pilares	57,5 dias	Seg 01/12/25 07:00	Seg 16/02/26 10:00
1.1.2	Vigas	54,13 dias	Qua 17/12/25 07:00	Qui 26/02/26 09:00
1.1.3	Escadas	39,63 dias	Qua 17/12/25 07:00	Seg 09/02/26 08:00
1.1.4	Lajes	72,63 dias	Sáb 20/12/25 07:00	Ter 24/03/26 17:00
1.1.5	Reservatório Enterrado	22 dias	Seg 01/12/25 07:00	Ter 30/12/25 17:00
1.2	Fechamentos	80 dias	Sex 02/01/26 07:00	Ter 14/04/26 15:00
1.3	Revestimentos	80 dias	Qui 15/01/26 07:00	Seg 27/04/26 15:00
1.4	Pavimentação e Pisos	80 dias	Seg 26/01/26 07:00	Qui 07/05/26 12:00
1.4.1	Assentamentos	80 dias	Seg 26/01/26 07:00	Qui 07/05/26 12:00
1.5	Forro	55 dias	Seg 02/03/26 07:00	Seg 11/05/26 16:00
1.6	Esquadrias	60 dias	Seg 02/03/26 07:00	Seg 18/05/26 11:00
1.7	Instalações Elétricas	124,38 dias	Seg 22/12/25 07:00	Seg 01/06/26 17:00
1.8	Cabeamento	124,38 dias	Seg 22/12/25 07:00	Seg 01/06/26 17:00
1.9	Instalações Hidráulicas	124,38 dias	Seg 22/12/25 07:00	Seg 01/06/26 17:00
1.10	Louças e Metais	15 dias	Seg 04/05/26 07:00	Qui 21/05/26 12:00
1.11	Pintura e Fachada	23 dias	Seg 04/05/26 07:00	Seg 01/06/26 16:00

PARIPE				
EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término
1	CRAS PARIPE	186,88 dias	Qua 14/05/25 07:00	Qua 14/01/26 17:00
1.1	Infraestrutura	30 dias	Seg 01/12/25 07:00	Seg 12/01/26 10:00
1.2	Superestrutura	59,51 dias	Ter 13/01/26 07:00	Seg 30/03/26 08:02
1.2.1	Pilares	30 dias	Ter 13/01/26 07:00	Qui 19/02/26 09:00
1.2.2	Vigas	30 dias	Qui 22/01/26 07:00	Seg 02/03/26 10:00
1.2.3	Escadas	30 dias	Qui 22/01/26 07:00	Seg 02/03/26 10:00
1.2.4	Lajes	44,13 dias	Seg 02/02/26 07:00	Seg 30/03/26 08:02
1.3	Fechamentos	60 dias	Seg 09/02/26 07:00	Sex 24/04/26 11:00
1.3.1	Levante de Alvenaria	60 dias	Seg 09/02/26 07:00	Sex 24/04/26 11:00
1.4	Revestimentos	60 dias	Qua 18/02/26 07:00	Qua 06/05/26 11:00
1.5	Pavimentação e Pisos	45,25 dias	Qua 04/02/26 07:00	Qui 02/04/26 08:00
1.5.1	Assentamentos	45,25 dias	Qua 04/02/26 07:00	Qui 02/04/26 08:00
1.5.1.1	Contrapiso	40 dias	Qua 04/02/26 07:00	Qui 26/03/26 10:00
1.5.1.2	Assentamento	14,63 dias	Seg 16/02/26 16:00	Qui 02/04/26 08:00
1.6	Forro	40 dias	Qua 15/04/26 07:00	Sex 05/06/26 09:00
1.7	Esquadrias	60 dias	Dom 15/03/26 07:00	Sex 29/05/26 10:00
1.8	Instalações Elétricas	121 dias	Sex 02/01/26 07:00	Sex 05/06/26 16:00
1.9	Cabeamento Estruturado (Telefonia)	121 dias	Sex 02/01/26 07:00	Sex 05/06/26 16:00
1.10	Instalações Hidráulicas	121 dias	Sex 02/01/26 07:00	Sex 05/06/26 16:00
1.11	Louças e Metais	20 dias	Ter 10/06/25 07:00	Ter 08/07/25 09:00
1.12	Pintura e Fachada	25 dias	Seg 08/06/26 07:00	Qua 08/07/26 14:00

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

SÃO CRISTÓVÃO				
EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término
1	CRAS SÃO CRISTÓVÃO	345,13 dias	Ter 22/04/25 07:00	Qua 15/07/26 15:00
1.1	Infraestrutura	30 dias	Sex 02/01/26 07:00	Ter 10/02/26 10:00
1.2	Superestrutura	54,01 dias	Ter 10/02/26 07:00	Seg 20/04/26 08:02
1.2.1	Pilares	30 dias	Ter 10/02/26 07:00	Qui 19/03/26 09:00
1.2.2	Vigas	30 dias	Seg 16/02/26 07:00	Qua 25/03/26 09:00
1.2.3	Escadas	30 dias	Seg 16/02/26 07:00	Qua 25/03/26 09:00
1.2.4	Lajes	44,13 dias	Seg 23/02/26 07:00	Seg 20/04/26 08:02
1.3	Fechamentos	58,88 dias	Dom 01/03/26 07:00	Sex 15/05/26 10:00
1.3.1	Levante de Alvenaria	60 dias	Dom 01/03/26 07:00	Sex 15/05/26 10:00
1.4	Revestimentos	70 dias	Qua 18/02/26 07:00	Ter 19/05/26 12:00
1.5	Pavimentação e Pisos	60 dias	Qua 04/02/26 07:00	Ter 21/04/26 12:00
1.5.1	Assentamentos	84,13 dias	Ter 24/02/26 07:00	Qui 11/06/26 10:00
1.5.1.1	Contrapiso	60 dias	Ter 24/02/26 07:00	Ter 12/05/26 11:00
1.5.1.2	Assentamento	60 dias	Dom 01/03/26 07:00	Qui 11/06/26 10:00
1.6	Forro	50 dias	Qua 15/04/26 07:00	Qui 18/06/26 10:00
1.7	Esquadrias	60 dias	Ter 22/04/25 07:00	Qui 10/07/25 12:00
1.8	Instalações Elétricas	91,38 dias	Ter 10/02/26 07:00	Sex 05/06/26 16:00
1.9	Cabeamento Estruturado (Telefonia)	91,38 dias	Ter 10/02/26 07:00	Sex 05/06/26 16:00
1.10	Instalações Hidráulicas	91,38 dias	Ter 10/02/26 07:00	Sex 05/06/26 16:00
1.11	Louças e Metais	20 dias	Ter 16/06/26 07:00	Sex 10/07/26 08:00
1.12	Pintura e Fachada	24 dias	Ter 16/06/26 07:00	Qua 15/07/26 15:00




**RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO****CONTRATO Nº 26/2024**

Processo Administrativo nº 250220/2025

Contrato nº 26/2024-Objeto: execução da obra de construção de imóveis para atendimento da demanda de implantação e implementação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS) em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão, Salvador/BA

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº 10.635.089/0001-16

Contratada: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA-CNPJ/MF nº 13.585.696/0001-07

Os prazos previstos nas cláusulas Quarta e Décima Primeira da avença original, ficam aditados em mais 181 (cento e oitenta e um) dias.

Da Execução dos Serviços: com início em 14/01/2026 e término em 13/07/2026.

Da Vigência do Contrato: com início em 15/03/2026 e término em 11/09/2026

Base Legal: art. 111, da Lei Federal nº 14.133/2021

Data de Assinatura: 16/12/2025

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em 05 de janeiro de 2026.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente**CONTRATO Nº 12/2024**

Processo Administrativo nº: 253450/2025

Contrato nº 12/2024-objeto: execução de obras de Requalificação Urbana do Canteiro Central da Avenida Mário Leal Ferreira, Salvador/BA

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS

Contratada: BARRA'S CONSTRUÇÃO, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA -CNPJ/MF nº 96.861.075/0001-36
O presente termo aditivo tem por objeto alterar itens que compõem a planilha de serviços do Contrato nº 12/2024, referida na cláusula primeira do 6º Termo Aditivo, constantes da nova planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo. O valor global do contrato permanece inalterado, cujo valor soma R\$ 11.814.266,95 (onze milhões oitocentos e quatorze mil duzentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), conforme disposto na cláusula segunda do 6º Termo Aditivo. O prazo previsto na cláusula vigésima do contrato original fica aditado em mais 60 (sessenta) dias corridos, com início em 06/01/2026 e término em 06/03/2026.

Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93: art. 57, § 1º, I, art. 58, I.

Data de Assinatura: 18/12/2025

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em 06 de janeiro de 2026.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente**RESUMO DO 7º TERMO ADITIVO****CONVÊNIOS****SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE****RESUMO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO**

PROCESSO SEMGE Nº 230107/2025

OBJETO: Prestação de serviços de disponibilização de bolsas de estudos nos cursos/séries dos ensinos Fundamental I, Fundamental II e Médio para concessão aos dependentes dos servidores/empregados públicos municipais, selecionados em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 34.791 de 18 de novembro de 2021, que regulamentou o Programa Bolsa de Estudos - PBE.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 34.791 de 18 de novembro de 2021.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO: SEMGE Nº 01/2025.

CREDENCIAMENTO: CTF Centro Educacional Ltda. - Escola Patamares.

CNPJ/MF sob nº: 34.839.251/0001-86.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia do ano de 2026.

DATA DE ASSINATURA: 06/01/2026

Salvador, 06 de janeiro de 2026

ALEXANDRE ALMEIDA TINOCO
Secretário Municipal de Gestão**RESUMO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO**

PROCESSO SEMGE Nº 226487/2025

OBJETO: Prestação de serviços de disponibilização de bolsas de estudos nos cursos/séries dos ensinos Fundamental I, Fundamental II e Médio para concessão aos dependentes dos servidores/empregados públicos municipais, selecionados em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 34.791 de 18 de novembro de 2021, que regulamentou o Programa Bolsa de Estudos - PBE.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 34.791 de 18 de novembro de 2021.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO: SEMGE Nº 01/2025.

CREDENCIAMENTO: Experimental Pré-Escolar Ltda.

CNPJ/MF sob nº: 63.213.094/0001-05.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia do ano de 2026.

DATA DE ASSINATURA: 05-01-2026

Salvador, 05 de janeiro de 2026

ALEXANDRE ALMEIDA TINOCO
Secretário Municipal de Gestão**RESUMO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO**

PROCESSO SEMGE Nº 246276/2025

OBJETO: Prestação de serviços de disponibilização de bolsas de estudos nos cursos/séries dos ensinos Fundamental I, Fundamental II e Médio para concessão aos dependentes dos servidores/empregados públicos municipais, selecionados em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 34.791 de 18 de novembro de 2021, que regulamentou o Programa Bolsa de Estudos - PBE.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 34.791 de 18 de novembro de 2021.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO: SEMGE Nº 01/2025.

CREDENCIAMENTO: Jose Antônio Andrade dos Santos - Instituto Educacional Visão.

CNPJ/MF sob nº: 04.296.081/0001-70.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia do ano de 2026.

DATA DE ASSINATURA: 06/01/2026

Salvador, 06 de janeiro de 2026

ALEXANDRE ALMEIDA TINOCO
Secretário Municipal de Gestão**RESUMO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO**

PROCESSO SEMGE Nº 226332/2025

OBJETO: Prestação de serviços de disponibilização de bolsas de estudos nos cursos/séries dos ensinos Fundamental I, Fundamental II e Médio para concessão aos dependentes dos servidores/empregados públicos municipais, selecionados em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 34.791 de 18 de novembro de 2021, que regulamentou o Programa Bolsa de Estudos - PBE.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 34.791 de 18 de novembro de 2021.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO: SEMGE Nº 01/2025.

CREDENCIAMENTO: Associação Socioeducativa Mercedária- Colégio Nossa Senhora da Luz.

CNPJ/MF sob nº: 15.157.837/0002-05.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia do ano de 2026.

DATA DE ASSINATURA: 29/12/2025

Salvador, 05 de janeiro de 2026

ALEXANDRE ALMEIDA TINOCO
Secretário Municipal de Gestão**RESUMO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO**

PROCESSO SEMGE Nº 230071/2025

OBJETO: Prestação de serviços de disponibilização de bolsas de estudos nos cursos/séries dos ensinos Fundamental I, Fundamental II e Médio para concessão aos dependentes dos servidores/empregados públicos municipais, selecionados em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 34.791 de 18 de novembro de 2021, que regulamentou o Programa Bolsa de Estudos - PBE.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 34.791 de 18 de novembro de 2021.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO: SEMGE Nº 01/2025.

CREDENCIAMENTO: Colégio Augusto Comte Ltda.

CNPJ/MF sob nº: 05.481.028/0002-92.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia do ano de 2026.

DATA DE ASSINATURA: 29/12/2025.

Salvador, 05 de janeiro de 2026

ALEXANDRE ALMEIDA TINOCO
Secretário Municipal de Gestão