

4º TERMO ADITIVO

Contrato nº 26/2024

Processo Administrativo nº 83237/2026

Base Legal: art. 124, I, "a" e "b", 125, da Lei Federal nº 14.133/21

A SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, Autarquia Municipal, vinculada à SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, com Sede na Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.635.089/0001-16, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr. **ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.259.215-00 e a empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Marginal da Avenida Vasco da Gama, 3.691, Acupe de Brotas, Salvador/BA, CEP 40290-350, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.585.696/0001-07, neste ato representado pelo Sr. **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.085.225-20, doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA, tendo em vista o constante do processo administrativo nº 83237/2026, resolvem firmar o 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2024, cujo objeto consiste na execução da obra de construção de imóveis para atendimento da demanda de implantação e implementação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS) em Brotas, Paripe e Parque São Cristovão, Salvador/BA, mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

Ficam alterados os itens que compõe a planilha de preços e serviços do Contrato nº 26/2024, constante da nova planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente rubricada pelas partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 - Fica aditado o valor de **R\$ 761.949,64 (setecentos e sessenta e um mil novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)**, equivalente a 7,97% do valor global contratado, fixado na cláusula sétima, conforme planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente rubricada pelas partes.

2.2 - O valor global do contrato passa a totalizar **R\$ 11.498.643,58 (onze milhões quatrocentos e noventa e oito mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes dos serviços contratados correrão por conta das verbas de Recursos do Orçamento Municipal Descentralizado da SEMOP para a SUCOP: Unidade Orçamentária: 52100 FMAS- Fundo Municipal de Assistência Social; Projeto/Atividade: 08.244.0003.121400 – Construção e Requalificação de Equipamentos Socioassistenciais; Natureza da Despesa: 44.90.51 - Obras e Instalações; Fontes: 1.500.1 - Recursos Não Vinculados de Impostos – Tesouro



CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, que não contrariem o presente termo, ressalvando a Contratada o direito ao reajuste previsto na cláusula nona, de modo que o presente Termo Aditivo não representa renúncia ao direito de reajustamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo será publicado na Imprensa Oficial, no PNCP e em sítio eletrônico oficial (art. 94 da Lei nº 14.133/2021).

CLÁUSULA SEXTA - DA DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 - Com a assinatura do presente Termo Aditivo obriga-se a CONTRATADA a apresentar o reforço da garantia, conforme disposto na cláusula décima quarta da avença original

6.2 - Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original, do qual este passa a fazer parte integrante, ressalvando a Contratada o direito a reajuste previsto na cláusula décima, de modo que o presente Termo Aditivo não representa renúncia ao direito de reajustamento.

6.3 - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, para um mesmo fim e efeito

Salvador, 24 de abril de 2026


Orlando Cezar da Costa Castro
SUCOP/Contratante

MARCELLO
PRADO OLIVEIRA
SILVA-054085225
20
Assinado digitalmente por MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA-054085225
KEY: C=BR, CN=MARCELLO OLIVEIRA PRADO OLIVEIRA SILVA-054085225, O=SUCOP
Localidade:
Data: 2025.04.24 11:17:35-0200
Versão: 1.2
Marcello Prado Oliveira Silva
JF PRADO /Contratada



ANEXO 1 DO TRAMITE 1



OBRSAGOV - Prefeitura Municipal de Salvador
SMO - Sistema de Gestão de Contratos e Medições
Relatório de Previsão de Aditivo

17/04/2025 - 09:04

Órgão : PM - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Setor : GETEC - GERÊNCIA DE OBRAS DE OBRAS C/VS E APOIO TÉCNICO
Contrato : 083204 - EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) EM BROTA, PARQUE SÃO CRISTÓVÃO, SALVADOR/BA
Empresa : CONSTRUTORA JF PRADO LTDA - CNPJ 13.585.696/0001-07
Processo : 83237/2026
Período de execução : 19/05/2025 a 13/07/2025
Data-base (Atual) : 30/11/2023
Licitação : CONCORRÊNCIA PÚBLICA 9007/2024
Previsão : 3 - Metálica 02
Data da previsão : 09/04/2025
Versão : 1 - Metálica 02
Prazo de vigência a aditar : 0
Termo de vigência previsto : 11/05/2025
Prazo de execução a : 0
Termo de execução previsto : 13/07/2025
Obra : 1 - EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) EM BROTA, PARQUE SÃO CRISTÓVÃO, SALVADOR/BA
Extensão : 1,30 un

Referência	Serviço	Unid.	Valor Unitário	Quantidades				Valores				Porcentagem (%)
				Contratado	A aditar	A executar	Nova qtd.	Contratado	A aditar	A executar	Novo valor	
01	SERVIÇOS PRELIMINARES / ADM (3 unidades)							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO							375.302,06	15.618,94	131.027,84	291.000,00	4,16
02.01	CANTEIRO DE OBRAS (0 UNID)							281.006,25	15.618,94	107.141,09	290.653,19	5,58
02.01.00.0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3 (0x3M)	M2	439,31	54,00	0,00	0,00	54,00	23.722,74	0,00	0,00	23.722,74	0,00
02.01.00.0002	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	1.430,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.0003	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 4 BACIAS, 0 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICROFÔNIO	MES	1.810,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.00.0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM LIMPEZAS DIÁRIAS	MES	647,08	24,00	-20,00	0,00	4,00	15.529,92	-12.941,60	0,00	2.588,32	45,33
02.01.00.0005	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADERO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVO ANDAIME E LIMPEZA). AF: 11/2017	M2	12,94	2.036,49	532,96	2.569,35	2.569,35	26.148,53	8.841,92	32.990,45	32.990,45	26,17
02.01.00.0006	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADERO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MEX MES	15,23	2.036,49	532,96	2.569,35	2.569,35	31.015,74	8.115,46	39.131,20	39.131,20	26,17
02.01.00.0007	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF: 04/2016	M2	286,18	30,00	0,00	0,00	30,00	8.585,40	0,00	0,00	8.585,40	0,00
02.01.00.0008	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF: 04/2016	M2	470,38	30,00	0,00	0,00	30,00	14.102,40	0,00	0,00	14.102,40	0,00
02.01.00.0009	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF: 05/2010	M2	110,79	597,96	0,00	183,10	597,96	66.247,99	0,00	29.205,65	66.247,99	0,00
02.01.00.0010	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO) (ALUGUEIRO)	MES	1.123,43	24,00	12,00	13,00	36,00	27.202,32	13.601,16	14.754,58	40.853,48	50,00
02.01.00.0011	BARRICADEIRA PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA S-35, 10M2, CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS	UN	17.570,66	3,00	0,00	0,00	3,00	52.710,98	0,00	0,00	52.710,98	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

02.01.00.0012	BARRIÇÃO PARA OBRAS DE MEDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	M2	232,06	70,50	0,00	0,00	70,50	16.360,23	0,00	0,00	16.360,23	0,00
02.02	SERVIÇOS DE APOIO							94.347,61	0,00	23.895,95	94.347,61	0,00
02.02.00.0001	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	MES	15.518,57	3,00	0,00	0,00	3,00	46.555,71	0,00	0,00	46.555,71	0,00
02.02.00.0002	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	UN	47.791,90	1,00	0,00	0,50	1,00	47.791,90	0,00	23.895,95	47.791,90	0,00
03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							651.608,20	0,00	488.756,15	651.608,20	0,00
03.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							651.608,20	0,00	488.756,15	651.608,20	0,00
03.01.00.0001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	651.608,20	1,00	0,00	0,75	1,00	651.608,20	0,00	488.756,15	651.608,20	0,00
04	IMPLANTAÇÃO DO GRAS DE BROTAS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS INICIAIS							21.217,63	0,00	12.394,67	21.217,63	0,00
05.01	LIQUIDAZÃO MECANIZADA							11.018,12	0,00	2.095,16	11.018,12	0,00
05.01.00.0001	LIQUIDAZÃO MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERROS AF. 05/2018	M2	0,41	360,60	0,00	0,00	360,60	147,85	0,00	0,00	147,85	0,00
05.01.00.0002	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	8,92	135,22	0,00	45,07	135,22	1.206,16	0,00	402,02	1.206,16	0,00
05.01.00.0003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020 - DMT 21,10 KM	M3XKM	2,41	1.902,16	0,00	0,00	1.902,16	4.584,21	0,00	0,00	4.584,21	0,00
06.01.00.0004	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	T	23,48	216,35	0,00	72,11	216,35	5.079,90	0,00	1.693,14	5.079,90	0,00
06.02	TERRAPLENAGEM							10.003,39	0,00	10.003,39	10.003,39	0,00
06.02.00.0001	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA: 0,8 MP / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 MP, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF. 05/2020 (CORTE P/ COMPENSAÇÃO DE ATERRO)	M3	10,65	126,52	0,00	126,52	126,52	1.347,44	0,00	1.347,44	1.347,44	0,00
06.02.00.0002	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERROS (125HP/LÂMINA 2,70M) AF. 07/2020 (PARA BOTA-FORRA)	M3	14,66	34,31	0,00	34,31	34,31	502,98	0,00	502,98	502,98	0,00
06.02.00.0003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020 - DMT 21,10 KM	M3XKM	2,41	1.945,63	0,00	1.945,63	1.945,63	4.688,97	0,00	4.688,97	4.688,97	0,00
06.02.00.0004	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	T	23,48	147,53	0,00	147,53	147,53	3.464,00	0,00	3.464,00	3.464,00	0,00
06.03	ATERRO							296,12	0,00	296,12	296,12	0,00
06.03.00.0001	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVADO, CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	9,58	30,91	0,00	30,91	30,91	296,12	0,00	296,12	296,12	0,00
06	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES							27.128,64	0,00	22.007,30	27.128,64	0,00
06.01	DEMOLIÇÕES							4.294,01	0,00	4.294,01	4.294,01	0,00
06.01.00.0001	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRA POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE AÇAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M2	14,71	220,63	0,00	220,63	220,63	3.245,47	0,00	3.245,47	3.245,47	0,00
06.01.00.0002	LIQUIDAZÃO MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERROS AF. 05/2018	M2	0,41	822,00	0,00	657,60	822,00	337,02	0,00	269,62	337,02	0,00
06.01.00.0003	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	56,47	12,60	0,00	12,60	12,60	711,52	0,00	711,52	711,52	0,00
06.02	CARGA E TRANSPORTE							22.834,63	0,00	17.791,28	22.834,63	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03


ANEXO 1 DO TRAMITE 1

06.02.00.0001	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE 0,80 MP / 111 MP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 072020	M3	8,32	234,59	0,00	181,77	234,59	2.092,54	0,00	1.621,39	2.092,54	0,00
06.02.00.0002	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 - DMT=25,10KM	M3XKM	2,41	4.949,94	0,00	3.825,34	4.949,94	11.929,11	0,00	9.243,16	11.929,11	0,00
06.02.00.0003	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA.	T	23,48	375,34	0,00	294,59	375,34	8.812,98	0,00	6.916,74	8.812,98	0,00
07	INFRAESTRUTURA							673.670,02	-81.290,06	5.605,50	582.579,96	-12,00
07.01	LOCAÇÃO DA FUNDACÃO							6.125,52	0,00	0,00	6.125,52	0,00
07.01.00.0001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF: 102018	M	59,61	102,76	0,00	0,00	102,76	6.125,52	0,00	0,00	6.125,52	0,00
07.02	ESTACA BLOCO DE CONCRETO							447.299,32	-48.351,59	5.605,50	384.947,23	-10,81
07.02.00.0001	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE 30X30CM EM CONCRETO ARMADO - CARGA MÁXIMA DE 80 T, INCLUSIVE CRAVACÃO E EMENDAS	M	186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.00.0002	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDALTO (MUNDO), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXXM). AF: 072020 - DMT=11,69M	TXXM	2,81	4.175,32	-604,57	0,00	3.570,75	11.732,65	-1.698,84	0,00	10.033,81	-14,48
07.02.00.0003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDALTO (MUNDO), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXXM). AF: 072020	TXXM	1,11	11.969,26	-1.733,11	0,00	10.236,15	13.285,88	-1.923,75	0,00	11.362,13	-14,48
07.02.00.0004	APRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF: 062021	UN	29,63	45,00	0,00	0,00	45,00	929,35	0,00	0,00	929,35	0,00
07.02.00.0005	ENSAIO - INTEGRIDADE FÍSICA EM ESTACA - PIT	UN	78,73	45,00	-45,00	0,00	0,00	3.542,85	-3.542,85	0,00	0,00	-100,00
07.02.00.0006	ENSAIO - PROVA DE CARGA DINÂMICA - PARA 5 ESTACAS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE COM 2 DIÁRIAS E RELATÓRIOS DE ANÁLISES CAPWAP POR ESTACA - COM EXECUÇÃO EM 02 DIAS	UN	11.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	106.686,99	0,00	0,00	106.686,99	0,00
07.02.00.0007	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF: 062017	M3	99,13	73,19	0,00	0,00	73,19	7.246,40	0,00	0,00	7.246,40	0,00
07.02.00.0008	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS. AF: 082017	M3	688,98	2,46	-1,42	0,00	1,04	1.694,80	-679,37	0,00	716,55	-67,22
07.02.00.0009	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, 6-25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF: 062017	M2	214,07	63,25	0,00	0,00	63,25	13.561,33	0,00	0,00	13.561,33	0,00
07.02.00.0010	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	17,87	85,20	0,00	0,00	85,20	1.522,52	0,00	0,00	1.522,52	0,00
07.02.00.0011	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	16,14	32,20	0,00	0,00	32,20	519,71	0,00	0,00	519,71	0,00
07.02.00.0012	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	14,62	55,60	0,00	0,00	55,60	812,87	0,00	0,00	812,87	0,00
07.02.00.0013	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	12,84	155,20	0,00	0,00	155,20	1.992,77	0,00	0,00	1.992,77	0,00
07.02.00.0014	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	10,75	111,30	0,00	0,00	111,30	1.196,48	0,00	0,00	1.196,48	0,00
07.02.00.0015	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	5,97	20,70	0,00	0,00	20,70	296,38	0,00	0,00	296,38	0,00
07.02.00.0016	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 062017	M3	660,80	11,04	0,00	0,00	11,04	7.295,23	0,00	0,00	7.295,23	0,00


Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

07.02.00.0017	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AREIA ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 052016	MD	72,18	61,01	-38,26	0,00	22,75	4.403,70	2.761,60	0,00	1.642,10	-42,71
07.02.00.0018	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 072020	MD	8,92	91,30	-12,30	0,00	79,08	815,11	-109,72	0,00	705,39	-13,45
07.02.00.0019	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 - (ARENOSO) DMT - 50,6 KM	MDXKM	2,41	1.830,47	0,00	1.830,47	1.830,47	4.411,43	0,00	4.411,43	4.411,43	0,00
07.02.00.0020	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 - (ARENOSO) DMT - 50,6 KM	MDXKM	0,95	1.256,92	0,00	1.256,92	1.256,92	1.194,07	0,00	1.194,07	1.194,07	0,00
07.02.00.0021	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 - (DMT - 21,10) (DESCARTE)	MDXKM	2,41	1.928,01	-259,32	0,00	1.668,69	4.548,50	424,96	0,00	4.023,54	-13,45
07.02.00.0022	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA.	T	23,48	146,20	-44,57	0,00	101,23	3.432,78	-1.055,90	0,00	2.376,88	-30,76
07.02.00.0023	ESTACAS PRE-MOLDADAS EM CONCRETO PROTENDIDO DE 23X23, COM EMENDA - FORNECIMENTO E CRAVÇÃO	M	280,45	900,00	-136,90	0,00	763,10	294.405,00	-35.655,60	0,00	198.749,40	-15,21
07.02.00.0024	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE BATE-ESTACA	UN	21.766,30	1,00	0,00	0,00	1,00	21.766,30	0,00	0,00	21.766,30	0,00
07.03	VIGA BALDRAME							172.123,25	-30.782,37	0,00	141.340,88	-17,89
07.03.00.0001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF: 062017	MD	129,86	197,73	0,00	0,00	197,73	25.677,22	0,00	0,00	25.677,22	0,00
07.03.00.0002	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS. AF: 062017	MD	688,99	5,71	0,00	0,00	5,71	3.934,13	0,00	0,00	3.934,13	0,00
07.03.00.0003	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME EM MADEIRA SEFRADA, E-25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF: 062017	M2	119,46	368,28	0,00	0,00	368,28	43.994,73	0,00	0,00	43.994,73	0,00
07.03.00.0004	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	17,87	455,60	0,00	0,00	455,60	8.141,57	0,00	0,00	8.141,57	0,00
07.03.00.0005	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	16,14	2,70	0,00	0,00	2,70	43,58	0,00	0,00	43,58	0,00
07.03.00.0006	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	14,62	735,20	0,00	0,00	735,20	10.748,62	0,00	0,00	10.748,62	0,00
07.03.00.0007	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	12,84	352,50	0,00	0,00	352,50	4.526,10	0,00	0,00	4.526,10	0,00
07.03.00.0008	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	10,75	420,40	0,00	0,00	420,40	4.519,30	0,00	0,00	4.519,30	0,00
07.03.00.0009	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	9,97	617,67	0,00	0,00	617,67	6.158,17	0,00	0,00	6.158,17	0,00
07.03.00.0010	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	10,83	170,50	0,00	0,00	170,50	1.946,52	0,00	0,00	1.946,52	0,00
07.03.00.0011	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ACABAMENTO E ACABAMENTO. AF: 062017	MD	660,80	36,05	-0,81	0,00	35,24	23.821,84	-525,25	0,00	23.296,59	-2,25
07.03.00.0012	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 (AREIA CONCRETAGEM) DMT 30 KM	MDXKM	2,41	5.840,88	-5.840,88	0,00	0,00	14.095,80	-14.095,80	0,00	0,00	-100,00
07.03.00.0013	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 - (AREIA) DMT - 50,6 KM	MDXKM	0,95	4.016,23	-4.016,23	0,00	0,00	3.815,42	-3.815,42	0,00	0,00	-100,00
07.03.00.0014	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 052016	MD	100,79	155,97	-114,96	0,00	41,31	15.720,22	-11.556,59	0,00	4.163,63	-73,51



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

07.03.00.0015	CARGA, MANOEIRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 072020 (DESCARTE)	ND	8,92	32,19	-4,42	0,00	47,77	465,53	38,42	0,00	426,11	-8,47
07.03.00.0016	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 (OMT-21,10) (DESCARTE)	M3XKM	2,41	1.931,21	-40,31	0,00	1.007,90	2.653,92	-224,88	0,00	2.429,04	-8,47
07.03.00.0017	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	T	23,48	83,50	-22,36	0,00	61,14	1.960,58	-525,01	0,00	1.435,57	-26,78
07.04	RESERVATÓRIO ENTERRADO							48.428,93	-2.254,10	0,00	46.175,83	-4,65
07.04.00.0001	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) EM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADEIRA (1,2 M LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 022021	ND	5,54	75,52	0,00	0,00	75,52	418,38	0,00	0,00	418,38	0,00
07.04.00.0002	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDAMENTO OU SAPATAS. AF: 082017	ND	688,39	2,02	0,00	0,00	2,02	1.291,76	0,00	0,00	1.291,76	0,00
07.04.00.0003	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA FENINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF: 082020	M2	65,50	185,51	0,00	0,00	185,51	12.150,91	0,00	0,00	12.150,91	0,00
07.04.00.0004	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	13,59	112,60	-1,70	0,00	110,90	1.526,86	23,96	0,00	1.502,90	-1,51
07.04.00.0005	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	12,53	371,50	0,00	0,00	371,50	4.692,05	0,00	0,00	4.692,05	0,00
07.04.00.0006	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	11,76	190,40	0,00	0,00	190,40	2.229,30	0,00	0,00	2.229,30	0,00
07.04.00.0007	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	10,43	644,40	0,00	0,00	644,40	6.721,09	0,00	0,00	6.721,09	0,00
07.04.00.0008	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	8,72	117,30	0,00	0,00	117,30	1.020,24	0,00	0,00	1.020,24	0,00
07.04.00.0009	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C35, COM BRTA 0 E 1, S/LMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9083)	ND	530,37	15,95	0,00	0,00	15,95	8.459,40	0,00	0,00	8.459,40	0,00
07.04.00.0010	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 022020	ND	41,50	15,95	0,00	0,00	15,95	661,32	0,00	0,00	661,32	0,00
07.04.00.0011	CARGA, MANOEIRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 072020	ND	8,49	94,40	-15,70	0,00	78,70	801,46	-133,30	0,00	668,16	-16,63
07.04.00.0012	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, OMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 (DESCARTE) OMT-21,10 km	M3XKM	2,41	1.991,84	-331,27	0,00	1.660,57	4.800,33	-798,36	0,00	4.001,97	-16,63
07.04.00.0013	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	T	23,48	151,04	-65,34	0,00	85,70	3.546,42	-1.298,38	0,00	2.247,04	-36,64
08	SUPERESTRUTURA							610.115,62	0,00	134.768,12	610.115,62	0,00
08.01	PILARES							47.588,32	0,00	10.244,77	47.588,32	0,00
08.01.00.0001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF: 092020	M2	56,76	287,45	0,00	75,53	287,45	16.215,66	0,00	4.287,08	16.215,66	0,00



Assinatura Eletrônica

 DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

08.01.00.0002	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	14,14	328,40	0,00	114,29	328,40	4.543,58	0,00	1.616,06	4.543,58	0,00
08.01.00.0003	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	13,18	189,60	0,00	0,00	189,60	2.500,82	0,00	0,00	2.500,82	0,00
08.01.00.0004	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	10,91	545,00	0,00	227,32	545,00	5.945,95	0,00	2.485,52	5.945,95	0,00
08.01.00.0005	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NR 0953)	M3	530,37	21,58	0,00	4,12	21,58	11.450,68	0,00	2.185,13	11.450,68	0,00
08.01.00.0006	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 06/2022	M3	41,50	21,58	0,00	4,12	21,58	885,98	0,00	170,98	885,98	0,00
08.01.00.0007	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	8,81	662,50	0,00	0,00	662,50	5.836,53	0,00	0,00	5.836,53	0,00
08.02	VIGAS							208.793,89	0,00	15.314,79	208.793,89	0,00
08.02.00.0001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF: 20/2020	M2	105,48	952,19	0,00	83,41	952,19	100.437,30	0,00	8.798,08	100.437,30	0,00
08.02.00.0002	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	14,14	1.028,10	0,00	75,90	1.028,10	14.537,33	0,00	1.073,22	14.537,33	0,00
08.02.00.0003	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	13,18	73,10	0,00	24,00	73,10	964,19	0,00	216,58	964,19	0,00
08.02.00.0004	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	12,28	1.659,80	0,00	132,80	1.659,80	29.382,34	0,00	1.620,96	29.382,34	0,00
08.02.00.0005	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	10,91	1.219,30	0,00	60,50	1.219,30	13.302,56	0,00	660,05	13.302,56	0,00
08.02.00.0006	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	9,14	428,50	0,00	45,10	428,50	3.916,49	0,00	412,21	3.916,49	0,00
08.02.00.0007	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	8,81	961,10	0,00	0,00	961,10	8.731,58	0,00	0,00	8.731,58	0,00
08.02.00.0008	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	10,00	141,30	0,00	0,00	141,30	1.419,30	0,00	0,00	1.419,30	0,00
08.02.00.0009	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NR 0953)	M3	530,37	78,87	0,00	5,13	78,87	41.830,28	0,00	2.789,80	41.830,28	0,00
08.02.00.0010	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022	M3	41,50	78,87	0,00	5,13	78,87	3.273,11	0,00	212,30	3.273,11	0,00
08.03	ESCADAS							12.034,85	0,00	5.038,33	12.034,85	0,00
08.03.00.0001	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANÇES EM 1" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF: 11/2020	M2	144,47	42,38	0,00	18,16	42,38	6.122,64	0,00	2.623,58	6.122,64	0,00
08.03.00.0002	ARMACÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 11/2020	KG	22,58	10,40	0,00	5,20	10,40	254,83	0,00	117,41	254,83	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

08.03.00.0003	ARMADURA DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	20,31	13,60	0,00	4,80	13,60	276,22	0,00	97,48	276,22	0,00
08.03.00.0004	ARMADURA DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	16,15	134,70	0,00	30,30	134,70	2.175,41	0,00	489,35	2.175,41	0,00
08.03.00.0005	ARMADURA DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	12,68	82,30	0,00	62,10	82,30	1.040,56	0,00	767,42	1.040,56	0,00
08.03.00.0006	ARMADURA DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 11/2020	KG	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03.00.0007	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NR 8953)	M3	500,37	3,85	0,00	1,85	3,85	2.041,82	0,00	875,11	2.041,82	0,00
08.03.00.0008	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	41,50	3,38	0,00	1,18	3,38	140,27	0,00	48,97	140,27	0,00
08.04	LAJES							263.072,31	0,00	24.543,98	263.072,31	0,00
08.04.00.0001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PERMANENTE, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2020	M2	65,50	787,14	0,00	174,78	787,14	51.557,57	0,00	11.448,98	51.557,57	0,00
08.04.00.0002	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,56	1.311,90	0,00	36,80	1.311,90	17.789,36	0,00	498,00	17.789,36	0,00
08.04.00.0003	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,63	2.841,30	0,00	129,20	2.841,30	35.885,62	0,00	1.631,80	35.885,62	0,00
08.04.00.0004	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	11,78	1.094,20	0,00	0,00	1.094,20	12.867,79	0,00	0,00	12.867,79	0,00
08.04.00.0005	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	10,43	3.498,40	0,00	88,50	3.498,40	36.498,74	0,00	923,05	36.498,74	0,00
08.04.00.0006	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,72	1.803,60	0,00	0,00	1.803,60	13.983,39	0,00	0,00	13.983,39	0,00
08.04.00.0007	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,53	205,30	0,00	0,00	205,30	1.751,21	0,00	0,00	1.751,21	0,00
08.04.00.0008	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	9,84	22,50	0,00	0,00	22,50	221,40	0,00	0,00	221,40	0,00
08.04.00.0009	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NR 8953)	M3	500,37	161,78	0,00	17,56	161,78	85.803,26	0,00	9.313,30	85.803,26	0,00
08.04.00.0010	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	41,50	161,78	0,00	17,56	161,78	6.713,87	0,00	726,74	6.713,87	0,00
08.05	RESERVATÓRIO SUPERIOR							18.663,40	0,00	18.663,40	18.663,40	0,00
08.05.00.0001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	125,40	60,54	0,00	60,54	60,54	6.385,76	0,00	6.385,76	6.385,76	0,00
08.05.00.0002	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	12,63	122,80	0,00	122,80	122,80	1.550,96	0,00	1.550,96	1.550,96	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

08.05.00.0003	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	11,76	46,70	0,00	46,70	46,70	540,19	0,00	540,19	540,19	0,00
08.05.00.0004	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	10,43	540,00	0,00	540,00	540,00	5.632,20	0,00	5.632,20	5.632,20	0,00
08.05.00.0005	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	8,72	81,30	0,00	81,30	81,30	708,94	0,00	708,94	708,94	0,00
08.05.00.0006	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	8,53	44,50	0,00	44,50	44,50	379,59	0,00	379,59	379,59	0,00
08.05.00.0007	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRTA D E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (MEP 8863)	M3	530,37	5,67	0,00	5,67	5,67	3.007,20	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
08.05.00.0008	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	M3	41,50	5,67	0,00	5,67	5,67	235,31	0,00	235,31	235,31	0,00
08.05.00.0009	ARMADÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	13,55	15,80	0,00	15,80	15,80	214,25	0,00	214,25	214,25	0,00
08.06	VRGS METÁLICAS							2.052,39	0,00	2.052,39	2.052,39	0,00
08.06.00.0001	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUI OS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020, PSA	KG	18,85	108,88	0,00	108,88	108,88	2.052,39	0,00	2.052,39	2.052,39	0,00
08.07	MARQUISE E FECHAMENTO LATERAL COM ACM							57.909,46	0,00	57.909,46	57.909,46	0,00
08.07.00.0001	FECHAMENTO LATERAL COM PAINEL MODULAR SM 500R PERFORADO T10, SLMETAS OU SIMILAR	M2	1.223,40	30,12	0,00	30,12	30,12	36.848,81	0,00	36.848,81	36.848,81	0,00
08.07.00.0002	TELHAMENTO COM PAINEL MODULAR SM 500R LISO, SLMETAS OU SIMILAR	M2	975,80	21,60	0,00	21,60	21,60	21.060,65	0,00	21.060,65	21.060,65	0,00
09	FECHAMENTOS							90.423,81	11.838,82	85.587,31	102.262,63	15,09
09.01	ALVENARIA DE BLOCO							79.947,65	11.838,82	75.121,15	91.786,47	14,81
09.01.00.0001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M2	80,88	646,96	0,00	440,91	646,96	52.328,12	0,00	25.660,80	52.328,12	0,00
09.01.00.0002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020	M2	150,28	156,37	-156,37	0,00	0,00	23.499,28	-23.499,28	0,00	0,00	-108,00
09.01.00.0003	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M2	97,73	42,18	0,00	42,18	42,18	4.122,25	0,00	4.122,25	4.122,25	0,00
09.01.00.0004	PAREDE COM SISTEMA EM CRIAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UNA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUAS SIMPLES, SEM VÃOS AF 07/2023, PS	M2	88,96	0,00	88,94	88,94	88,94	0,00	4.671,64	4.671,64	4.671,64	100,00
09.01.00.0005	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA AF 03/2024	M	18,64	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	1.168,80	1.168,80	1.168,80	100,00
09.01.00.0006	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X20X20 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020	M2	175,85	0,00	156,37	156,37	156,37	0,00	27.497,66	27.497,66	27.497,66	100,00
09.02	DIVISÓRIA EM GRANTO							10.476,16	0,00	10.476,16	10.476,16	0,00
09.02.00.0001	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANTO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, EXCLUSIV. FERREJENS AF 01/2021	M2	634,15	16,52	0,00	16,52	16,52	10.476,16	0,00	10.476,16	10.476,16	0,00
10	IMPERMEABILIZAÇÃO TRATAMENTO							65.590,88	1.983,34	44.453,14	67.497,22	2,90



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

10.01	IMPERMEABILIZAÇÃO							65.580,80	1.903,34	44.453,14	67.457,22	2,90
10.01.00.0001	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E 3CM. AF 09/2023	M2	54,44	405,35	0,00	405,35	405,35	22.967,25	0,00	22.967,25	22.967,25	0,00
10.01.00.0002	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMEROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A FIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	M2	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.00.0003	IMPERMEABILIZAÇÃO ANTERAZ PARA JARDINS, COM UTILIZAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PINTURA A BASE DE ALCATRÃO	M2	11,86	172,80	0,00	172,80	172,80	2.949,41	0,00	2.949,41	2.949,41	0,00
10.01.00.0004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	44,01	942,45	0,00	418,84	942,45	41.477,22	0,00	18.433,14	41.477,22	0,00
10.01.00.0005	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VEU DE POLIÉSTER (MMV)	M2	59,11	0,00	32,20	32,20	32,20	0,00	1.903,34	1.903,34	1.903,34	100,00
11	REVESTIMENTOS							72.753,25	0,00	70.798,98	72.753,25	0,00
11.01	REVESTIMENTO PRIMÁRIO							62.698,37	0,00	60.745,02	62.698,37	0,00
11.01.00.0001	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	43,39	1.172,71	0,00	1.172,71	1.172,71	50.883,89	0,00	50.883,89	50.883,89	0,00
11.01.00.0002	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	37,84	150,14	0,00	150,14	150,14	5.681,30	0,00	5.681,30	5.681,30	0,00
11.01.00.0003	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	4,74	1.293,92	0,00	881,82	1.293,92	6.133,18	0,00	4.179,03	6.133,18	0,00
11.02	REVESTIMENTO INTERNO							10.054,88	0,00	10.054,88	10.054,88	0,00
11.02.00.0001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 44 CM, BIANCOGRES, LINHA OVIEDO PURO, BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-IL, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	66,07	150,14	0,00	150,14	150,14	10.054,88	0,00	10.054,88	10.054,88	0,00
12	PAVIMENTAÇÃO							228.259,33	-2.905,29	225.353,74	225.353,74	-1,27
12.01	PISO							207.650,21	-2.905,29	204.744,92	204.744,92	-1,40
12.01.00.0001	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESURA 3CM. AF 06/2014	M2	42,90	739,43	0,00	739,43	739,43	31.721,55	0,00	31.721,55	31.721,55	0,00
12.01.00.0002	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 3CM. AF 07/2021	M2	55,56	40,44	0,00	40,44	40,44	2.246,04	0,00	2.246,04	2.246,04	0,00
12.01.00.0003	PISO EM GRANULITE 6-12MM COM JUNTAS A CADA 2,30	M2	21,53	99,74	68,82	168,56	168,56	2.346,88	1.619,34	3.966,22	3.966,22	69,00
12.01.00.0004	PISO EM PORCELANATO SIMULANDO MADEIRA, TOM AMENDADO CLARO, REGUAS DE 30X120CM, PORTOBELLO	M2	234,37	456,54	0,00	456,54	456,54	106.999,29	0,00	106.999,29	106.999,29	0,00
12.01.00.0005	PISO MARMORIZADO EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO	M2	221,62	214,59	0,00	214,59	214,59	47.557,44	0,00	47.557,44	47.557,44	0,00
12.01.00.0006	PISO MARMORIZADO EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO (Área externa Acesso ao prédio)	M2	221,62	48,71	0,00	48,71	48,71	10.795,11	0,00	10.795,11	10.795,11	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

12.01.00.0007	PISO EM PEDRA ARDOSA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF: 04/2020	M²	92,87	48,72	-48,72	0,00	0,00	4.524,63	4.524,63	0,00	0,00	-100,00
12.01.00.0008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ C/ALUM. DIM. 8CM X 10MM X 2,10M. DA DURAFLOR	M	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.00.0009	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, H = 10CM, MEIA CANA (GRANULITE)	M	19,72	74,00	0,00	74,00	74,00	1.459,28	0,00	1.459,28	1.459,28	0,00
12.02	PISO INTERTRAVADO							8.532,98	0,00	8.532,98	8.532,98	0,00
12.02.00.0001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COP. NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 8 CM. AF: 10/2022	M²	74,95	56,00	0,00	56,00	56,00	4.197,20	0,00	4.197,20	4.197,20	0,00
12.02.00.0002	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/30KM). AF: 07/2020 (AREIA-DMT-50,90M)	M3X M	2,41	134,40	0,00	134,40	134,40	323,90	0,00	323,90	323,90	0,00
12.02.00.0003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3/30KM). AF: 07/2020 (AREIA-DMT-50,90M)	M3X M	0,95	1.245,88	0,00	1.245,88	1.245,88	1.183,58	0,00	1.183,58	1.183,58	0,00
12.02.00.0004	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E/OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF: 11/2019	M³	108,60	12,32	0,00	12,32	12,32	2.323,55	0,00	2.323,55	2.323,55	0,00
12.02.00.0005	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/30KM). AF: 07/2020 (BRITA) - DMT-170M	M3X M	2,41	209,44	0,00	209,44	209,44	504,75	0,00	504,75	504,75	0,00
12.03	GUÍAS DE CONCRETO							1.380,81	0,00	1.380,81	1.380,81	0,00
12.03.00.0001	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEXO-FIX) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X80X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF: 06/2019 (MANGUAS ESTACIONAMENTO)	M	36,92	37,40	0,00	37,40	37,40	1.380,81	0,00	1.380,81	1.380,81	0,00
12.04	PASSEIO							18.695,02	0,00	18.695,02	18.695,02	0,00
12.04.00.0001	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO.	M²	76,24	97,76	0,00	97,76	97,76	7.453,22	0,00	7.453,22	7.453,22	0,00
12.04.00.0002	PISO PODOTÁTIL DE ALBERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF: 05/2020	M	182,08	20,00	0,00	20,00	20,00	3.241,80	0,00	3.241,80	3.241,80	0,00
13	FORRO							25.089,58	0,00	25.089,58	25.089,58	0,00
13.01	FORRO							25.089,58	0,00	25.089,58	25.089,58	0,00
13.01.00.0001	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF: 05/2017 P	M²	48,40	518,38	0,00	518,38	518,38	25.089,58	0,00	25.089,58	25.089,58	0,00
14	ARREMATAS							35.633,52	0,00	35.633,52	35.633,52	0,00
14.01	SOLEIRA/ PETTORIL/ RODAPÉ							35.633,52	0,00	35.633,52	35.633,52	0,00
14.01.00.0001	SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, L = 15 CM, E = 2 CM	M	68,91	24,55	0,00	24,55	24,55	1.691,74	0,00	1.691,74	1.691,74	0,00
14.01.00.0002	PETTORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	193,92	67,98	0,00	67,98	67,98	13.182,58	0,00	13.182,58	13.182,58	0,00
14.01.00.0003	RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF: 06/2020	M	70,08	296,22	0,00	296,22	296,22	20.759,10	0,00	20.759,10	20.759,10	0,00
15	ESQUADRIAS							784.218,11	25.301,41	809.519,52	809.519,52	3,23
15.01	JANELAS							16.139,93	0,00	14.545,93	16.139,93	0,00
15.01.00.0001	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VÍDROS, BATENTE E FERRAGENS EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAFRANCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019 (BASCULANTE)	M²	443,95	26,75	0,00	26,75	26,75	11.875,66	0,00	11.875,66	11.875,66	0,00
15.01.00.0002	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MANS DE 1,5 M DE VÃO. AF: 03/2016	M	63,75	66,88	0,00	41,88	66,88	4.264,27	0,00	2.670,27	4.264,27	0,00
15.02	PORTAS							40.503,27	0,00	40.503,27	40.503,27	0,00
15.02.00.0001	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FRAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PURADOR - REV 01 - 10/2021	M²	672,57	17,42	0,00	17,42	17,42	11.716,17	0,00	11.716,17	11.716,17	0,00



Assinatura Eletrônica

 DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

15.02.00.0002	BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1.388,21	1,00	0,00	1,00	1,00	1.388,21	0,00	1.388,21	1.388,21	0,00
15.02.00.0003	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	429,87	7,56	0,00	7,56	7,56	3.181,78	0,00	3.181,78	3.181,78	0,00
15.02.00.0004	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-AC, 1,30 X 2,10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.361,74	14,00	0,00	14,00	14,00	19.064,36	0,00	19.064,36	19.064,36	0,00
15.02.00.0005	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-AC, 0,90 X 2,10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.171,70	2,00	0,00	2,00	2,00	2.343,40	0,00	2.343,40	2.343,40	0,00
15.02.00.0006	FLUXADOR DUPLA PARA PORTA EM ALUMINIO, CROMADO, DA BRUMET, REF. 2954 OU SIMILAR	UN	936,45	3,00	0,00	3,00	3,00	2.809,35	0,00	2.809,35	2.809,35	0,00
15.02	GRADIL, PORTÃO E CORRIMÃO EM METALON							181.248,04	14.468,98	195.718,02	195.718,02	7,38
15.03.00.0001	CADEIO EM METALON	M2	298,11	488,12	-488,00	0,12	0,12	146.001,57	-143.572,80	2.428,77	2.428,77	-86,34
15.03.00.0002	CORRIMÃO DUPLA CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	350,36	59,68	-59,68	0,00	0,00	20.909,48	-20.909,48	0,00	0,00	-100,00
15.03.00.0003	PORTÃO DE COFFER, EM METALON, CONFORME PROJETO, H=2,30M (ESTACIONAMENTO E PEDESTRE)	M2	519,96	27,25	0,00	27,25	27,25	14.168,91	0,00	14.168,91	14.168,91	0,00
15.03.00.0004	ALÇAPÃO PARA FORRO DE PVC, DIM-60X60CM, APLICADO	UN	56,36	3,00	0,00	3,00	3,00	169,08	0,00	169,08	169,08	0,00
15.03.00.0005	CORRIMÃO DUPLA CENTRAL H=1,10 M, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4", COM MONTANTES A CADA 1,50M EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM ESTRUTURA SECUNDÁRIA DE 7 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO.	M	531,06	0,00	59,68	59,68	59,68	0,00	31.741,40	31.741,40	31.741,40	100,00
15.03.00.0006	GUARDA CORPO METÁLICO H=1,30 M, COM 8 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1", COM MONTANTES A CADA 1,50M EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM UM TUBO PERIMETRAL DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	375,15	0,00	94,46	94,46	94,46	0,00	35.436,67	35.436,67	35.436,67	100,00
15.03.00.0007	GUARDA CORPO METÁLICO H=1,10 M, COM 8 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1", COM MONTANTES A CADA 1,50M EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM UM TUBO PERIMETRAL DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	454,46	0,00	228,90	228,90	228,90	0,00	104.866,83	104.866,83	104.866,83	100,00
15.03.00.0008	GUARDA CORPO METÁLICO H=1,30 M, COM 9 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1", COM MONTANTES A CADA 1,50M EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM UM TUBO PERIMETRAL DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	482,25	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	7.796,36	7.796,36	7.796,36	100,00
15.04	BRISE							514.225,40	0,00	514.225,40	514.225,40	0,00
15.04.00.0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE SM 857 EM ALUMINIO, USO COMPOSTO POR LÂMINAS LINEARES DE SEÇÃO RETANGULAR, COM ALTURA DE 57MM, ESPAÇAMENTO DE 43MM, PINTADAS EM CORES DIVERSAS, FIXADAS EM PORTA-PAINEIS POR PRESSÃO, PINTADO NA COR PRETO, JEITO A JEITO DE 100MM, INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR E FRETE (BRISE)	M2	777,25	651,60	0,00	651,60	651,60	506.462,62	0,00	506.462,62	506.462,62	0,00
15.04.00.0002	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 34R - SL4 COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	M2	377,20	20,58	0,00	20,58	20,58	7.762,78	0,00	7.762,78	7.762,78	0,00
15.05	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA							32.206,47	10.832,43	43.038,90	43.038,90	35,64
15.05.00.0001	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020. PE	M2	25,18	430,28	430,20	860,40	860,40	10.832,44	10.832,43	21.664,87	21.664,87	100,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

15.05.00.0002	PINTURA CONTINUA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA DE DEMÓIS. AF 112020 PE	M2	49,57	430,20	0,00	430,20	430,20	21.368,00	0,00	21.368,00	21.368,00	0,00
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							125.496,06	27.732,60	141.859,52	152.228,56	22,10
16.01	ELETRODUTOS ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS							27.076,71	0,00	17.332,48	27.076,71	0,00
16.01.00.0001	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	13,62	756,00	0,00	130,00	756,00	10.296,72	0,00	1.770,60	10.296,72	0,00
16.01.00.0002	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	17,17	630,00	0,00	630,00	630,00	10.817,10	0,00	10.817,10	10.817,10	0,00
16.01.00.0003	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	20,61	6,00	0,00	6,00	6,00	123,66	0,00	123,66	123,66	0,00
16.01.00.0004	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	M	24,65	24,00	0,00	24,00	24,00	591,60	0,00	591,60	591,60	0,00
16.01.00.0005	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	17,70	87,00	0,00	35,00	87,00	1.546,86	0,00	322,30	1.546,86	0,00
16.01.00.0006	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	20,76	3,00	0,00	3,00	3,00	62,28	0,00	62,28	62,28	0,00
16.01.00.0007	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	23,16	2,00	0,00	2,00	2,00	46,32	0,00	46,32	46,32	0,00
16.01.00.0008	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	UN	28,36	2,00	0,00	2,00	2,00	56,72	0,00	56,72	56,72	0,00
16.01.00.0009	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK - PELETRODUTO 25MM, Ø=3/4"	UN	1,00	362,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00
16.01.00.0010	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK - PELETRODUTO 25MM, Ø=1"	UN	1,58	6,00	0,00	6,00	6,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00
16.01.00.0011	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK - PELETRODUTO 32MM, Ø=1 1/4"	UN	1,30	6,00	0,00	6,00	6,00	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00
16.01.00.0012	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK - PELETRODUTO 50MM, Ø=2"	UN	10,09	3,00	0,00	3,00	3,00	30,27	0,00	30,27	30,27	0,00
16.01.00.0013	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	11,29	252,00	0,00	226,00	252,00	2.845,08	0,00	2.551,54	2.845,08	0,00
16.01.00.0014	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	12,87	10,00	0,00	10,00	10,00	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00
16.01.00.0015	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	14,38	2,00	0,00	2,00	2,00	29,96	0,00	29,96	29,96	0,00
16.01.00.0016	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	UN	14,32	8,00	0,00	8,00	8,00	118,56	0,00	118,56	118,56	0,00
16.02	LUMINÁRIAS E ARANDELAS							54.016,80	0,00	54.016,80	54.016,80	0,00
16.02.00.0001	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 222020	UN	122,50	3,00	0,00	3,00	3,00	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

16.02.00.0002	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, QUADRADA, LINHA LUNA, REF. RE 1126 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UN	74,00	2,00	0,00	2,00	2,00	148,06	0,00	148,06	148,06	0,00
16.02.00.0003	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 1620 W (TECNOLUX REF.FLE-81572929 OU SIMILAR, COMPLETA, COM LÂMPADA TUBO LED)	UN	171,47	11,00	0,00	11,00	11,00	1.886,17	0,00	1.886,17	1.886,17	0,00
16.02.00.0004	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR C/ ALETAS 2 X 20 W (TECNOLUX REF.FLE-4440 OU SIMILAR, COMPLETA)	UN	240,46	85,00	0,00	85,00	85,00	20.694,10	0,00	20.694,10	20.694,10	0,00
16.02.00.0005	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO C/ RUYO DUPLO, FLANGEADO, H=4M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112019	UN	3.129,06	9,00	0,00	9,00	9,00	28.159,74	0,00	28.159,74	28.159,74	0,00
16.02.00.0006	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO C/ RUYO SIMPLES, ENGASTADO, H=4M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112019	UN	2.362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.00.0007	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102029	UN	345,17	8,00	0,00	8,00	8,00	2.761,36	0,00	2.761,36	2.761,36	0,00
16.03	INTERRUPTORES TOMADAS E ACESSÓRIOS							3.594,40	0,00	3.594,40	3.594,40	0,00
16.03.00.0001	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	27,59	12,00	0,00	12,00	12,00	331,08	0,00	331,08	331,08	0,00
16.03.00.0002	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	41,85	6,00	0,00	6,00	6,00	251,10	0,00	251,10	251,10	0,00
16.03.00.0003	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	56,11	4,00	0,00	4,00	4,00	224,44	0,00	224,44	224,44	0,00
16.03.00.0004	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	33,65	2,00	0,00	2,00	2,00	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00
16.03.00.0005	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 082017	UN	46,00	1,00	0,00	1,00	1,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
16.03.00.0006	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 3P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	44,56	58,00	0,00	58,00	58,00	2.584,48	0,00	2.584,48	2.584,48	0,00
16.04	CAIXAS/CONDULETS/ACESSÓRIOS/RASTES							7.584,71	0,00	5.950,79	7.584,71	0,00
16.04.00.0001	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112016 P	UN	34,75	10,00	0,00	10,00	10,00	347,50	0,00	347,50	347,50	0,00
16.04.00.0002	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112016 P	UN	51,99	2,00	0,00	2,00	2,00	103,98	0,00	103,98	103,98	0,00
16.04.00.0003	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UN	23,68	3,00	0,00	3,00	3,00	71,04	0,00	71,04	71,04	0,00
16.04.00.0004	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 1"	UN	30,86	3,00	0,00	3,00	3,00	92,58	0,00	92,58	92,58	0,00
16.04.00.0005	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112016 P	UN	37,57	1,00	0,00	1,00	1,00	37,57	0,00	37,57	37,57	0,00
16.04.00.0006	CAIXA SEXTÁNGULA 7" X 7", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	13,07	3,00	0,00	3,00	3,00	39,21	0,00	39,21	39,21	0,00
16.04.00.0007	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, PELETRÓDUTO - REV 01	UN	13,35	83,00	0,00	83,00	83,00	1.083,15	0,00	1.083,15	1.083,15	0,00
16.04.00.0008	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, PELETRÓDUTO	UN	14,86	3,00	0,00	3,00	3,00	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00
16.04.00.0009	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	17,32	98,00	0,00	2,00	98,00	1.667,96	0,00	34,04	1.667,96	0,00
16.04.00.0010	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112019	UN	40,80	3,00	0,00	3,00	3,00	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00
16.04.00.0011	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	67,54	1,00	0,00	1,00	1,00	67,54	0,00	67,54	67,54	0,00
16.04.00.0012	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS VAZOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M	UN	124,11	24,00	0,00	24,00	24,00	2.978,64	0,00	2.978,64	2.978,64	0,00



Assinatura Eletrônica

 DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

16.04.00.0013	CADIA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUBOS MACIÇOS ESP. = 0,12M. DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	218,53	3,00	0,00	3,00	3,00	655,59	0,00	655,59	655,59	0,00
16.04.00.0014	RASTE DE ATERRAMENTO S/O PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	91,09	3,00	0,00	3,00	3,00	273,27	0,00	273,27	273,27	0,00
16.05	TERMINAIS DE COMPRESSÃO							251,74	0,00	251,74	251,74	0,00
16.05.00.0001	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,96	108,00	0,00	108,00	108,00	200,88	0,00	200,88	200,88	0,00
16.05.00.0002	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,39	4,00	0,00	4,00	4,00	9,56	0,00	9,56	9,56	0,00
16.05.00.0003	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,50	5,00	0,00	5,00	5,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00
16.05.00.0004	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,82	5,00	0,00	5,00	5,00	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00
16.05.00.0005	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² - FORNECIMENTO	UN	2,94	5,00	0,00	5,00	5,00	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00
16.06	PADRÃO DE ENTRADA							1.369,51	0,00	1.369,51	1.369,51	0,00
16.06.00.0001	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM²	UN	8,78	4,00	0,00	4,00	4,00	35,12	0,00	35,12	35,12	0,00
16.06.00.0002	ARMADURA SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	75,71	1,00	0,00	1,00	1,00	75,71	0,00	75,71	75,71	0,00
16.06.00.0003	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLIANA, DIMENSÕES DE 12" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	4,61	2,00	0,00	2,00	2,00	9,22	0,00	9,22	9,22	0,00
16.06.00.0004	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERIORMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 60 MM (2") TIPO SEALTUBO	M	28,80	8,67	0,00	8,67	8,67	249,96	0,00	249,96	249,96	0,00
16.06.00.0005	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), PARA PREENCHER ENTALHADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	UN	17,98	4,00	0,00	4,00	4,00	71,92	0,00	71,92	71,92	0,00
16.06.00.0006	RASTE DE ATERRAMENTO S/O PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	91,09	3,00	0,00	3,00	3,00	273,27	0,00	273,27	273,27	0,00
16.06.00.0007	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 50 MM (2")	UN	20,73	4,00	0,00	4,00	4,00	82,92	0,00	82,92	82,92	0,00
16.06.00.0008	CADIA INTERNA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISO, EM CHAPA DE AÇO 10 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	269,35	1,00	0,00	1,00	1,00	269,35	0,00	269,35	269,35	0,00
16.06.00.0009	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	150,72	1,00	0,00	1,00	1,00	150,72	0,00	150,72	150,72	0,00
16.06.00.0010	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	151,32	1,00	0,00	1,00	1,00	151,32	0,00	151,32	151,32	0,00
16.07	OGST							2.062,47	602,53	2.665,00	2.665,00	29,29
16.07.00.0001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embalar, com barramento inferior, para 24 disjuntores de 100a - fornecimento e instalação. af. 10/2020	UN	568,31	1,00	0,00	1,00	1,00	568,31	0,00	568,31	568,31	0,00
16.07.00.0002	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	11,72	16,00	0,00	16,00	16,00	187,52	0,00	187,52	187,52	0,00
16.07.00.0003	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	84,39	1,00	0,00	1,00	1,00	84,39	0,00	84,39	84,39	0,00
16.07.00.0004	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	68,99	1,00	0,00	1,00	1,00	68,99	0,00	68,99	68,99	0,00
16.07.00.0005	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	93,62	2,00	0,00	2,00	2,00	187,24	0,00	187,24	187,24	0,00
16.07.00.0006	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	63,84	4,00	0,00	4,00	4,00	255,36	0,00	255,36	255,36	0,00
16.07.00.0007	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	151,32	1,00	0,00	1,00	1,00	151,32	0,00	151,32	151,32	0,00



Assinatura Eletrônica

 DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

16.07.00.0008	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	57,28	1,00	0,00	1,00	1,00	57,28	0,00	57,28	57,28	0,00
16.07.00.0009	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	60,29	2,00	0,00	2,00	2,00	120,58	0,00	120,58	120,58	0,00
16.07.00.0010	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	150,72	1,00	0,00	1,00	1,00	150,72	0,00	150,72	150,72	0,00
16.07.00.0011	DISJUNTOR MONOPOLAR DR.25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL TIPO AC, REF. 5SU1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	75,88	2,00	0,00	2,00	2,00	151,76	0,00	151,76	151,76	0,00
16.07.00.0012	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	602,53	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	602,53	602,53	602,53	100,00
16.08	QDN-IP							918,60	0,00	918,60	918,60	0,00
16.08.00.0001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	393,40	1,00	0,00	1,00	1,00	393,40	0,00	393,40	393,40	0,00
16.08.00.0002	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	11,72	6,00	0,00	6,00	6,00	70,32	0,00	70,32	70,32	0,00
16.08.00.0003	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84	4,00	0,00	4,00	4,00	335,36	0,00	335,36	335,36	0,00
16.08.00.0004	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	93,62	1,00	0,00	1,00	1,00	93,62	0,00	93,62	93,62	0,00
16.08.00.0005	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	12,95	2,00	0,00	2,00	2,00	25,90	0,00	25,90	25,90	0,00
16.09	QDN-SUP							513,48	0,00	513,48	513,48	0,00
16.09.00.0001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	131,24	1,00	0,00	1,00	1,00	131,24	0,00	131,24	131,24	0,00
16.09.00.0002	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	11,72	4,00	0,00	4,00	4,00	46,88	0,00	46,88	46,88	0,00
16.09.00.0003	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84	4,00	0,00	4,00	4,00	335,36	0,00	335,36	335,36	0,00
16.10	QAC							779,54	847,59	1.627,13	1.627,13	108,73
16.10.00.0001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	393,40	1,00	0,00	1,00	1,00	393,40	0,00	393,40	393,40	0,00
16.10.00.0002	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	54,81	6,00	-6,00	0,00	0,00	328,86	-328,86	0,00	0,00	-100,00
16.10.00.0003	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	57,28	1,00	11,00	12,00	12,00	57,28	630,08	687,36	687,36	1.130,00
16.10.00.0004	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	60,29	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	60,29	60,29	60,29	100,00
16.10.00.0005	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	150,72	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	150,72	150,72	150,72	100,00
16.10.00.0006	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84	3,00	4,00	4,00	4,00	0,00	335,36	335,36	335,36	100,00
16.11	QF-9-REC							3.281,45	0,00	3.281,45	3.281,45	0,00
16.11.00.0001	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACONDICIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATOR	UN	3.287,77	1,00	0,00	1,00	1,00	3.287,77	0,00	3.287,77	3.287,77	0,00
16.11.00.0002	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF: 12/2020	UN	73,68	1,00	0,00	1,00	1,00	73,68	0,00	73,68	73,68	0,00
16.12	FEIÇÃO CABEAMENTO							24.135,52	0,00	24.135,52	24.135,52	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

16.12.00.0001	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	M	3,83	3.559,27	0,00	3.559,27	3.559,27	13.632,00	0,00	13.632,00	13.632,00	0,00
16.12.00.0002	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	M	5,30	715,83	0,00	715,83	715,83	4.223,40	0,00	4.223,40	4.223,40	0,00
16.12.00.0003	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	M	8,21	115,83	0,00	115,83	115,83	950,96	0,00	950,96	950,96	0,00
16.12.00.0004	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	M	21,08	22,98	0,00	22,98	22,98	494,42	0,00	494,42	494,42	0,00
16.12.00.0005	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	M	32,44	68,94	0,00	68,94	68,94	2.236,41	0,00	2.236,41	2.236,41	0,00
16.12.00.0006	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	M	4,28	82,01	0,00	82,01	82,01	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
16.12.00.0007	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	M	8,83	124,57	0,00	124,57	124,57	1.099,95	0,00	1.099,95	1.099,95	0,00
16.12.00.0008	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	M	14,07	24,75	0,00	24,75	24,75	348,23	0,00	348,23	348,23	0,00
16.12.00.0009	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	14,00	24,75	0,00	24,75	24,75	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00
16.12.00.0010	CORDALHA DE COBRE Nº 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 082023	M	79,53	5,81	0,00	5,81	5,81	482,55	0,00	482,55	482,55	0,00
16.13	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADOS							0,00	26.282,48	26.282,48	26.282,48	100,00
16.13.00.0001	ELETROCALHA LISA DO PERFILADO EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 042023	M	95,56	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	100,00
16.13.00.0002	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT	UN	57,28	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	744,54	744,54	744,54	100,00
16.13.00.0003	CABO DE COBRE PP CORDOPLAST 3 X 2,5MM², 450750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,52	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	6.197,40	6.197,40	6.197,40	100,00
16.13.00.0004	CABO DE COBRE PP CORDOPLAST 3 X 4,0MM², 450750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,70	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	100,00
16.13.00.0005	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, PELEITRODUTO - REV 01	UN	13,35	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	365,40	365,40	365,40	100,00
16.13.00.0006	CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,78	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	568,96	568,96	568,96	100,00
16.13.00.0007	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 032023	UN	11,28	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	383,86	383,86	383,86	100,00
16.13.00.0008	TUBULAÇÃO DE COBRE 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR	M	184,72	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	1.293,04	1.293,04	1.293,04	100,00
16.13.00.0009	FURO EM VIGA DE CONCRETO COM SERRA COPOS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE COBRE DE AR CONDICIONADO	UN	62,86	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	817,18	817,18	817,18	100,00
17	ENERGIA SOLAR							27.455,69	0,00	27.455,69	27.455,69	0,00
17.01	ELETRODUTO/ELETROCALHA/ACESSÓRIOS							938,91	0,00	938,91	938,91	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

17.01.00.0001	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	17,17	39,00	0,00	39,00	39,00	669,53	0,00	669,53	669,53	0,00
17.01.00.0002	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1") OBS: MATERIAL	UN	5,09	3,00	0,00	3,00	3,00	15,27	0,00	15,27	15,27	0,00
17.01.00.0003	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK - PELETRODUTO 25MM, Ø=1"	UN	1,58	6,00	0,00	6,00	6,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00
17.01.00.0004	LUXA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	12,87	19,00	0,00	19,00	19,00	244,53	0,00	244,53	244,53	0,00
17.02	CABOS/CONDUITES/ACESSÓRIOS/NADES							1.736,82	0,00	1.736,82	1.736,82	0,00
17.02.00.0001	CONDUITE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112016	UN	35,13	4,00	0,00	4,00	4,00	140,52	0,00	140,52	140,52	0,00
17.02.00.0002	CONDUITE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112016 P	UN	37,57	2,00	0,00	2,00	2,00	75,14	0,00	75,14	75,14	0,00
17.02.00.0003	CONDUITE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112016 P	UN	49,57	1,00	0,00	1,00	1,00	49,57	0,00	49,57	49,57	0,00
17.02.00.0004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	8,21	60,00	0,00	60,00	60,00	492,60	0,00	492,60	492,60	0,00
17.02.00.0005	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	8,03	81,00	0,00	81,00	81,00	715,23	0,00	715,23	715,23	0,00
17.02.00.0006	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	6,28	21,00	0,00	21,00	21,00	131,88	0,00	131,88	131,88	0,00
17.02.00.0007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	6,28	21,00	0,00	21,00	21,00	131,88	0,00	131,88	131,88	0,00
17.03	TERMINAIS DE COMPRESSÃO							7,17	0,00	7,17	7,17	0,00
17.03.00.0001	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,39	3,00	0,00	3,00	3,00	7,17	0,00	7,17	7,17	0,00
17.04	QUADROS ELÉTRICOS/EQUIPAMENTOS							24.693,41	0,00	24.693,41	24.693,41	0,00
17.04.00.0001	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	UN	1.388,99	14,00	0,00	14,00	14,00	19.445,86	0,00	19.445,86	19.445,86	0,00
17.04.00.0002	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	UN	740,93	1,00	0,00	1,00	1,00	740,93	0,00	740,93	740,93	0,00
17.04.00.0003	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	UN	740,93	1,00	0,00	1,00	1,00	740,93	0,00	740,93	740,93	0,00
17.04.00.0004	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	UN	3.659,46	1,00	0,00	1,00	1,00	3.659,46	0,00	3.659,46	3.659,46	0,00
17.04.00.0005	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU) - LINHA BRANCA, CURVA C, CORRENTE 10KA	UN	106,23	1,00	0,00	1,00	1,00	106,23	0,00	106,23	106,23	0,00
17.05	PLACA DE SINALIZAÇÃO							79,38	0,00	79,38	79,38	0,00
17.05.00.0001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	34,30	1,00	0,00	1,00	1,00	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00
17.05.00.0002	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	45,08	1,00	0,00	1,00	1,00	45,08	0,00	45,08	45,08	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

18	CABEAMENTO ESTRUTURADO								11.974,51	0,00	11.974,51	11.974,51	0,00
18.01	CABOS DE CONEXÃO								7.598,63	0,00	7.598,63	7.598,63	0,00
18.01.00.0001	CABO TELEFONICO CTF-APL-G-5010P	M	12,15	16,00	0,00	16,00	16,00	210,40	0,00	210,40	210,40	0,00	
18.01.00.0002	CABO UTP - 4 PARES CATEGORIA 6 (PCABEAM ESTRUTURADO)	M	12,05	400,00	0,00	400,00	400,00	4.820,00	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00	
18.01.00.0003	TOMADA DE REDE RUAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112015	UN	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.01.00.0004	TOMADA DE REDE RUAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112015	UN	38,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.01.00.0005	RACK FECHADO PISO 19" X 12U X 450MM	UN	520,25	1,00	0,00	1,00	1,00	520,25	0,00	520,25	520,25	0,00	
18.01.00.0006	CENTRAL TELEFÔNICA (PABX - CPA-412)	UN	1.099,20	1,00	0,00	1,00	1,00	1.099,20	0,00	1.099,20	1.099,20	0,00	
18.01.00.0007	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RUAS, 4x22", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	UN	67,77	14,00	0,00	14,00	14,00	948,78	0,00	948,78	948,78	0,00	
18.02	CAIXAS/CONDULETES								1.385,27	0,00	1.385,27	1.385,27	0,00
18.02.00.0001	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRAS, 40X40X12CM, EM CHAPA AÇO GALV. - FORNECIMENTO	UN	145,94	5,00	0,00	5,00	5,00	719,70	0,00	719,70	719,70	0,00	
18.02.00.0002	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BADA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	11,23	7,00	0,00	7,00	7,00	78,61	0,00	78,61	78,61	0,00	
18.02.00.0003	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BADA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	13,79	8,00	0,00	8,00	8,00	110,32	0,00	110,32	110,32	0,00	
18.02.00.0004	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112016 P	UN	30,89	3,00	0,00	3,00	3,00	92,67	0,00	92,67	92,67	0,00	
18.02.00.0005	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112016 P	UN	34,75	2,00	0,00	2,00	2,00	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00	
18.02.00.0006	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UN	25,68	7,00	0,00	7,00	7,00	165,76	0,00	165,76	165,76	0,00	
18.02.00.0007	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 112016 P	UN	46,57	3,00	0,00	3,00	3,00	148,71	0,00	148,71	148,71	0,00	
18.03	RACÃO/CABEAMENTO								2.990,61	0,00	2.990,61	2.990,61	0,00
18.03.00.0001	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	M	13,52	123,00	0,00	123,00	123,00	1.675,26	0,00	1.675,26	1.675,26	0,00	
18.03.00.0002	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	M	17,17	6,00	0,00	6,00	6,00	103,02	0,00	103,02	103,02	0,00	
18.03.00.0003	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	M	20,61	18,00	0,00	18,00	18,00	370,98	0,00	370,98	370,98	0,00	
18.03.00.0004	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	12,78	6,00	0,00	6,00	6,00	106,68	0,00	106,68	106,68	0,00	
18.03.00.0005	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	20,76	2,00	0,00	2,00	2,00	41,52	0,00	41,52	41,52	0,00	
18.03.00.0006	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	23,16	4,00	0,00	4,00	4,00	92,64	0,00	92,64	92,64	0,00	
18.03.00.0007	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZN/PAK PELETRODUTO 20MM D=3/4"	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	
18.03.00.0008	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 122015	UN	11,29	41,00	0,00	41,00	41,00	462,99	0,00	462,99	462,99	0,00	



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

19.03.00.0009	LAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 19/2015	UN	12,67	2,00	0,00	2,00	2,00	25,74	0,00	25,74	25,74	0,00
19.03.00.0010	LAVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 19/2015	UN	14,58	6,00	0,00	6,00	6,00	89,88	0,00	89,88	89,88	0,00
19	COMBATE A INCÊNDIO							22.146,69	0,00	22.146,69	22.146,69	0,00
19.01	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA							14.091,00	0,00	14.091,00	14.091,00	0,00
19.01.00.0001	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA, PAINELAMENTO OU SALZAMENTO MODULAR 1102 CILINDROS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	UN	561,09	20,00	0,00	20,00	20,00	11.221,80	0,00	11.221,80	11.221,80	0,00
19.01.00.0002	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLE-LLEDIF, DA NER OU SI	UN	158,40	18,00	0,00	18,00	18,00	2.869,20	0,00	2.869,20	2.869,20	0,00
19.02	EXTINTOR							6.994,62	0,00	6.994,62	6.994,62	0,00
19.02.00.0001	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 19/2020 P	UN	777,18	9,00	0,00	9,00	9,00	6.994,62	0,00	6.994,62	6.994,62	0,00
19.03	PROGRAMAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE							1.061,67	0,00	1.061,67	1.061,67	0,00
19.03.00.0001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220)	UN	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.03.00.0002	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220)	UN	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.03.00.0003	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220)	UN	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.03.00.0004	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220)	UN	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.03.00.0005	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220)	UN	18,70	46,00	0,00	46,00	46,00	860,20	0,00	860,20	860,20	0,00
19.03.00.0006	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220) (P 01 - 02 - 05 e E 05)	UN	12,95	14,00	0,00	14,00	14,00	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00
19.03.00.0007	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220) (M01)	UN	20,97	1,00	0,00	1,00	1,00	20,97	0,00	20,97	20,97	0,00
20	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							67.641,75	0,00	67.641,75	67.641,75	0,00
20.01	ÁGUA FRIA							7.598,12	0,00	7.598,12	7.598,12	0,00
20.01.00.0001	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FÉRRIFEROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2016	M	10,42	172,78	0,00	172,78	172,78	1.800,37	0,00	1.800,37	1.800,37	0,00

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

20.01.00.0002	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO M DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016		14,78	102,41	0,00	102,41	102,41	1.513,62	0,00	1.513,62	1.513,62	0,00
20.01.00.0003	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO M DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016		22,08	39,46	0,00	39,46	39,46	871,28	0,00	871,28	871,28	0,00
20.01.00.0004	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO M DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016		23,30	1,94	0,00	1,94	1,94	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00
20.01.00.0005	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	102,29	4,56	0,00	4,56	4,56	466,44	0,00	466,44	466,44	0,00
20.01.00.0006	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO O BOLA E ROSCA PI REGISTRO DIÂM - 25MM X 3/4"	UN	8,07	16,00	0,00	16,00	16,00	129,12	0,00	129,12	129,12	0,00
20.01.00.0007	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO O BOLA E ROSCA PI REGISTRO DIÂM - 25MM X 1"	UN	9,14	4,00	0,00	4,00	4,00	36,56	0,00	36,56	36,56	0,00
20.01.00.0008	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM - 32 X 25MM	UN	5,75	5,00	0,00	5,00	5,00	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00
20.01.00.0009	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,32	9,00	0,00	9,00	9,00	80,88	0,00	80,88	80,88	0,00
20.01.00.0010	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM - 50 X 40MM	UN	10,85	2,00	0,00	2,00	2,00	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00
20.01.00.0011	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM - 50 X 32MM	UN	18,41	1,00	0,00	1,00	1,00	18,41	0,00	18,41	18,41	0,00
20.01.00.0012	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM - 50MM	UN	9,96	1,00	0,00	1,00	1,00	9,96	0,00	9,96	9,96	0,00
20.01.00.0013	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DIÂM - 110MM REV 01 - 10/2022	UN	17,29	6,00	0,00	6,00	6,00	103,74	0,00	103,74	103,74	0,00
20.01.00.0014	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,68	1,00	0,00	1,00	1,00	11,68	0,00	11,68	11,68	0,00
20.01.00.0015	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	10,11	15,00	0,00	15,00	15,00	151,65	0,00	151,65	151,65	0,00
20.01.00.0016	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,27	6,00	0,00	6,00	6,00	67,62	0,00	67,62	67,62	0,00
20.01.00.0017	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	21,70	3,00	0,00	3,00	3,00	65,19	0,00	65,19	65,19	0,00
20.01.00.0018	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-PRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,94	2,00	0,00	2,00	2,00	19,88	0,00	19,88	19,88	0,00
20.01.00.0019	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-PRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	14,08	6,00	0,00	6,00	6,00	84,48	0,00	84,48	84,48	0,00
20.01.00.0020	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,15	2,00	0,00	2,00	2,00	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

20.01.00.0021	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERRA FERROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,63	25,00	0,00	25,00	25,00	221,49	0,00	221,49	221,49	0,00
20.01.00.0022	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,28	25,00	0,00	25,00	25,00	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00
20.01.00.0023	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,59	36,00	0,00	36,00	36,00	453,24	0,00	453,24	453,24	0,00
20.01.00.0024	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,11	3,00	0,00	3,00	3,00	36,33	0,00	36,33	36,33	0,00
20.01.00.0025	LULA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,35	8,00	0,00	8,00	8,00	90,80	0,00	90,80	90,80	0,00
20.01.00.0026	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18,79	2,00	0,00	2,00	2,00	37,58	0,00	37,58	37,58	0,00
20.01.00.0027	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, NA PROM DIAM - 40 X 25MM	UN	17,90	3,00	0,00	3,00	3,00	53,70	0,00	53,70	53,70	0,00
20.01.00.0028	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	22,99	1,00	0,00	1,00	1,00	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00
20.01.00.0029	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	33,16	1,00	0,00	1,00	1,00	33,16	0,00	33,16	33,16	0,00
20.01.00.0030	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,40	11,00	0,00	11,00	11,00	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00
20.01.00.0031	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,74	21,00	0,00	21,00	21,00	267,54	0,00	267,54	267,54	0,00
20.01.00.0032	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17,50	15,00	0,00	15,00	15,00	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00
20.01.00.0033	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	23,52	3,00	0,00	3,00	3,00	70,56	0,00	70,56	70,56	0,00
20.01.00.0034	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	27,68	1,00	0,00	1,00	1,00	27,68	0,00	27,68	27,68	0,00
20.01.00.0035	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRIMÁRIA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,32	1,00	0,00	1,00	1,00	10,32	0,00	10,32	10,32	0,00
20.02	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS							53.936,09	0,00	48.380,77	53.936,09	0,00
20.02.00.0001	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	181,77	1,00	0,00	1,00	1,00	181,77	0,00	181,77	181,77	0,00
20.02.00.0002	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	UN	590,97	17,00	0,00	17,00	17,00	10.067,49	0,00	10.067,49	10.067,49	0,00
20.02.00.0003	FORNECIMENTO DE LULA SIMPLES DE PVC JUNTA ELÁSTICA, DIAM. = 130MM	UN	36,93	4,00	0,00	4,00	4,00	147,72	0,00	0,00	147,72	0,00
20.02.00.0004	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	34,15	5,00	0,00	5,00	5,00	170,75	0,00	170,75	170,75	0,00
20.02.00.0005	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	84,63	9,00	0,00	9,00	9,00	761,67	0,00	502,78	761,67	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

20.02.00.0006	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	M	29,54	27,28	0,00	10,70	27,28	580,33	0,00	219,78	580,33	0,00
20.02.00.0007	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	M	25,65	43,60	0,00	23,60	43,60	1.118,34	0,00	605,34	1.118,34	0,00
20.02.00.0008	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	M	31,86	73,66	0,00	73,66	73,66	2.346,81	0,00	2.346,81	2.346,81	0,00
20.02.00.0009	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	M	35,73	39,20	0,00	24,95	39,20	1.400,52	0,00	891,47	1.400,52	0,00
20.02.00.0010	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	29,89	14,85	0,00	10,10	14,85	319,22	0,00	219,99	319,22	0,00
20.02.00.0011	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	35,37	257,43	0,00	237,43	257,43	8.267,90	0,00	8.267,90	8.267,90	0,00
20.02.00.0012	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	45,11	105,66	0,00	90,66	105,66	4.766,32	0,00	4.069,67	4.766,32	0,00
20.02.00.0013	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	40,20	9,00	0,00	5,00	9,00	361,80	0,00	201,00	361,80	0,00
20.02.00.0014	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN = 50MM - REV 01 - 10/2022	UN	13,97	4,00	0,00	4,00	4,00	55,88	0,00	55,88	55,88	0,00
20.02.00.0015	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN = 100MM - REV 01 - 10/2022	UN	55,05	4,00	0,00	4,00	4,00	220,20	0,00	220,20	220,20	0,00
20.02.00.0016	CURVA 90° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN = 100MM	UN	71,99	2,00	0,00	2,00	2,00	143,98	0,00	143,98	143,98	0,00
20.02.00.0017	LINA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	8,72	4,00	0,00	0,00	4,00	34,88	0,00	0,00	34,88	0,00
20.02.00.0018	LINA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	16,34	6,00	0,00	6,00	6,00	98,04	0,00	98,04	98,04	0,00
20.02.00.0019	LINA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	16,34	9,00	0,00	5,00	9,00	147,06	0,00	81,70	147,06	0,00
20.02.00.0020	ADAPTADOR DE SADA PARA VASO SANITÁRIO	UN	108,11	9,00	0,00	8,00	8,00	864,88	0,00	864,88	864,88	0,00
20.02.00.0021	CAP. PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF 06/2022	UN	72,60	2,00	0,00	2,00	2,00	145,20	0,00	145,20	145,20	0,00
20.02.00.0022	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	10,01	14,00	0,00	3,00	14,00	140,14	0,00	30,03	140,14	0,00
20.02.00.0023	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,94	1,00	0,00	1,00	1,00	9,94	0,00	9,94	9,94	0,00
20.02.00.0024	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON DN = 110 X 75MM	UN	284,43	11,00	0,00	6,00	11,00	3.128,73	0,00	1.706,58	3.128,73	0,00
20.02.00.0025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	9,91	11,00	0,00	8,00	11,00	107,91	0,00	76,48	107,91	0,00
20.02.00.0026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,25	23,00	0,00	23,00	23,00	212,06	0,00	212,06	212,06	0,00



Assinatura Eletrônica

 DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

20.02.00.0027	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 06/2022	UN	27,31	1,00	0,00	1,00	1,00	27,31	0,00	27,31	27,31	0,00
20.02.00.0028	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO C/ ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DN/M: 100 X 50MM	UN	43,18	2,00	0,00	2,00	2,00	86,36	0,00	86,36	86,36	0,00
20.02.00.0029	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	24,97	1,00	0,00	1,00	1,00	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00
20.02.00.0030	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	47,44	4,00	0,00	0,00	4,00	189,76	0,00	0,00	189,76	0,00
20.02.00.0031	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	8,72	30,00	0,00	30,00	30,00	261,60	0,00	261,60	261,60	0,00
20.02.00.0032	LUA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	19,16	7,00	0,00	7,00	7,00	134,12	0,00	134,12	134,12	0,00
20.02.00.0033	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 06/2022	UN	16,06	5,00	0,00	5,00	5,00	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00
20.02.00.0034	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 06/2022	UN	42,19	1,00	0,00	1,00	1,00	42,19	0,00	42,19	42,19	0,00
20.02.00.0035	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 06/2022	UN	19,49	34,00	0,00	34,00	34,00	662,66	0,00	662,66	662,66	0,00
20.02.00.0036	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	41,60	4,00	0,00	1,00	4,00	166,40	0,00	41,60	166,40	0,00
20.02.00.0037	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	117,49	1,00	0,00	1,00	1,00	117,49	0,00	117,49	117,49	0,00
20.02.00.0038	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 06/2022	UN	33,52	47,00	0,00	29,00	47,00	1.575,44	0,00	972,08	1.575,44	0,00
20.02.00.0039	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	126,18	2,00	0,00	2,00	2,00	240,36	0,00	240,36	240,36	0,00
20.02.00.0040	LUA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	46,56	74,00	0,00	74,00	74,00	3.001,44	0,00	3.001,44	3.001,44	0,00
20.02.00.0041	LUA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	110,41	7,00	0,00	7,00	7,00	772,87	0,00	772,87	772,87	0,00
20.02.00.0042	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	71,40	24,00	0,00	24,00	24,00	1.713,60	0,00	1.713,60	1.713,60	0,00
20.02.00.0043	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 06/2022	M	65,41	93,00	0,00	93,00	93,00	6.083,13	0,00	6.083,13	6.083,13	0,00
20.02.00.0044	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	M	31,25	91,00	0,00	82,16	91,00	2.825,55	0,00	2.581,07	2.825,55	0,00
20.02.00.0045	DIVERSOS							4.958,14	0,00	4.958,14	4.958,14	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

20.03.00.0001	CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BCS-03, MOTOR 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA, REGALQUE 7" (OU SIMILAR)	UN	5.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.03.00.0002	PAULO HEMISFÉRICO EM P.P., TIPO ABACAXI Ø 100MM	UN	42,15	12,00	0,00	12,00	12,00	505,80	0,00	505,80	505,80	0,00
20.03.00.0003	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	36,23	2,00	0,00	2,00	2,00	72,46	0,00	72,46	72,46	0,00
20.03.00.0004	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 25 mca, alt. sucção 8 mca, lâminas em (m) - q (m³/h) : (23-3,4)/(24-4,7)/(17-5,7)/(14-5,6)/(11-7,3), inclusive chave de partida direta	UN	2.189,94	2,00	0,00	2,00	2,00	4.379,88	0,00	4.379,88	4.379,88	0,00
20.04	VALVULAS E ACESSÓRIOS							1.148,40	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
20.04.00.0001	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	60,44	2,00	0,00	2,00	2,00	120,88	0,00	120,88	120,88	0,00
20.04.00.0002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	29,12	4,00	0,00	4,00	4,00	116,48	0,00	116,48	116,48	0,00
20.04.00.0003	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	28,85	8,00	0,00	8,00	8,00	230,80	0,00	230,80	230,80	0,00
20.04.00.0004	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	37,42	8,00	0,00	8,00	8,00	299,36	0,00	299,36	299,36	0,00
20.04.00.0005	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	56,22	2,00	0,00	2,00	2,00	112,44	0,00	112,44	112,44	0,00
20.04.00.0006	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	78,49	2,00	0,00	2,00	2,00	156,98	0,00	156,98	156,98	0,00
20.04.00.0007	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	36,23	2,00	0,00	2,00	2,00	72,46	0,00	72,46	72,46	0,00
21	LOUÇAS E METAS							19.797,74	0,00	19.797,74	19.797,74	0,00
21.01	LOUÇAS E METAS							10.356,53	0,00	10.356,53	10.356,53	0,00
21.01.00.0001	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	457,71	4,00	0,00	4,00	4,00	1.830,84	0,00	1.830,84	1.830,84	0,00
21.01.00.0002	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FUJO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	705,85	4,00	0,00	4,00	4,00	2.823,40	0,00	2.823,40	2.823,40	0,00
21.01.00.0003	CLUSA DE EMBUTIR CILÍNDRICA EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	144,29	6,00	0,00	6,00	6,00	865,74	0,00	865,74	865,74	0,00
21.01.00.0004	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	247,90	4,00	0,00	4,00	4,00	991,60	0,00	991,60	991,60	0,00
21.01.00.0005	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,75 X 0,80 M, PARA SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	599,57	2,00	0,00	2,00	2,00	1.199,14	0,00	1.199,14	1.199,14	0,00
21.01.00.0006	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 02 CLUSA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COPA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1.355,05	1,00	0,00	1,00	1,00	1.355,05	0,00	1.355,05	1.355,05	0,00
21.01.00.0007	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	52,27	4,00	0,00	4,00	4,00	209,08	0,00	209,08	209,08	0,00
21.01.00.0008	INSTALAÇÃO DE ASSENTO UNIVERSAL PNE	UN	270,37	4,00	0,00	4,00	4,00	1.081,48	0,00	1.081,48	1.081,48	0,00
21.02	METAS							9.441,21	0,00	9.441,21	9.441,21	0,00
21.02.00.0001	TORNEIRA DE MESA, LINHA ITAPEMA BELLA, DCCCL 3016-0061 OU SIMILAR	UN	190,04	8,00	0,00	8,00	8,00	1.520,32	0,00	1.520,32	1.520,32	0,00
21.02.00.0002	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	79,68	8,00	0,00	8,00	8,00	637,44	0,00	637,44	637,44	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

21.02.00.0003	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	66,37	5,00	0,00	5,00	5,00	331,85	0,00	331,85	331,85	0,00
21.02.00.0004	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	50,38	8,00	0,00	8,00	8,00	403,04	0,00	403,04	403,04	0,00
21.02.00.0005	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	584,46	4,00	0,00	4,00	4,00	2.337,84	0,00	2.337,84	2.337,84	0,00
21.02.00.0006	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	350,21	4,00	0,00	4,00	4,00	1.400,84	0,00	1.400,84	1.400,84	0,00
21.02.00.0007	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO/FIXA, CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "L", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACQUIL OU SIMILAR	CJ	286,85	4,00	0,00	4,00	4,00	1.567,40	0,00	1.567,40	1.567,40	0,00
21.02.00.0008	PLACADOR PARA PCI, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	305,62	4,00	0,00	4,00	4,00	1.222,48	0,00	1.222,48	1.222,48	0,00
22	PINTURA							68.773,30	0,00	68.773,30	68.773,30	0,00
22.01	PINTURA DE PAREDE INTERNA							27.886,34	0,00	27.886,34	27.886,34	0,00
22.01.00.0001	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 01	M2	41,08	678,83	0,00	678,83	678,83	27.886,34	0,00	27.886,34	27.886,34	0,00
22.02	PINTURA DE FORRO DE GESSO							16.886,96	0,00	16.886,96	16.886,96	0,00
22.02.00.0001	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	21,12	518,38	0,00	518,38	518,38	10.948,19	0,00	10.948,19	10.948,19	0,00
22.02.00.0002	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, EM TETO OU PAREDES INTERNAS, SOBRE MASSA PVA LÁTEX PREVIAMENTE LIXADA, NA COR BRANCO-NEVE, 2 DEMÃOS.	M2	11,07	518,38	0,00	518,38	518,38	5.738,47	0,00	5.738,47	5.738,47	0,00
22.03	PINTURA EXTERNA							25.200,30	0,00	25.200,30	25.200,30	0,00
22.03.00.0001	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	23,99	501,00	0,00	501,00	501,00	12.018,99	0,00	12.018,99	12.018,99	0,00
22.03.00.0002	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM FANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	26,31	501,00	0,00	501,00	501,00	13.181,31	0,00	13.181,31	13.181,31	0,00
23	EQUIPAMENTOS							135.541,51	0,00	135.541,51	135.541,51	0,00
23.01	ACESSIBILIDADE - ELEVADOR							111.804,07	0,00	111.804,07	111.804,07	0,00
23.01.00.0001	ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE MODELO: ACCESS-01 PAINHAS DA DAKEN OU SIMILAR, CAP. ATÉ 3 PESSOAS, PORTA AUTOMÁTICA DE ABERTURA LATERAL, Unidade Hidráulica de 1 velocidade, Tensão: 220V ou 380V trifásica, Potência do motor: 2,2 Kw, Motor: 2CV - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FRETE	UN	111.804,07	1,00	0,00	1,00	1,00	111.804,07	0,00	111.804,07	111.804,07	0,00
23.02	CATraca de acesso							23.737,44	0,00	23.737,44	23.737,44	0,00
23.02.00.0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, PARA DEFICIENTE, COM LECTOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR	UN	23.737,44	1,00	0,00	1,00	1,00	23.737,44	0,00	23.737,44	23.737,44	0,00
24	DIVERSOS: PANSAGISMO/LIMPEZA							98.388,13	5.808,20	104.204,33	104.204,33	5,84
24.01	PANSAGISMO							14.789,58	0,00	14.789,58	14.789,58	0,00
24.01.00.0001	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	13,93	476,00	0,00	476,00	476,00	6.630,68	0,00	6.630,68	6.630,68	0,00
24.01.00.0002	PLANTA - HELICONIA PAPAGAI (HELICONIA PSITTACORUM) PL-1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	44,35	124,00	0,00	124,00	124,00	5.499,40	0,00	5.499,40	5.499,40	0,00
24.01.00.0003	PEDRISCO	MO	241,39	4,53	0,00	4,53	4,53	1.093,50	0,00	1.093,50	1.093,50	0,00
24.01.00.0004	CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	6,90	45,30	0,00	45,30	45,30	298,91	0,00	298,91	298,91	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

24.01.00.0005	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,30 M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	211,17	6,00	0,00	6,00	6,00	1.267,02	0,00	1.267,02	1.267,02	0,00
24.02	MURO DIVISÓRIO							79.796,60	5.838,25	85.574,85	85.574,85	7,22
24.02.00.0001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,50/19,00 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF: 12/2021	M2	80,88	171,80	0,00	171,80	171,80	13.901,65	0,00	13.901,65	13.901,65	0,00
24.02.00.0002	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF: 06/2014	M2	43,39	214,54	0,00	214,54	214,54	9.308,99	0,00	9.308,99	9.308,99	0,00
24.02.00.0003	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃS, AF: 11/2016	M2	23,99	374,50	0,00	374,50	374,50	8.984,25	0,00	8.984,25	8.984,25	0,00
24.02.00.0004	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PÁROS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃS, AF: 05/2017	M2	26,31	374,50	0,00	374,50	374,50	9.853,10	0,00	9.853,10	9.853,10	0,00
24.02.00.0005	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF: 06/2022	XG	14,14	695,60	0,00	695,60	695,60	9.835,78	0,00	9.835,78	9.835,78	0,00
24.02.00.0006	ARMADURA DE PLACAS OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF: 06/2022	XG	12,28	1.042,40	0,00	1.042,40	1.042,40	12.812,95	0,00	12.812,95	12.812,95	0,00
24.02.00.0007	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDÃO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF: 06/2017	M3	660,80	9,50	0,00	9,50	9,50	6.277,60	0,00	6.277,60	6.277,60	0,00
24.02.00.0008	CONCRETAGEM DE PLACAS, FOX + 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF: 02/2022 - PS	M3	635,64	7,89	0,00	7,89	7,89	5.015,20	0,00	5.015,20	5.015,20	0,00
24.02.00.0009	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA FRESADA, E-17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF: 06/2017	M2	94,56	27,37	0,00	27,37	27,37	2.588,11	0,00	2.588,11	2.588,11	0,00
24.02.00.0010	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M MÉDIA MONTANTE E SUBANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 MQ), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF: 02/2021	M3	0,28	13,17	0,00	13,17	13,17	82,71	0,00	82,71	82,71	0,00
24.02.00.0011	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,8 MQ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: MQ), AF: 07/2020	MO	8,92	16,46	13,17	29,63	29,63	146,32	117,48	264,30	264,30	80,02
24.02.00.0012	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: MQXKM, AF: 07/2020 - (DESCARTE) DMT 13,70 KM	MQXKM	2,41	180,42	180,37	360,79	360,79	434,81	434,69	869,50	869,50	99,57
24.02.00.0013	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	T	23,48	21,07	14,04	35,11	35,11	494,72	329,66	824,38	824,38	66,54
24.02.00.0014	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF: 12/2017	M2	56,47	0,00	87,77	87,77	87,77	0,00	4.958,37	4.958,37	4.958,37	100,00
24.03	LIMPEZA							2.859,43	0,00	2.859,43	2.859,43	0,00
24.03.00.0001	LIMPEZA GERAL	M2	2,21	1.293,86	0,00	1.293,86	1.293,86	2.859,43	0,00	2.859,43	2.859,43	0,00
24.04	OUTROS							980,52	0,00	980,52	980,52	0,00
24.04.00.0001	ESCADA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16"	M	336,94	3,00	0,00	3,00	3,00	980,52	0,00	980,52	980,52	0,00
25	IMPLANTAÇÃO DO CRAS PARPE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SERVIÇOS INICIAIS							10.014,38	0,00	0,00	10.014,38	0,00
26.01	LIMPEZA MECANIZADA							10.014,38	0,00	0,00	10.014,38	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

26.01.00.0001	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERAS AF. 05/2010	M2	0,41	309,65	0,00	0,00	309,65	126,96	0,00	0,00	126,96	0,00
26.01.00.0002	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ÁREAS	M2	0,90	770,90	0,00	0,00	770,90	693,81	0,00	0,00	693,81	0,00
26.01.00.0003	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	8,92	115,63	0,00	0,00	115,63	1.031,42	0,00	0,00	1.031,42	0,00
26.01.00.0004	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 - (DMT=13,70KM)	M3XKM	2,41	1.594,20	0,00	0,00	1.594,20	3.817,92	0,00	0,00	3.817,92	0,00
26.01.00.0005	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	T	23,48	185,02	0,00	0,00	185,02	4.344,27	0,00	0,00	4.344,27	0,00
27	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES						86.983,05	0,00	0,00	86.983,05	0,00	
27.01	DEMOLIÇÕES						45.064,19	0,00	0,00	45.064,19	0,00	
27.01.00.0001	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M2	58,47	389,70	0,00	389,70	389,70	22.006,36	0,00	22.006,36	22.006,36	0,00
27.01.00.0002	DEMOLIÇÃO MECANIZADA COM AUXÍLIO DE MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M3	112,19	25,63	0,00	0,00	25,63	2.875,43	0,00	0,00	2.875,43	0,00
27.01.00.0003	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	74,20	272,00	0,00	120,00	272,00	20.182,40	0,00	8.904,00	20.182,40	0,00
27.02	REMOÇÕES						1.086,31	0,00	0,00	1.086,31	0,00	
27.02.00.0001	REMOÇÃO DE ESCAVADORA (ESTRUTURA EXISTENTE)	M2	24,32	6,50	0,00	0,00	6,50	161,98	0,00	0,00	161,98	0,00
27.02.00.0002	REMOÇÃO DE PORTA (ESTRUTURA EXISTENTE)	M2	9,65	10,08	0,00	0,00	10,08	97,27	0,00	0,00	97,27	0,00
27.02.00.0003	REMOÇÃO DE TELHA DE FERROCONCRETO (ESTRUTURA EXISTENTE)	M2	3,99	230,38	0,00	0,00	230,38	827,06	0,00	0,00	827,06	0,00
27.03	CARGA E TRANSPORTE						32.438,04	0,00	0,00	32.438,04	0,00	
27.03.00.0001	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	8,92	408,00	0,00	0,00	408,00	3.639,36	0,00	0,00	3.639,36	0,00
27.03.00.0002	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 - (DMT=13,70KM)	M3XKM	2,41	5.589,60	0,00	179,88	5.589,60	13.479,94	0,00	432,51	13.479,94	0,00
27.03.00.0003	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	T	23,48	652,80	0,00	0,00	652,80	15.207,74	0,00	0,00	15.207,74	0,00
27.04	MOVIMENTO DE TERRA						8.394,51	0,00	0,00	8.394,51	0,00	
27.04.00.0001	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,9 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF. 02/2021	M3	6,28	156,20	0,00	0,00	156,20	980,94	0,00	0,00	980,94	0,00
27.04.00.0002	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAÇA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	8,92	185,25	0,00	100,78	185,25	1.741,63	0,00	868,96	1.741,63	0,00
27.04.00.0003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020 - (DMT=13,70KM)	M3XKM	2,41	2.139,94	0,00	662,17	2.139,94	5.157,35	0,00	1.595,83	5.157,35	0,00
27.04.00.0004	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	T	23,48	21,92	0,00	0,00	21,92	514,68	0,00	0,00	514,68	0,00
28	INFRAESTRUTURA						679.520,00	57.127,00	101.701,99	716.666,96	5,46	
28.01	LOCAÇÃO DA FUNDADAÇÃO						9.134,64	0,00	0,00	9.134,64	0,00	
28.01.00.0001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 10/2018	M	58,61	153,24	0,00	0,00	153,24	9.134,64	0,00	0,00	9.134,64	0,00
28.02	ESTACA / BLOCO DE CONCRETO						496.909,15	31.280,99	63.516,87	528.300,14	6,32	



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

28.02.00.0001	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE 30X30CM EM CONCRETO ARMADO - CARGA MÁXIMA DE 30 T, INCLUSIVE CRAVÇÃO E EMENDAS	M	186,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.02.00.0002	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDALITO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: T/30KM) AF: 07/2020 - DMT=118KM	T/30KM	2,81	3.035,14	0,00	0,00	3.035,14	8.528,74	0,00	0,00	8.528,74	0,00
28.02.00.0003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDALITO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: T/30KM) AF: 07/2020	T/30KM	1,11	8.700,73	0,00	0,00	8.700,73	9.657,81	0,00	0,00	9.657,81	0,00
28.02.00.0004	AFRASCAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF: 05/2021	UN	20,62	85,00	0,00	0,00	85,00	1.752,55	0,00	0,00	1.752,55	0,00
28.02.00.0005	ENSAYO - INTEGRIDADE FÍSICA EM ESTACA - PIT	UN	78,73	95,00	-95,00	0,00	0,00	6.692,05	-6.692,05	0,00	0,00	-100,00
28.02.00.0006	ENSAYO - PROVA DE CARGA DINÂMICA - PARA 5 ESTACAS, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE COM 2 DIÁRIAS E RELATÓRIOS DE ANÁLISES CAPWAP POR ESTACA - COM EXECUÇÃO EM 02 DIAS	UN	11.854,01	12,00	0,00	0,00	12,00	142.248,12	0,00	0,00	142.248,12	0,00
28.02.00.0007	ESCOVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOÃO OU SAPATA (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS) AF: 06/2017	M3	98,13	139,76	0,00	0,00	139,76	13.854,41	0,00	0,00	13.854,41	0,00
28.02.00.0008	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF: 06/2020	M2	6,51	98,81	10,87	10,87	109,68	645,25	70,77	70,77	714,02	11,00
28.02.00.0009	LASTRO DE CONCRETO MACIO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOÃO OU SAPATAS. AF: 08/2017	M3	688,99	2,73	0,00	0,62	2,73	1.880,94	0,00	427,17	1.880,94	0,00
28.02.00.0010	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDOÃO, EM MADEIRA SERRADA, 6-25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF: 06/2017	M2	214,37	103,70	22,08	22,08	125,78	22.199,06	4.726,66	4.726,66	26.925,72	21,29
28.02.00.0011	ARMAGEM DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	17,87	299,50	-299,50	0,00	0,00	5.352,07	-5.352,07	0,00	0,00	-100,00
28.02.00.0012	ARMAGEM DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	16,14	4,80	147,30	147,30	152,70	77,47	2.367,59	2.367,59	2.465,06	3.081,95
28.02.00.0013	ARMAGEM DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	14,62	35,70	568,27	568,27	603,97	521,30	8.308,11	8.308,11	8.830,04	1.561,81
28.02.00.0014	ARMAGEM DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	12,84	84,30	774,85	774,85	858,95	1.079,94	9.949,08	9.949,08	11.028,92	921,35
28.02.00.0015	ARMAGEM DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	10,75	360,90	701,37	701,37	1.062,27	3.879,58	7.528,72	7.528,72	11.419,40	164,54
28.02.00.0016	ARMAGEM DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF: 06/2017	KG	9,97	0,00	252,95	252,95	252,95	0,00	2.521,91	2.521,91	2.521,91	100,00
28.02.00.0017	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOÃO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 06/2017	M3	960,80	40,77	10,38	10,38	51,16	26.940,82	6.965,71	6.965,71	33.806,53	25,48
28.02.00.0018	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AREILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO. AF: 06/2016	M3	72,18	96,26	0,00	0,00	96,26	6.948,05	0,00	0,00	6.948,05	0,00
28.02.00.0019	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CÁMERA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LÍQUIDA (UNIDADE: M3) AF: 07/2020	M3	8,92	174,70	0,00	0,00	174,70	1.558,32	0,00	0,00	1.558,32	0,00
28.02.00.0020	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/30KM) AF: 07/2020 (APREÇO) DMT 30 KM	M3/30KM	2,41	3.609,79	0,00	2.954,54	3.609,79	8.696,58	0,00	7.120,44	8.696,58	0,00
28.02.00.0021	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3/30KM) AF: 07/2020	M3/30KM	0,95	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	1.051,65	0,00	1.051,65	1.051,65	0,00



Assinatura Eletrônica

 DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

28.02.00.0022	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 - (DMT=13,70M) (DESCARTE)	M3XKM	2,41	2.383,41	0,00	0,00	2.383,41	5.768,12	0,00	0,00	5.768,12	0,00
28.02.00.0023	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	T	23,48	279,52	0,00	41,21	279,52	6.562,13	0,00	962,92	6.562,13	0,00
28.02.00.0024	ESTACA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PROTENDIDO DE 23X23 COM EMENDA- FORNECIMENTO E CRAVÇÃO	M	290,45	765,00	0,00	40,39	765,00	199.244,25	0,00	10.519,58	199.244,25	0,00
28.02.00.0025	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE BATE-ESTACA	UN	21.786,30	1,00	0,00	0,00	1,00	21.786,30	0,00	0,00	21.786,30	0,00
28.02.00.0026	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	10,83	0,00	90,29	90,29	90,29	0,00	1.065,56	1.065,56	1.065,56	100,00
28.03	VIGA BALDRAME							179.495,24	5.756,84	38.185,12	179.232,08	3,31
28.03.00.0001	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCOVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF: 062017	M3	129,86	157,73	0,00	0,00	157,73	25.677,22	0,00	0,00	25.677,22	0,00
28.03.00.0002	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF: 082020	M2	6,51	287,36	0,00	59,36	287,36	1.870,71	0,00	386,43	1.870,71	0,00
28.03.00.0003	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORMENTO OU SAPATAS. AF: 082017	M3	688,99	5,71	0,00	1,23	5,71	3.834,13	0,00	947,45	3.834,13	0,00
28.03.00.0004	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF: 062017	M2	119,46	368,28	0,00	90,31	368,28	43.954,73	0,00	10.960,11	43.954,73	0,00
28.03.00.0005	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	17,87	461,00	0,00	69,15	461,00	8.238,07	0,00	1.235,71	8.238,07	0,00
28.03.00.0006	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	16,14	7,10	0,00	1,06	7,10	114,59	0,00	17,10	114,59	0,00
28.03.00.0007	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	14,52	699,00	0,00	104,85	699,00	10.219,38	0,00	1.532,91	10.219,38	0,00
28.03.00.0008	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	12,84	162,70	0,00	24,40	162,70	2.089,07	0,00	313,30	2.089,07	0,00
28.03.00.0009	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	10,75	684,60	0,00	102,69	684,60	7.359,45	0,00	1.103,90	7.359,45	0,00
28.03.00.0010	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	9,37	181,80	0,00	27,27	181,80	1.812,55	0,00	271,89	1.812,55	0,00
28.03.00.0011	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	10,33	640,60	0,00	96,09	640,60	6.937,70	0,00	1.040,66	6.937,70	0,00
28.03.00.0012	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA ? (LANÇAMENTO), ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 062017	M3	680,80	36,05	0,00	10,63	36,05	23.821,84	0,00	7.024,30	23.821,84	0,00
28.03.00.0013	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 (ÁREA CONCRETAGEM) DMT 30,20KM	M3XKM	2,41	6.498,80	0,00	730,53	6.498,80	15.662,11	0,00	1.780,58	15.662,11	0,00
28.03.00.0014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 - (ÁREA CONCRETAGEM) DMT 30,20KM	M	0,96	1.992,96	0,00	1.992,96	1.992,96	1.880,31	0,00	1.893,31	1.893,31	0,00
28.03.00.0015	ATEIRO MANUAL DE VALAS COM ÁREA PARA ATEIRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 062018	M3	100,79	155,97	0,00	41,28	155,97	15.720,22	0,00	4.160,61	15.720,22	0,00
28.03.00.0016	CARGA, MANIOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIMPE (UNIDADE: M3). AF: 072020 (DESCARTE)	M3	8,92	52,20	75,65	75,65	131,89	485,52	710,84	710,84	1.176,46	152,67
28.03.00.0017	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 - (DMT=13,70M) (DESCARTE)	M3XKM	2,41	715,14	1.091,72	1.091,72	1.806,86	1.723,49	2.631,04	2.631,04	4.354,53	152,96
28.03.00.0018	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	T	23,48	83,52	102,00	102,00	185,52	1.361,05	2.364,96	2.364,96	4.356,01	122,13
28	SUPERESTRUTURA							588.985,00	1.388,62	556.182,36	600.872,50	0,31



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

29.01	PILARES							48.794,79	1.888,62	42.903,73	51.671,41	3,79
29.01.00.0001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF: 062020	M2	56,76	300,56	13,40	280,50	313,96	17.959,79	760,58	15.326,06	17.820,37	4,46
29.01.00.0002	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	14,14	341,90	10,15	312,79	352,05	4.854,47	143,52	4.422,85	4.977,98	2,97
29.01.00.0003	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	13,19	189,70	12,30	80,20	202,00	2.502,14	162,64	1.957,84	2.664,78	6,50
29.01.00.0004	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	10,91	563,80	11,90	563,09	575,70	6.151,06	129,83	6.143,31	6.280,89	2,11
29.01.00.0005	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	8,81	665,30	30,29	290,99	695,59	5.961,29	266,96	2.563,62	6.128,15	4,55
29.01.00.0006	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37	21,39	0,74	20,93	24,13	12.405,35	392,48	11.100,65	12.797,33	3,16
29.01.00.0007	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 022022	M3	41,50	21,39	0,74	20,93	24,13	970,69	30,71	968,60	1.001,40	3,16
29.02	VIGAS							213.145,70	0,00	213.145,70	213.145,70	0,00
29.02.00.0001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF: 062020	M2	105,48	965,38	0,00	965,38	965,38	101.828,28	0,00	101.828,28	101.828,28	0,00
29.02.00.0002	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	14,14	1.019,30	0,00	1.019,30	1.019,30	14.412,90	0,00	14.412,90	14.412,90	0,00
29.02.00.0003	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	13,19	94,90	0,00	94,90	94,90	1.251,73	0,00	1.251,73	1.251,73	0,00
29.02.00.0004	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	12,28	1.991,50	0,00	1.991,50	1.991,50	20.771,62	0,00	20.771,62	20.771,62	0,00
29.02.00.0005	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	10,91	803,20	0,00	803,20	803,20	8.762,91	0,00	8.762,91	8.762,91	0,00
29.02.00.0006	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	9,14	618,50	0,00	618,50	618,50	5.653,09	0,00	5.653,09	5.653,09	0,00
29.02.00.0007	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	8,81	1.037,60	0,00	1.037,60	1.037,60	9.141,26	0,00	9.141,26	9.141,26	0,00
29.02.00.0008	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	10,00	572,30	0,00	572,30	572,30	5.723,00	0,00	5.723,00	5.723,00	0,00
29.02.00.0009	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37	79,74	0,00	79,74	79,74	42.291,70	0,00	42.291,70	42.291,70	0,00
29.02.00.0010	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 022022	M3	41,50	79,74	0,00	79,74	79,74	3.309,21	0,00	3.309,21	3.309,21	0,00
29.03	ESCADAS							12.080,95	0,00	12.080,95	12.080,95	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

29.03.00.0001	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANÇES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF. 11/2020	M2	144,47	42,42	0,00	42,42	42,42	6.128,42	0,00	6.128,42	6.128,42	0,00
29.03.00.0002	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 11/2020	KG	22,58	10,40	0,00	10,40	10,40	234,83	0,00	234,83	234,83	0,00
29.03.00.0003	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 11/2020	KG	20,31	22,20	0,00	22,20	22,20	450,88	0,00	450,88	450,88	0,00
29.03.00.0004	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 11/2020	KG	16,15	91,20	0,00	91,20	91,20	1.472,88	0,00	1.472,88	1.472,88	0,00
29.03.00.0005	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 11/2020	KG	12,68	125,50	0,00	125,50	125,50	1.591,34	0,00	1.591,34	1.591,34	0,00
29.03.00.0006	CONCRETO USADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRTA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37	3,85	0,00	3,85	3,85	2.041,92	0,00	2.041,92	2.041,92	0,00
29.03.00.0007	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	41,50	3,85	0,00	3,85	3,85	159,78	0,00	159,78	159,78	0,00
29.04	LAJES							248.872,13	0,00	213.879,67	248.872,13	0,00
29.04.00.0001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2020	M2	65,50	955,61	0,00	913,61	955,61	62.592,46	0,00	59.941,46	62.592,46	0,00
29.04.00.0002	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	13,56	1.017,00	0,00	929,29	1.017,00	13.790,52	0,00	12.601,17	13.790,52	0,00
29.04.00.0003	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	12,63	2.057,70	0,00	1.416,78	2.057,70	25.988,75	0,00	17.893,33	25.988,75	0,00
29.04.00.0004	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	11,76	781,10	0,00	634,66	781,10	9.185,74	0,00	7.463,61	9.185,74	0,00
29.04.00.0005	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	10,43	4.134,60	0,00	3.776,41	4.134,60	43.123,88	0,00	38.387,96	43.123,88	0,00
29.04.00.0006	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	8,72	1.261,70	0,00	1.226,10	1.261,70	11.002,02	0,00	10.770,07	11.002,02	0,00
29.04.00.0007	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	8,53	192,60	0,00	185,16	192,60	1.642,88	0,00	1.408,02	1.642,88	0,00
29.04.00.0008	CONCRETO USADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRTA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	530,37	142,77	0,00	112,81	142,77	75.729,92	0,00	59.831,03	75.729,92	0,00
29.04.00.0009	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	41,50	142,77	0,00	112,81	142,77	5.924,96	0,00	4.681,52	5.924,96	0,00
29.05	RESERVATÓRIO SUPERIOR							15.041,36	0,00	15.041,36	15.041,36	0,00
29.05.00.0001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 06/2020	M2	105,48	52,12	0,00	52,12	52,12	5.467,62	0,00	5.467,62	5.467,62	0,00
29.05.00.0002	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	13,56	15,80	0,00	15,80	15,80	214,25	0,00	214,25	214,25	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

29.05.00.0003	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	12,63	103,90	0,00	103,90	103,90	1.312,26	0,00	1.312,26	1.312,26	0,00
29.05.00.0004	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	11,76	21,30	0,00	21,30	21,30	250,49	0,00	250,49	250,49	0,00
29.05.00.0005	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	18,43	365,80	0,00	365,80	365,80	3.815,29	0,00	3.815,29	3.815,29	0,00
29.05.00.0006	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	8,72	81,30	0,00	81,30	81,30	708,94	0,00	708,94	708,94	0,00
29.05.00.0007	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 16/2022	KG	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.05.00.0008	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA II E I, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO INER 09/20	M3	530,37	5,67	0,00	5,67	5,67	3.007,20	0,00	3.007,20	3.007,20	0,00
29.05.00.0009	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	M3	41,50	5,67	0,00	5,67	5,67	235,31	0,00	235,31	235,31	0,00
29.06	VOGOS METÁLICAS							2.052,39	0,00	2.052,39	2.052,39	0,00
29.06.00.0001	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSIVE MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 01/2020 PSA	KG	18,05	108,88	0,00	108,88	108,88	2.052,39	0,00	2.052,39	2.052,39	0,00
29.07	MARQUISE E FECHAMENTO LATERAL COM ACM							57.908,46	0,00	57.908,46	57.908,46	0,00
29.07.00.0001	FECHAMENTO LATERAL COM PAINEL MODULAR SM 500R PERFORADO 110, SULMETAS OU SIMILAR	M2	1.223,40	30,12	0,00	30,12	30,12	36.848,81	0,00	36.848,81	36.848,81	0,00
29.07.00.0002	TELHAMENTO COM PAINEL MODULAR SM 500R LISO, SULMETAS OU SIMILAR	M2	975,00	21,60	0,00	21,60	21,60	21.060,65	0,00	21.060,65	21.060,65	0,00
30	FECHAMENTOS							87.895,51	7.167,18	105.062,69	105.062,69	7,32
30.01	ALVENARIA DE BLOCO							87.418,35	7.167,18	94.586,53	94.586,53	8,29
30.01.00.0001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M2	80,88	738,34	0,00	738,34	738,34	59.757,82	0,00	59.757,82	59.757,82	0,00
30.01.00.0002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X10X20 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020	M2	150,28	156,37	-156,37	0,00	0,00	23.499,28	-23.499,28	0,00	0,00	-100,00
30.01.00.0003	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 40X19X20 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M2	97,70	42,18	0,00	42,18	42,18	4.122,25	0,00	4.122,25	4.122,25	0,00
30.01.00.0004	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA AF 03/2024	M	18,64	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	100,00
30.01.00.0005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X10X20 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020	M2	175,85	0,00	156,37	156,37	156,37	0,00	27.497,66	27.497,66	27.497,66	100,00
30.02	DIVISÓRIA EM GRANITO							10.476,16	0,00	10.476,16	10.476,16	0,00
30.02.00.0001	DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II-E, EXCLUSIVE FERRAGENS AF 01/2021	M2	634,15	16,52	0,00	16,52	16,52	10.476,16	0,00	10.476,16	10.476,16	0,00
31	IMPERMEABILIZAÇÃO TRATAMENTO							69.227,44	58.679,88	108.578,34	127.907,32	84,76
31.01	IMPERMEABILIZAÇÃO							69.227,44	58.679,88	108.578,34	127.907,32	84,76



Assinatura Eletrônica

 DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

31.01.00.0001	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF 052023	M2	54,44	405,40	0,00	405,40	405,40	22.069,96	0,00	22.069,96	22.069,96	0,00
31.01.00.0002	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMÉROS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA)	M2	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.01.00.0003	IMPERMEABILIZAÇÃO ANTERFAZ PARA JARDINS, COM UTILIZAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PINTURA A BASE DE ALCATRÃO	M2	11,95	172,80	0,00	172,80	172,80	2.048,41	0,00	2.048,41	2.048,41	0,00
31.01.00.0004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA 2 DEMÃOS. AF 052023	M2	44,01	1.024,95	0,00	608,47	1.024,95	45.108,05	0,00	26.778,77	45.108,05	0,00
31.01.00.0005	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÊU DE POLIÉSTER (MMV)	M2	59,11	0,00	121,20	121,20	121,20	0,00	7.164,13	7.164,13	7.164,13	100,00
31.01.00.0006	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM CWS 100 OU SIMILAR	M2	158,51	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	51.515,75	51.515,75	51.515,75	100,00
32	REVESTIMENTOS							72.753,25	0,00	72.753,25	72.753,25	0,00
32.01	REVESTIMENTO PRIMÁRIO							62.698,37	0,00	62.698,37	62.698,37	0,00
32.01.00.0001	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 062014	M2	43,39	1.172,71	0,00	1.172,71	1.172,71	50.883,89	0,00	50.883,89	50.883,89	0,00
32.01.00.0002	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 062014	M2	37,94	150,14	0,00	150,14	150,14	5.681,30	0,00	5.681,30	5.681,30	0,00
32.01.00.0003	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 102022	M2	4,74	1.293,92	0,00	1.293,92	1.293,92	6.133,18	0,00	6.133,18	6.133,18	0,00
32.02	REVESTIMENTO INTERNO							10.054,88	0,00	10.054,88	10.054,88	0,00
32.02.00.0001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 44 CM, BIANCOGRES, LINHA ONDEO PURO, BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	66,97	150,14	0,00	150,14	150,14	10.054,88	0,00	10.054,88	10.054,88	0,00
33	PAVIMENTAÇÃO							223.736,96	-2.905,29	220.831,67	220.831,67	-1,30
33.01	PISO							205.510,06	-2.905,29	202.604,77	202.604,77	-1,41
33.01.00.0001	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEPIDO, ESPESSURA 3CM. AF 062014	M2	42,98	739,42	0,00	739,42	739,42	31.721,12	0,00	31.721,12	31.721,12	0,00
33.01.00.0002	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADEPIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 072021	M2	55,54	40,44	0,00	40,44	40,44	2.246,04	0,00	2.246,04	2.246,04	0,00
33.01.00.0003	PISO EM GRANULITE E-III-M COM JUNTAS A CADA 2,30	M2	23,33	99,74	68,82	168,56	168,56	2.346,86	1.619,34	3.966,20	3.966,20	69,00
33.01.00.0004	PISO EM PORCELANATO SIMULANDO MADEIRA, TOM AMENDADO CLARO, REGUAS DE 20X120CM, PORTOBELLO	M2	234,37	456,54	0,00	456,54	456,54	106.999,29	0,00	106.999,29	106.999,29	0,00
33.01.00.0005	PISO MAIORADO EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO	M2	221,62	214,59	0,00	214,59	214,59	47.557,44	0,00	47.557,44	47.557,44	0,00
33.01.00.0006	PISO MAIORADO EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA 60X60, PORTOBELLO. (Área externa / Acesso ao prédio)	M2	221,62	43,86	0,00	43,86	43,86	9.055,39	0,00	9.055,39	9.055,39	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

36.02.00.0002	BARRA ANTIPANCO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1.388,21	1,00	0,00	1,00	1,00	1.388,21	0,00	1.388,21	1.388,21	0,00
36.02.00.0003	PORTA EM ALUMINIO DE ABRI- TIPO VENEZIANA COM GUIARNÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 120019	M2	420,87	7,56	0,00	7,56	7,56	3.181,76	0,00	3.181,76	3.181,76	0,00
36.02.00.0004	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCIA, 1,00 X 2,10 M, REVESTIDA CRÔMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.361,74	14,00	0,00	14,00	14,00	19.064,36	0,00	19.064,36	19.064,36	0,00
36.02.00.0005	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCIA, 0,80 X 2,10 M, REVESTIDA CRÔMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.171,70	2,00	0,00	2,00	2,00	2.343,40	0,00	2.343,40	2.343,40	0,00
36.02.00.0006	PUXADOR DUPLA PARA PORTA, EM ALUMINIO, CROMADO, GA BRUMET, REF. 2054 OU SIMILAR	UN	906,45	3,00	0,00	3,00	3,00	2.809,35	0,00	2.809,35	2.809,35	0,00
36.03	GRADIL, PORTÃO E CORRIMÃO EM METALON							178.259,27	14.468,96	192.728,25	192.728,25	8,12
36.03.00.0001	GRADE EM METALON	M2	298,11	488,12	-488,00	8,12	8,12	146.001,57	-143.572,80	2.428,77	2.428,77	-88,34
36.03.00.0002	CORRIMÃO DUPLA CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	350,36	59,68	-59,68	0,00	0,00	20.909,48	-20.909,48	0,00	0,00	-100,00
36.03.00.0003	PORTÃO DE CORRER EM METALON, CONFORME PROJETO, 1x2,30M (ESTACIONAMENTO E PEDESTRE)	M2	519,96	21,50	0,00	21,50	21,50	11.179,14	0,00	11.179,14	11.179,14	0,00
36.03.00.0004	ALÇAPÃO PARA FOPRO DE PVC, DIM-40X60CM, APLICADO	UN	56,36	3,00	0,00	3,00	3,00	169,08	0,00	169,08	169,08	0,00
36.03.00.0005	CORRIMÃO DUPLA CENTRAL 1x1,10 M, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4", COM MONTANTES A CADA 1,50M EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM ESTRUTURA SECUNDÁRIA DE 7 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO.	M	531,96	0,00	59,68	59,68	59,68	0,00	31.741,40	31.741,40	31.741,40	100,00
36.03.00.0006	GUARDA CORPO METÁLICO H=0,90 M, COM 6 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1", COM MONTANTES A CADA 1,50M EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM UM TUBO PERIMETRAL DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	375,15	0,00	94,46	94,46	94,46	0,00	35.436,67	35.436,67	35.436,67	100,00
36.03.00.0007	GUARDA CORPO METÁLICO H=1,10 M, COM 8 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1", COM MONTANTES A CADA 1,50M EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM UM TUBO PERIMETRAL DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	454,48	0,00	228,98	228,98	228,98	0,00	104.066,03	104.066,03	104.066,03	100,00
36.03.00.0008	GUARDA CORPO METÁLICO H=1,30 M, COM 9 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1", COM MONTANTES A CADA 1,50M EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM UM TUBO PERIMETRAL DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	482,35	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	7.706,36	7.706,36	7.706,36	100,00
36.04	BRISE							514.225,40	21.257,02	535.482,42	535.482,42	4,13
36.04.00.0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE SM 857 EM ALUMINIO, LISO COMPOSTO POR LÂMINAS LINEARES DE SEÇÃO RETANGULAR, COM ALTURA DE 57MM, ESPAÇAMENTO DE 45MM, PINTADAS EM CORES DIVERSAS, FIXADAS EM PORTA PAINES POR PRESSÃO, PINTADO NA COR PRETO. JENCA EXO DE 100MM, INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR E FRETE- BRISE	M2	777,25	651,60	24,78	676,38	676,38	506.462,62	19.260,50	525.723,12	525.723,12	3,80
36.04.00.0002	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 849- SLA COR PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA E MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	M2	377,20	21,50	5,24	25,82	25,82	7.762,78	1.876,52	9.739,30	9.739,30	25,46
36.05	Pintura Estrutura Metálica							32.200,47	10.032,43	42.032,90	42.032,90	33,64
36.05.00.0001	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZAPCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF. 01/2020. PE	M2	25,18	430,20	430,20	860,40	860,40	10.032,44	10.032,43	21.664,87	21.664,87	100,00



Assinatura Eletrônica

 DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

06.05.00.0002	PINTURA COM TINTA AQUECIDA DE ACRILAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (R2 DEMÃO) AF 122020 PE	M2	49,67	430,29	0,00	430,29	430,29	21.368,03	0,00	21.368,03	21.368,03	0,00
37	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							129.518,03	27.772,00	157.290,03	157.290,03	21,41
37.01	ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E ACESSÓRIOS							27.912,11	0,00	27.912,11	27.912,11	0,00
37.01.00.0001	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	13,62	756,00	0,00	756,00	756,00	10.296,72	0,00	10.296,72	10.296,72	0,00
37.01.00.0002	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	17,17	630,00	0,00	630,00	630,00	10.817,10	0,00	10.817,10	10.817,10	0,00
37.01.00.0003	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	20,61	18,96	0,00	18,96	18,96	388,70	0,00	388,70	388,70	0,00
37.01.00.0004	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	M	24,85	24,00	0,00	24,00	24,00	591,60	0,00	591,60	591,60	0,00
37.01.00.0005	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	17,78	87,00	0,00	87,00	87,00	1.546,96	0,00	1.546,96	1.546,96	0,00
37.01.00.0006	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	20,76	3,00	0,00	3,00	3,00	62,28	0,00	62,28	62,28	0,00
37.01.00.0007	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	23,16	2,00	0,00	2,00	2,00	46,32	0,00	46,32	46,32	0,00
37.01.00.0008	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	UN	28,36	2,00	0,00	2,00	2,00	56,72	0,00	56,72	56,72	0,00
37.01.00.0009	BUCHA COM ABREVEJA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PELELE DUTADO 20MM, D=1/4"	UN	1,00	362,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00
37.01.00.0010	BUCHA COM ABREVEJA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PELELE DUTADO 25MM, D=1"	UN	1,58	6,00	0,00	6,00	6,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00
37.01.00.0011	BUCHA COM ABREVEJA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PELELE DUTADO 32MM, D=1 1/4"	UN	1,90	6,00	0,00	6,00	6,00	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00
37.01.00.0012	BUCHA COM ABREVEJA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PELELE DUTADO 50MM, D=2"	UN	10,09	3,00	0,00	3,00	3,00	30,27	0,00	30,27	30,27	0,00
37.01.00.0013	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	11,29	252,00	0,00	252,00	252,00	2.845,08	0,00	2.845,08	2.845,08	0,00
37.01.00.0014	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	12,87	10,00	0,00	10,00	10,00	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00
37.01.00.0015	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	14,90	2,00	0,00	2,00	2,00	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00
37.01.00.0016	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	UN	14,00	8,00	0,00	8,00	8,00	118,56	0,00	118,56	118,56	0,00
37.01.00.0017	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	M	16,81	33,93	0,00	33,93	33,93	570,36	0,00	570,36	570,36	0,00
37.22	LÂMPARAS E APARELHAS							56.447,75	0,00	56.447,75	56.447,75	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

37.02.00.0001	LUMINÁRIA APANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 022020	UN	129,50	3,00	0,00	3,00	3,00	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00
37.02.00.0002	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, QUADRADA, LINHA LAMP, REF. RE 1125 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UN	74,00	2,00	0,00	2,00	2,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
37.02.00.0003	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 10/20 W (TECNOLUX REF. FLE-R157222 OU SIMILAR), COMPLETA, COM LÂMPADA TUBO LED	UN	171,47	11,00	0,00	11,00	11,00	1.886,17	0,00	1.886,17	1.886,17	0,00
37.02.00.0004	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR C/ ALETAS 2 X 20 W (TECNOLUX REF. FLE-8440 OU SIMILAR), COMPLETA	UN	243,46	85,00	0,00	85,00	85,00	20.694,10	0,00	20.694,10	20.694,10	0,00
37.02.00.0005	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=4M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112019	UN	3.128,86	6,00	0,00	6,00	6,00	18.773,16	0,00	18.773,16	18.773,16	0,00
37.02.00.0006	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=4M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112019	UN	2.363,48	5,00	0,00	5,00	5,00	11.817,40	0,00	11.817,40	11.817,40	0,00
37.02.00.0007	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 022020	UN	345,17	8,00	0,00	8,00	8,00	2.761,36	0,00	2.761,36	2.761,36	0,00
37.03	INTERDISPOSITIVOS TOMADAS/ACCESÓRIOS							3.504,40	0,00	3.504,40	3.504,40	0,00
37.03.00.0001	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	27,59	12,00	0,00	12,00	12,00	331,08	0,00	331,08	331,08	0,00
37.03.00.0002	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	41,85	6,00	0,00	6,00	6,00	251,10	0,00	251,10	251,10	0,00
37.03.00.0003	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	56,11	4,00	0,00	4,00	4,00	224,44	0,00	224,44	224,44	0,00
37.03.00.0004	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	33,65	2,00	0,00	2,00	2,00	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00
37.03.00.0005	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 092017	UN	46,00	1,00	0,00	1,00	1,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
37.03.00.0006	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 3P-T 30 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	44,58	58,00	0,00	58,00	58,00	2.584,48	0,00	2.584,48	2.584,48	0,00
37.04	CABOS/CONDUITOS/ACCESÓRIOS/RASTES							7.584,71	0,00	7.584,71	7.584,71	0,00
37.04.00.0001	CONDUITE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112016 P	UN	34,75	10,00	0,00	10,00	10,00	347,50	0,00	347,50	347,50	0,00
37.04.00.0002	CONDUITE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112016 P	UN	51,99	2,00	0,00	2,00	2,00	103,98	0,00	103,98	103,98	0,00
37.04.00.0003	CONDUITE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UN	23,68	3,00	0,00	3,00	3,00	71,04	0,00	71,04	71,04	0,00
37.04.00.0004	CONDUITE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 1"	UN	30,86	3,00	0,00	3,00	3,00	92,58	0,00	92,58	92,58	0,00
37.04.00.0005	CONDUITE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112016 P	UN	37,57	1,00	0,00	1,00	1,00	37,57	0,00	37,57	37,57	0,00
37.04.00.0006	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	13,07	3,00	0,00	3,00	3,00	39,21	0,00	39,21	39,21	0,00
37.04.00.0007	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, PELETRODUTO - REV 01	UN	13,05	83,00	0,00	83,00	83,00	1.083,15	0,00	1.083,15	1.083,15	0,00
37.04.00.0008	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, PELETRODUTO	UN	14,96	3,00	0,00	3,00	3,00	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00
37.04.00.0009	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	17,02	98,00	0,00	98,00	98,00	1.667,96	0,00	1.667,96	1.667,96	0,00
37.04.00.0010	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112019	UN	40,60	3,00	0,00	3,00	3,00	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03


ANEXO 1 DO TRAMITE 1

37.04.00.0011	CAXA DE PASSAGEM 200X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	67,54	1,00	0,00	1,00	1,00	67,54	0,00	67,54	67,54	0,00
37.04.00.0012	CAXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUCOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M	UN	124,11	24,00	0,00	24,00	24,00	2.978,64	0,00	2.978,64	2.978,64	0,00
37.04.00.0013	CAXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUCOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	218,53	3,00	0,00	3,00	3,00	655,59	0,00	655,59	655,59	0,00
37.04.00.0014	HASTE DE ATERRAMENTO S/B PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122017	UN	91,09	3,00	0,00	3,00	3,00	273,27	0,00	273,27	273,27	0,00
37.05	TERMINAIS DE COMPRESSÃO							251,74	0,00	251,74	251,74	0,00
37.05.00.0001	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,86	108,00	0,00	108,00	108,00	200,88	0,00	200,88	200,88	0,00
37.05.00.0002	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,39	4,00	0,00	4,00	4,00	9,56	0,00	9,56	9,56	0,00
37.05.00.0003	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,50	5,00	0,00	5,00	5,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00
37.05.00.0004	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,82	5,00	0,00	5,00	5,00	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00
37.05.00.0005	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² - FORNECIMENTO	UN	2,94	5,00	0,00	5,00	5,00	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00
37.06	PADRÃO DE ENTRADA							1.369,51	0,00	1.369,51	1.369,51	0,00
37.06.00.0001	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM²	UN	8,78	4,00	0,00	4,00	4,00	35,12	0,00	35,12	35,12	0,00
37.06.00.0002	ARMADURA SECUNDÁRIA, COM 2 ESTREBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 172020	UN	75,71	1,00	0,00	1,00	1,00	75,71	0,00	75,71	75,71	0,00
37.06.00.0003	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLIANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	4,61	2,00	0,00	2,00	2,00	9,22	0,00	9,22	9,22	0,00
37.06.00.0004	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	28,83	8,67	0,00	8,67	8,67	249,96	0,00	249,96	249,96	0,00
37.06.00.0005	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	UN	17,98	4,00	0,00	4,00	4,00	71,92	0,00	71,92	71,92	0,00
37.06.00.0006	HASTE DE ATERRAMENTO S/B PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122017	UN	91,09	3,00	0,00	3,00	3,00	273,27	0,00	273,27	273,27	0,00
37.06.00.0007	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 50 MM (2")	UN	20,79	4,00	0,00	4,00	4,00	82,92	0,00	82,92	82,92	0,00
37.06.00.0008	CAXA INTERNA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VÍSOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	269,35	1,00	0,00	1,00	1,00	269,35	0,00	269,35	269,35	0,00
37.06.00.0009	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020	UN	150,72	1,00	0,00	1,00	1,00	150,72	0,00	150,72	150,72	0,00
37.06.00.0010	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOT. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020	UN	151,32	1,00	0,00	1,00	1,00	151,32	0,00	151,32	151,32	0,00
37.07	QGBT							2.000,87	602,53	2.605,60	2.605,60	30,88
37.07.00.0001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embudo, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af 102020	UN	568,31	1,00	0,00	1,00	1,00	568,31	0,00	568,31	568,31	0,00
37.07.00.0002	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020	UN	11,72	18,00	0,00	18,00	18,00	210,96	0,00	210,96	210,96	0,00
37.07.00.0003	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020	UN	84,39	1,00	0,00	1,00	1,00	84,39	0,00	84,39	84,39	0,00
37.07.00.0004	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020	UN	68,99	1,00	0,00	1,00	1,00	68,99	0,00	68,99	68,99	0,00
37.07.00.0005	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020	UN	93,62	2,00	0,00	2,00	2,00	187,24	0,00	187,24	187,24	0,00


Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

37.07.00.0006	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84	3,00	0,00	3,00	3,00	251,52	0,00	251,52	251,52	0,00
37.07.00.0007	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	151,32	1,00	0,00	1,00	1,00	151,32	0,00	151,32	151,32	0,00
37.07.00.0008	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	150,72	1,00	0,00	1,00	1,00	150,72	0,00	150,72	150,72	0,00
37.07.00.0009	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	60,29	2,00	0,00	2,00	2,00	120,58	0,00	120,58	120,58	0,00
37.07.00.0010	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	57,28	1,00	0,00	1,00	1,00	57,28	0,00	57,28	57,28	0,00
37.07.00.0011	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF 55U1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	75,88	2,00	0,00	2,00	2,00	151,76	0,00	151,76	151,76	0,00
37.07.00.0012	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	602,53	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	602,53	602,53	602,53	100,00
37.08	QDM-IP							1.754,75	0,00	1.754,75	1.754,75	0,00
37.08.00.0001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	393,40	1,00	0,00	1,00	1,00	393,40	0,00	393,40	393,40	0,00
37.08.00.0002	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	11,72	9,00	0,00	9,00	9,00	105,48	0,00	105,48	105,48	0,00
37.08.00.0003	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84	12,00	0,00	12,00	12,00	1.006,08	0,00	1.006,08	1.006,08	0,00
37.08.00.0004	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	60,29	1,00	0,00	1,00	1,00	60,29	0,00	60,29	60,29	0,00
37.08.00.0005	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	60,29	1,00	0,00	1,00	1,00	60,29	0,00	60,29	60,29	0,00
37.08.00.0006	DISJUNTOR MONOPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF 55U1 SIEMENS OU SIMILAR	UN	75,88	1,00	0,00	1,00	1,00	75,88	0,00	75,88	75,88	0,00
37.09	QDM-SUP							513,48	0,00	513,48	513,48	0,00
37.09.00.0001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	131,24	1,00	0,00	1,00	1,00	131,24	0,00	131,24	131,24	0,00
37.09.00.0002	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	11,72	4,00	0,00	4,00	4,00	46,88	0,00	46,88	46,88	0,00
37.09.00.0003	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84	4,00	0,00	4,00	4,00	335,36	0,00	335,36	335,36	0,00
37.10	QAC							779,54	847,59	1.627,13	1.627,13	100,70
37.10.00.0001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	393,40	1,00	0,00	1,00	1,00	393,40	0,00	393,40	393,40	0,00
37.10.00.0002	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	54,81	6,00	6,00	0,00	0,00	328,86	-328,86	0,00	0,00	-100,00
37.10.00.0003	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	57,28	1,00	11,00	12,00	12,00	57,28	630,08	687,36	687,36	1.100,00
37.10.00.0004	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	60,29	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	60,29	60,29	60,29	100,00
37.10.00.0005	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	150,72	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	150,72	150,72	150,72	100,00
37.10.00.0006	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	335,36	335,36	335,36	100,00
37.11	QF-B-REC							3.281,45	0,00	3.281,45	3.281,45	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

37.11.00.0001	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 10 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACONTOAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA	UN	3.207,77	1,00	0,00	1,00	1,00	3.207,77	0,00	3.207,77	3.207,77	0,00
37.11.00.0002	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF: 12/2020	UN	73,68	1,00	0,00	1,00	1,00	73,68	0,00	73,68	73,68	0,00
37.12	FAÇAÇÃO CABEAMENTO							24.135,52	0,00	24.135,52	24.135,52	0,00
37.12.00.0001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	3,02	3.559,27	0,00	3.559,27	3.559,27	13.632,00	0,00	13.632,00	13.632,00	0,00
37.12.00.0002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	5,90	715,83	0,00	715,83	715,83	4.223,40	0,00	4.223,40	4.223,40	0,00
37.12.00.0003	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	8,21	115,83	0,00	115,83	115,83	950,96	0,00	950,96	950,96	0,00
37.12.00.0004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	21,08	22,98	0,00	22,98	22,98	494,42	0,00	494,42	494,42	0,00
37.12.00.0005	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	32,44	68,94	0,00	68,94	68,94	2.236,41	0,00	2.236,41	2.236,41	0,00
37.12.00.0006	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	4,28	82,01	0,00	82,01	82,01	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
37.12.00.0007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	8,33	124,57	0,00	124,57	124,57	1.099,95	0,00	1.099,95	1.099,95	0,00
37.12.00.0008	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	14,07	24,75	0,00	24,75	24,75	348,23	0,00	348,23	348,23	0,00
37.12.00.0009	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	14,00	24,75	0,00	24,75	24,75	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00
37.12.00.0010	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2023	M	75,63	5,81	0,00	5,81	5,81	482,85	0,00	482,85	482,85	0,00
37.13	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO							0,00	26.282,48	26.282,48	26.282,48	100,00
37.13.00.0001	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 30MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 04/2023	M	95,56	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	14.234,00	14.234,00	14.234,00	100,00
37.13.00.0002	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT	UN	57,28	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	744,64	744,64	744,64	100,00
37.13.00.0003	CABO DE COBRE PP COROPLAST 3 X 2,5MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,52	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	6.197,40	6.197,40	6.197,40	100,00
37.13.00.0004	CABO DE COBRE PP COROPLAST 3 X 4MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,79	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	100,00
37.13.00.0005	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO - REV 01	UN	12,35	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	365,40	365,40	365,40	100,00
37.13.00.0006	CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	17,78	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	569,96	569,96	569,96	100,00
37.13.00.0007	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	UN	11,29	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	381,86	381,86	381,86	100,00



Assinatura Eletrônica

 DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

37.13.00.0008	TUBULAÇÃO DE COBRE 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR	M	184,72	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	1.293,94	1.293,94	1.293,94	100,00
37.13.00.0009	PIFO EM VIGA DE CONCRETO COM SERRA COPOS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE COBRE DE AR CONDICIONADO	UN	62,86	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	817,18	817,18	817,18	100,00
38	ENERGIA SOLAR							27.455,68	0,00	27.455,68	27.455,68	0,00
38.01	ELETRODUTO/ELETROCALHA/ACESSÓRIOS							938,31	0,00	938,31	938,31	0,00
38.01.00.0001	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	17,17	39,00	0,00	39,00	39,00	669,63	0,00	669,63	669,63	0,00
38.01.00.0002	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1") OBS: MATERIAL	UN	5,09	3,00	0,00	3,00	3,00	15,27	0,00	15,27	15,27	0,00
38.01.00.0003	BUCHA COM ABRILHA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK, PE ELETRODUTO 25MM, D=1"	UN	1,58	6,00	0,00	6,00	6,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00
38.01.00.0004	LULA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	UN	12,87	19,00	0,00	19,00	19,00	244,53	0,00	244,53	244,53	0,00
38.02	CAIXAS/CONDULETES/ACESSÓRIOS/HASTES							265,23	0,00	265,23	265,23	0,00
38.02.00.0001	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016	UN	35,13	4,00	0,00	4,00	4,00	140,52	0,00	140,52	140,52	0,00
38.02.00.0002	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	UN	37,57	2,00	0,00	2,00	2,00	75,14	0,00	75,14	75,14	0,00
38.02.00.0003	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 11/2016 P	UN	49,57	1,00	0,00	1,00	1,00	49,57	0,00	49,57	49,57	0,00
38.03	FAIXA/CABEAMENTO							1.471,59	0,00	1.471,59	1.471,59	0,00
38.03.00.0001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	8,21	60,00	0,00	60,00	60,00	492,60	0,00	492,60	492,60	0,00
38.03.00.0002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	8,33	81,00	0,00	81,00	81,00	715,23	0,00	715,23	715,23	0,00
38.03.00.0003	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	6,28	21,00	0,00	21,00	21,00	131,88	0,00	131,88	131,88	0,00
38.03.00.0004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	M	6,28	21,00	0,00	21,00	21,00	131,88	0,00	131,88	131,88	0,00
38.04	TERMINAIS DE COMPRESSÃO							7,17	0,00	7,17	7,17	0,00
38.04.00.0001	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,39	3,00	0,00	3,00	3,00	7,17	0,00	7,17	7,17	0,00
38.05	QUADROS ELÉTRICOS/EQUIPAMENTOS							24.893,41	0,00	24.893,41	24.893,41	0,00
38.05.00.0001	PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	UN	1.388,99	14,00	0,00	14,00	14,00	19.445,86	0,00	19.445,86	19.445,86	0,00
38.05.00.0002	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	UN	740,93	1,00	0,00	1,00	1,00	740,93	0,00	740,93	740,93	0,00
38.05.00.0003	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	UN	740,93	1,00	0,00	1,00	1,00	740,93	0,00	740,93	740,93	0,00
38.05.00.0004	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2021	UN	3.659,46	1,00	0,00	1,00	1,00	3.659,46	0,00	3.659,46	3.659,46	0,00
38.05.00.0005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN EUROPEU - LINHA BRANCA, CURVA C, CORRENTE 10KA	UN	106,23	1,00	0,00	1,00	1,00	106,23	0,00	106,23	106,23	0,00
38.06	PLACA DE SINALIZAÇÃO							79,38	0,00	79,38	79,38	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

36.06.00.0001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	34,30	1,00	0,00	1,00	1,00	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00
36.06.00.0002	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	45,08	1,00	0,00	1,00	1,00	45,08	0,00	45,08	45,08	0,00
36	CABEAMENTO ESTRUTURADO							11.874,51	0,00	11.874,51	11.874,51	0,00
36.01	CABOS DE CONEXÃO							7.598,63	0,00	7.598,63	7.598,63	0,00
36.01.00.0001	CABO TELEFÔNICO CTR-APL-G 50110P	M	13,15	16,00	0,00	16,00	16,00	210,40	0,00	210,40	210,40	0,00
36.01.00.0002	CABO UTP - 4 PARES CATEGORIA 6 (PCABEAM ESTRUTURADO)	M	12,05	400,00	0,00	400,00	400,00	4.820,00	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
36.01.00.0003	TOMADA DE REDE RAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.00.0004	TOMADA DE REDE RAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.01.00.0005	PARO FECHADO PISO 19" X 120 X 450MM	UN	520,25	1,00	0,00	1,00	1,00	520,25	0,00	520,25	520,25	0,00
36.01.00.0006	CENTRAL TELEFÔNICA (PARO - CPA 412)	UN	1.099,29	1,00	0,00	1,00	1,00	1.099,29	0,00	1.099,29	1.099,29	0,00
36.01.00.0007	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RAS, 47X72, EMBUTIR, COMPLETA, REF.0065, FAME OU SIMILAR	UN	67,77	14,00	0,00	14,00	14,00	948,78	0,00	948,78	948,78	0,00
36.02	CAIXAS CONDULETES							1.365,27	0,00	1.365,27	1.365,27	0,00
36.02.00.0001	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRAS, 40X40X120CM, EM CHAPA AÇO GALV. - FORNECIMENTO	UN	140,94	5,00	0,00	5,00	5,00	719,70	0,00	719,70	719,70	0,00
36.02.00.0002	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BADA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	11,23	7,00	0,00	7,00	7,00	78,61	0,00	78,61	78,61	0,00
36.02.00.0003	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BADA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	13,79	8,00	0,00	8,00	8,00	110,32	0,00	110,32	110,32	0,00
36.02.00.0004	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	30,86	3,00	0,00	3,00	3,00	92,57	0,00	92,57	92,57	0,00
36.02.00.0005	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	34,75	2,00	0,00	2,00	2,00	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00
36.02.00.0006	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UN	23,68	7,00	0,00	7,00	7,00	165,76	0,00	165,76	165,76	0,00
36.02.00.0007	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016 P	UN	48,57	3,00	0,00	3,00	3,00	148,71	0,00	148,71	148,71	0,00
36.03	FAIXA CABEAMENTO							2.990,61	0,00	2.990,61	2.990,61	0,00
36.03.00.0001	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	13,62	123,00	0,00	123,00	123,00	1.675,26	0,00	1.675,26	1.675,26	0,00
36.03.00.0002	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	17,17	6,00	0,00	6,00	6,00	103,02	0,00	103,02	103,02	0,00
36.03.00.0003	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	28,61	18,00	0,00	18,00	18,00	515,98	0,00	515,98	515,98	0,00
36.03.00.0004	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	17,78	6,00	0,00	6,00	6,00	106,68	0,00	106,68	106,68	0,00
36.03.00.0005	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	28,75	2,00	0,00	2,00	2,00	41,52	0,00	41,52	41,52	0,00

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

39.03.00.0006	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122015	UN	22,16	4,00	0,00	4,00	4,00	92,54	0,00	92,54	92,54	0,00
39.03.00.0007	BUCHA COM ABRILHA EM LIGA ESPECIAL ZNMAK P/ELETRODUTO 20MM, Ø-3/4"	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
39.03.00.0008	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122015	UN	11,29	41,00	0,00	41,00	41,00	462,99	0,00	462,99	462,99	0,00
39.03.00.0009	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122015	UN	12,87	2,00	0,00	2,00	2,00	25,74	0,00	25,74	25,74	0,00
39.03.00.0010	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122015	UN	14,98	6,00	0,00	6,00	6,00	89,98	0,00	89,98	89,98	0,00
40	COMBATE A INCÊNDIO							22.146,69	0,00	22.146,69	22.146,69	0,00
40.01	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA							14.091,00	0,00	14.091,00	14.091,00	0,00
40.01.00.0001	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA, PAISLAMENTO OU BALIZAMENTO MOD. LAU 1102 C/04S LÂMPADAS DE 11W, UNITHON OU SIMILAR	UN	561,09	20,00	0,00	20,00	20,00	11.221,80	0,00	11.221,80	11.221,80	0,00
40.01.00.0002	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO LLELEDOFF, DA NGR OU SI	UN	159,40	18,00	0,00	18,00	18,00	2.869,20	0,00	2.869,20	2.869,20	0,00
40.02	EXTINTOR							6.994,62	0,00	6.994,62	6.994,62	0,00
40.02.00.0001	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE 022 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 102020_P	UN	777,16	9,00	0,00	9,00	9,00	6.994,62	0,00	6.994,62	6.994,62	0,00
40.03	PROGRAMAÇÃO VISUAL, FOTOLUMINESCENTE							1.061,07	0,00	1.061,07	1.061,07	0,00
40.03.00.0001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220)	UN	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.03.00.0002	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220)	UN	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.03.00.0003	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220)	UN	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.03.00.0004	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220)	UN	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.03.00.0005	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220)	UN	18,70	46,00	0,00	46,00	46,00	860,20	0,00	860,20	860,20	0,00
40.03.00.0006	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220) (P.01 - 02 - 05 e 06)	UN	12,85	14,00	0,00	14,00	14,00	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00
40.03.00.0007	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16220) (M01)	UN	20,97	1,00	0,00	1,00	1,00	20,97	0,00	20,97	20,97	0,00
41	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							70.021,01	0,00	64.465,69	70.021,01	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

41.01	ÁGUA FRIA							7.596,12	0,00	7.596,12	7.596,12	0,00
41.01.00.0001	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO M DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062016	M	18,42	172,78	0,00	172,78	172,78	1.800,37	0,00	1.800,37	1.800,37	0,00
41.01.00.0002	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO M DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062016	M	14,78	102,41	0,00	102,41	102,41	1.513,62	0,00	1.513,62	1.513,62	0,00
41.01.00.0003	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO M DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062016	M	22,38	39,46	0,00	39,46	39,46	871,29	0,00	871,29	871,29	0,00
41.01.00.0004	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO M DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062016	M	23,30	1,94	0,00	1,94	1,94	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00
41.01.00.0005	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062016	M	102,29	4,56	0,00	4,56	4,56	466,44	0,00	466,44	466,44	0,00
41.01.00.0006	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DÍAM = 25MM X 3/4"	UN	8,07	16,00	0,00	16,00	16,00	129,12	0,00	129,12	129,12	0,00
41.01.00.0007	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DÍAM = 32MM X 1"	UN	9,14	4,00	0,00	4,00	4,00	36,56	0,00	36,56	36,56	0,00
41.01.00.0008	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DÍAM = 32 X 25MM	UN	5,75	5,00	0,00	5,00	5,00	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00
41.01.00.0009	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UN	9,32	9,00	0,00	9,00	9,00	83,88	0,00	83,88	83,88	0,00
41.01.00.0010	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DÍAM = 50 X 40MM	UN	10,85	2,00	0,00	2,00	2,00	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00
41.01.00.0011	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DÍAM = 50 X 32MM	UN	18,41	1,00	0,00	1,00	1,00	18,41	0,00	18,41	18,41	0,00
41.01.00.0012	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DÍAM = 50MM	UN	9,96	1,00	0,00	1,00	1,00	9,96	0,00	9,96	9,96	0,00
41.01.00.0013	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DÍAM = 110MM REV. 01 - 10/2022	UN	17,29	6,00	0,00	6,00	6,00	103,74	0,00	103,74	103,74	0,00
41.01.00.0014	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UN	11,68	1,00	0,00	1,00	1,00	11,68	0,00	11,68	11,68	0,00
41.01.00.0015	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062016	UN	10,11	15,00	0,00	15,00	15,00	151,65	0,00	151,65	151,65	0,00
41.01.00.0016	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRIMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UN	11,27	6,00	0,00	6,00	6,00	67,62	0,00	67,62	67,62	0,00
41.01.00.0017	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFRACAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062016	UN	21,73	3,00	0,00	3,00	3,00	65,19	0,00	65,19	65,19	0,00
41.01.00.0018	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 062022	UN	9,94	2,00	0,00	2,00	2,00	19,88	0,00	19,88	19,88	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

41.01.00.0019	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	14,08	6,00	0,00	6,00	6,00	84,48	0,00	84,48	84,48	0,00
41.01.00.0020	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,15	2,00	0,00	2,00	2,00	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00
41.01.00.0021	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FERROFERRIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,53	23,00	0,00	23,00	23,00	221,49	0,00	221,49	221,49	0,00
41.01.00.0022	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,28	25,00	0,00	25,00	25,00	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00
41.01.00.0023	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,59	36,00	0,00	36,00	36,00	453,24	0,00	453,24	453,24	0,00
41.01.00.0024	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,11	3,00	0,00	3,00	3,00	36,33	0,00	36,33	36,33	0,00
41.01.00.0025	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,25	8,00	0,00	8,00	8,00	90,80	0,00	90,80	90,80	0,00
41.01.00.0026	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18,79	2,00	0,00	2,00	2,00	37,58	0,00	37,58	37,58	0,00
41.01.00.0027	TÊ DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, WARRIOR DN= 40 X 25MM	UN	17,90	3,00	0,00	3,00	3,00	53,70	0,00	53,70	53,70	0,00
41.01.00.0028	TÊ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	22,99	1,00	0,00	1,00	1,00	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00
41.01.00.0029	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	33,16	1,00	0,00	1,00	1,00	33,16	0,00	33,16	33,16	0,00
41.01.00.0030	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	26,40	11,00	0,00	11,00	11,00	294,40	0,00	294,40	294,40	0,00
41.01.00.0031	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,74	21,00	0,00	21,00	21,00	267,54	0,00	267,54	267,54	0,00
41.01.00.0032	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17,50	15,00	0,00	15,00	15,00	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00
41.01.00.0033	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	23,52	3,00	0,00	3,00	3,00	70,56	0,00	70,56	70,56	0,00
41.01.00.0034	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	27,68	1,00	0,00	1,00	1,00	27,68	0,00	27,68	27,68	0,00
41.01.00.0035	UNÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,32	1,00	0,00	1,00	1,00	10,32	0,00	10,32	10,32	0,00
41.02	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS							53.382,10	0,00	47.746,78	53.382,10	0,00
41.02.00.0001	CAIXA DE GOROURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2020	UN	181,77	1,00	0,00	1,00	1,00	181,77	0,00	181,77	181,77	0,00
41.02.00.0002	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	UN	593,97	16,00	0,00	16,00	16,00	9.503,52	0,00	9.503,52	9.503,52	0,00
41.02.00.0003	FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES DE PVC JUNTA ELÁSTICA, DN= 100MM	UN	36,93	4,00	0,00	4,00	4,00	147,72	0,00	147,72	147,72	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

41.02.00.0004	CADIA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF: 062022	UN	34,15	5,00	0,00	5,00	5,00	170,75	0,00	170,75	170,75	0,00
41.02.00.0005	CADIA SIFONADA, PVC, DN 150 X 105 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF: 062022	UN	84,62	9,00	0,00	6,00	9,00	761,67	0,00	507,78	761,67	0,00
41.02.00.0006	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 062022	M	29,54	27,29	0,00	10,70	27,29	560,33	0,00	219,78	560,33	0,00
41.02.00.0007	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 062022	M	25,65	43,60	0,00	23,90	43,60	1.118,34	0,00	625,34	1.118,34	0,00
41.02.00.0008	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 062022	M	31,86	73,66	0,00	73,66	73,66	2.346,81	0,00	2.346,81	2.346,81	0,00
41.02.00.0009	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 062022	M	35,73	38,06	0,00	23,83	38,06	1.360,60	0,00	851,45	1.360,60	0,00
41.02.00.0010	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 062022	M	29,89	14,85	0,00	10,10	14,85	310,22	0,00	210,99	310,22	0,00
41.02.00.0011	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 062022	M	35,37	257,43	0,00	237,43	257,43	8.297,90	0,00	8.297,90	8.297,90	0,00
41.02.00.0012	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 062022	M	45,11	105,66	0,00	90,66	105,66	4.766,32	0,00	4.089,67	4.766,32	0,00
41.02.00.0013	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 062022	UN	40,20	9,00	0,00	5,00	9,00	361,90	0,00	201,00	361,90	0,00
41.02.00.0014	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN = 50MM - REV. 01 - 10/2022	UN	13,97	4,00	0,00	4,00	4,00	55,88	0,00	55,88	55,88	0,00
41.02.00.0015	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN = 100MM - REV. 01 - 10/2022	UN	55,05	4,00	0,00	4,00	4,00	220,20	0,00	220,20	220,20	0,00
41.02.00.0016	CURVA 90° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN = 100MM	UN	71,99	2,00	0,00	2,00	2,00	143,98	0,00	143,98	143,98	0,00
41.02.00.0017	LUNA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 062022	UN	8,70	4,00	0,00	0,00	4,00	34,88	0,00	0,00	34,88	0,00
41.02.00.0018	LUNA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 062022	UN	16,34	6,00	0,00	6,00	6,00	98,04	0,00	98,04	98,04	0,00
41.02.00.0019	LUNA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 062022	UN	16,34	9,00	0,00	5,00	9,00	147,06	0,00	81,70	147,06	0,00
41.02.00.0020	ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO	UN	108,11	8,00	0,00	8,00	8,00	864,88	0,00	864,88	864,88	0,00
41.02.00.0021	CAP. PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF: 062022	UN	72,60	2,00	0,00	2,00	2,00	145,20	0,00	145,20	145,20	0,00
41.02.00.0022	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 062022	UN	10,31	14,00	0,00	3,00	14,00	140,14	0,00	30,03	140,14	0,00
41.02.00.0023	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 062022	UN	9,84	1,00	0,00	1,00	1,00	9,84	0,00	9,84	9,84	0,00
41.02.00.0024	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, WAFROM DN = 110 X 75MM	UN	284,43	11,00	0,00	6,00	11,00	3.128,73	0,00	1.706,58	3.128,73	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

41.02.00.0025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	9,81	11,00	0,00	8,00	11,00	167,31	0,00	78,48	167,31	0,00
41.02.00.0026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 06/2022	UN	9,22	23,00	0,00	23,00	23,00	212,96	0,00	212,96	212,96	0,00
41.02.00.0027	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 06/2022	UN	27,31	1,00	0,00	1,00	1,00	27,31	0,00	27,31	27,31	0,00
41.02.00.0028	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO CI ANEIS, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	43,18	2,00	0,00	2,00	2,00	86,36	0,00	86,36	86,36	0,00
41.02.00.0029	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	24,97	1,00	0,00	1,00	1,00	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00
41.02.00.0030	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	47,44	4,00	0,00	0,00	4,00	189,76	0,00	0,00	189,76	0,00
41.02.00.0031	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	8,72	30,00	0,00	30,00	30,00	261,60	0,00	261,60	261,60	0,00
41.02.00.0032	LULA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	18,16	7,00	0,00	7,00	7,00	127,12	0,00	134,12	134,12	0,00
41.02.00.0033	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 06/2022	UN	16,36	5,00	0,00	5,00	5,00	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00
41.02.00.0034	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 06/2022	UN	42,19	1,00	0,00	1,00	1,00	42,19	0,00	42,19	42,19	0,00
41.02.00.0035	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 06/2022	UN	19,49	34,00	0,00	34,00	34,00	662,66	0,00	662,66	662,66	0,00
41.02.00.0036	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	41,60	4,00	0,00	1,00	4,00	166,40	0,00	41,60	166,40	0,00
41.02.00.0037	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	117,49	1,00	0,00	1,00	1,00	117,49	0,00	117,49	117,49	0,00
41.02.00.0038	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 06/2022	UN	33,52	47,00	0,00	29,00	47,00	1.575,44	0,00	972,08	1.575,44	0,00
41.02.00.0039	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	129,18	2,00	0,00	2,00	2,00	240,36	0,00	240,36	240,36	0,00
41.02.00.0040	LULA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	40,56	74,00	0,00	74,00	74,00	3.001,44	0,00	3.001,44	3.001,44	0,00
41.02.00.0041	LULA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	110,41	7,00	0,00	7,00	7,00	772,87	0,00	772,87	772,87	0,00
41.02.00.0042	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	71,40	24,00	0,00	24,00	24,00	1.713,60	0,00	1.713,60	1.713,60	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

41.02.00.0040	TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 06/2022	M	65,41	93,00	0,00	93,00	93,00	6.083,13	0,00	6.083,13	6.083,13	0,00
41.02.00.0044	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	M	31,05	91,00	0,00	91,16	91,00	2.825,55	0,00	2.825,55	2.825,55	0,00
41.03	DIVERSOS							7.971,38	0,00	7.971,38	7.971,38	0,00
41.03.00.0001	CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BCS-GS, MOTOR 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA, REGALQUE 2" (OU SIMILAR)	UN	5.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.03.00.0002	RAIO HEMISFÉRICO EM P.P., TIPO ABACAO Ø 100MM	UN	42,15	12,00	0,00	12,00	12,00	505,80	0,00	505,80	505,80	0,00
41.03.00.0003	CADA D'ÁGUA EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	3.013,25	1,00	0,00	1,00	1,00	3.013,25	0,00	3.013,25	3.013,25	0,00
41.03.00.0004	TORNEIRA DE BOIA PARA CADA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	36,23	2,00	0,00	2,00	2,00	72,46	0,00	72,46	72,46	0,00
41.03.00.0005	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 25 mca, alt. sucção 8 mca. bombas (m) - q (m³/h) - (23-3,4)(29-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	UN	2.189,94	2,00	0,00	2,00	2,00	4.379,88	0,00	4.379,88	4.379,88	0,00
41.04	VALVULAS E ACESSÓRIOS							1.148,40	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
41.04.00.0001	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	60,44	2,00	0,00	2,00	2,00	120,88	0,00	120,88	120,88	0,00
41.04.00.0002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	39,12	4,00	0,00	4,00	4,00	156,48	0,00	156,48	156,48	0,00
41.04.00.0003	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	28,85	8,00	0,00	8,00	8,00	230,80	0,00	230,80	230,80	0,00
41.04.00.0004	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	37,42	8,00	0,00	8,00	8,00	299,36	0,00	299,36	299,36	0,00
41.04.00.0005	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	56,22	2,00	0,00	2,00	2,00	112,44	0,00	112,44	112,44	0,00
41.04.00.0006	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	78,49	2,00	0,00	2,00	2,00	156,98	0,00	156,98	156,98	0,00
41.04.00.0007	TORNEIRA DE BOIA PARA CADA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	36,23	2,00	0,00	2,00	2,00	72,46	0,00	72,46	72,46	0,00
42	LOUÇAS E METAIS							19.797,74	0,00	19.797,74	19.797,74	0,00
42.01	LOUÇAS E METAIS							10.356,53	0,00	10.356,53	10.356,53	0,00
42.01.00.0001	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2013	UN	457,71	4,00	0,00	4,00	4,00	1.830,84	0,00	1.830,84	1.830,84	0,00
42.01.00.0002	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL, COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2016	UN	705,85	4,00	0,00	4,00	4,00	2.823,40	0,00	2.823,40	2.823,40	0,00
42.01.00.0003	CLUBA DE EMISOR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 25 X 30CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2013	UN	144,29	6,00	0,00	6,00	6,00	865,74	0,00	865,74	865,74	0,00
42.01.00.0004	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,3 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2013	UN	247,90	4,00	0,00	4,00	4,00	991,60	0,00	991,60	991,60	0,00
42.01.00.0005	BANICA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,75 X 0,60 M, PARA SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	588,57	2,00	0,00	2,00	2,00	1.189,34	0,00	1.189,34	1.189,34	0,00



[Handwritten signature]

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

42.01.00.0006	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 80 CM, COM 02 CURVA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COPA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1.355,05	1,00	0,00	1,00	1,00	1.355,05	0,00	1.355,05	1.355,05	0,00
42.01.00.0007	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	52,27	4,00	0,00	4,00	4,00	209,08	0,00	209,08	209,08	0,00
42.01.00.0008	INSTALAÇÃO DE ASSENTO UNIVERSAL PNE	UN	270,37	4,00	0,00	4,00	4,00	1.081,48	0,00	1.081,48	1.081,48	0,00
42.02	METAIS							8.441,21	0,00	8.441,21	8.441,21	0,00
42.02.00.0001	TORNEIRA DE MESA, LINHA ITALIANA BELLA, DOCCOL 00164060 OU SIMILAR	UN	190,04	8,00	0,00	8,00	8,00	1.520,32	0,00	1.520,32	1.520,32	0,00
42.02.00.0002	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	79,68	8,00	0,00	8,00	8,00	637,44	0,00	637,44	637,44	0,00
42.02.00.0003	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	66,57	5,00	0,00	5,00	5,00	331,85	0,00	331,85	331,85	0,00
42.02.00.0004	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	50,38	8,00	0,00	8,00	8,00	403,04	0,00	403,04	403,04	0,00
42.02.00.0005	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	584,46	4,00	0,00	4,00	4,00	2.337,84	0,00	2.337,84	2.337,84	0,00
42.02.00.0006	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	250,21	4,00	0,00	4,00	4,00	1.000,84	0,00	1.000,84	1.000,84	0,00
42.02.00.0007	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO/FIXA, CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "L", EM AÇO INOX, 0-1 1/4", JACONAL OU SIMILAR	CJ	386,85	4,00	0,00	4,00	4,00	1.587,40	0,00	1.587,40	1.587,40	0,00
42.02.00.0008	FIXADOR PARA PCS, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	305,62	4,00	0,00	4,00	4,00	1.222,48	0,00	1.222,48	1.222,48	0,00
43	PINTURA							68.773,30	0,00	68.773,30	68.773,30	0,00
43.01	PINTURA DE PAREDE INTERNA							27.886,34	0,00	27.886,34	27.886,34	0,00
43.01.00.0001	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 01	M2	41,08	678,83	0,00	678,83	678,83	27.886,34	0,00	27.886,34	27.886,34	0,00
43.02	PINTURA DE FORRO DE GESSO							16.686,96	0,00	16.686,96	16.686,96	0,00
43.02.00.0001	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	21,12	518,38	0,00	518,38	518,38	10.948,19	0,00	10.948,19	10.948,19	0,00
43.02.00.0002	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, EM TETO OU PAREDES INTERNAS, SOBRE MASSA PVA LÁTEX PREVIAMENTE LIXADA, NA COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS.	M2	11,07	518,38	0,00	518,38	518,38	5.738,47	0,00	5.738,47	5.738,47	0,00
43.03	PINTURA EXTERNA							25.200,30	0,00	25.200,30	25.200,30	0,00
43.03.00.0001	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 11/2016	M2	23,98	501,00	0,00	501,00	501,00	12.018,99	0,00	12.018,99	12.018,99	0,00
43.03.00.0002	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANCOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF 05/2017	M2	26,31	501,00	0,00	501,00	501,00	13.181,31	0,00	13.181,31	13.181,31	0,00
44	EDIFICAMENTOS							133.755,70	0,00	133.755,70	133.755,70	0,00
44.01	ACESSIBILIDADE - ELEVADOR							111.804,07	0,00	111.804,07	111.804,07	0,00
44.01.00.0001	ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE MODELO: ACCESS-03 PARADAS DA DANÇON OU SIMILAR, CAP. ATÉ 3 PESSOAS, PORTA AUTOMÁTICA DE ABERTURA LATERAL, Unidade Hidráulica de 1 velocidade, Tensão 220V ou 380V trifásica, Potência do motor 2,2 Kw, Motor 2CV - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FRETE	UN	111.804,07	1,00	0,00	1,00	1,00	111.804,07	0,00	111.804,07	111.804,07	0,00
44.02	CATRAÇA DE ACESSO							21.951,63	0,00	21.951,63	21.951,63	0,00



Assinatura Eletrônica

 DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

44.02.00.0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS PARA DEFICIENTE, COM LECTOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIMEIROSIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR.	UN	21.951,53	1,00	0,00	1,00	1,00	21.951,53	0,00	21.951,53	21.951,53	0,00
45	DIVERSOS PASSAGISMO/ LIMPEZA							155.201,10	18.427,14	173.628,24	173.628,24	11,87
45.01	PASSAGISMO							11.445,11	0,00	11.445,11	11.445,11	0,00
45.01.00.0001	PLANTA - HELICONIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM) 15-1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	44,35	75,00	0,00	75,00	75,00	3.370,50	0,00	3.370,50	3.370,50	0,00
45.01.00.0002	PEDRISCO	M2	241,39	4,53	0,00	4,53	4,53	1.093,50	0,00	1.093,50	1.093,50	0,00
45.01.00.0003	CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	6,60	45,30	0,00	45,30	45,30	298,38	0,00	298,38	298,38	0,00
45.01.00.0004	MUDA DE PALMEIRA, ARECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	211,17	6,00	0,00	6,00	6,00	1.267,02	0,00	1.267,02	1.267,02	0,00
45.01.00.0005	PLANTIO DE GRAMA BATATAS EM PLACAS: AF: 05/2018	M2	13,93	388,73	0,00	388,73	388,73	5.415,01	0,00	5.415,01	5.415,01	0,00
45.02	MURO DIVISÓRIO							138.270,10	18.427,14	156.697,24	156.697,24	13,33
45.02.00.0001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,50/10/19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF: 12/2021	M2	30,88	286,02	0,00	286,02	286,02	23.130,30	0,00	23.130,30	23.130,30	0,00
45.02.00.0002	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TIPO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF: 06/2014	M2	43,38	572,05	0,00	572,05	572,05	24.821,25	0,00	24.821,25	24.821,25	0,00
45.02.00.0003	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS. AF: 11/2016	M2	23,98	858,08	0,00	858,08	858,08	20.585,34	0,00	20.585,34	20.585,34	0,00
45.02.00.0004	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAINOS DE FACHADA COM PRESENCIA DE VAZOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOIS. AF: 05/2017	M2	26,31	1.144,11	0,00	1.144,11	1.144,11	30.101,53	0,00	30.101,53	30.101,53	0,00
45.02.00.0005	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	14,14	694,00	0,00	694,00	694,00	9.813,16	0,00	9.813,16	9.813,16	0,00
45.02.00.0006	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	12,28	1.041,00	0,00	1.041,00	1.041,00	12.782,48	0,00	12.782,48	12.782,48	0,00
45.02.00.0007	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORCAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA 1 LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 06/2017	M3	680,30	9,07	0,00	9,07	9,07	5.980,46	0,00	5.980,46	5.980,46	0,00
45.02.00.0008	CONCRETAGEM DE PILARES, FOX 35 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 02/2022: PS	M3	635,64	8,28	0,00	8,28	8,28	5.263,10	0,00	5.263,10	5.263,10	0,00
45.02.00.0009	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 5-17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	M2	94,56	48,30	0,00	48,30	48,30	4.567,25	0,00	4.567,25	4.567,25	0,00
45.02.00.0010	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHOIL, ESCAVADEIRA 10,8 M3, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 02/2021	M3	6,28	13,73	0,00	13,73	13,73	86,22	0,00	86,22	86,22	0,00
45.02.00.0011	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CABANHA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	8,90	17,16	41,55	58,71	58,71	153,07	370,62	523,69	523,69	242,12



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03


ANEXO 1 DO TRAMITE 1

45.02.00.0012	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 - (DESCARTE) DMT=13,70M	M3XKM	2,41	188,10	589,30	757,40	757,40	453,37	1.372,01	1.825,33	1.825,33	302,66
45.02.00.0013	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA.	T	23,48	21,96	44,32	66,28	66,28	515,62	1.040,53	1.556,25	1.556,25	201,02
45.02.00.0014	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 122017	M2	56,47	0,00	277,33	277,33	277,33	0,00	15.643,86	15.643,86	15.643,86	100,00
45.03	LIMPEZA							4.505,37	0,00	4.505,37	4.505,37	0,00
45.03.00.0001	LIMPEZA GERAL	M2	2,21	2.038,53	0,00	2.038,53	2.038,53	4.505,37	0,00	4.505,37	4.505,37	0,00
45.04	OUTROS							980,52	0,00	980,52	980,52	0,00
45.04.00.0001	ESCALA MARINHEIRO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/8"	M	326,84	3,00	0,00	3,00	3,00	980,52	0,00	980,52	980,52	0,00
46	IMPLANTAÇÃO DO CRAS SÃO CRISTÓVÃO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	SERVIÇOS INICIAIS							18.442,18	0,00	5.876,70	18.442,18	0,00
47.01	LIMPEZA MECANIZADA							18.442,18	0,00	5.876,70	18.442,18	0,00
47.01.00.0001	LIMPEZA MECANIZADA DE CMADEA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTERFAS. AF: 052018	M2	0,41	591,31	0,00	0,00	591,31	242,44	0,00	0,00	242,44	0,00
47.01.00.0002	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 072020	M3	8,32	221,74	0,00	73,91	221,74	1.977,92	0,00	659,28	1.977,92	0,00
47.01.00.0003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 - (DMT=13,70M)	M3XKM	2,41	3.037,87	0,00	1.012,53	3.037,87	7.321,27	0,00	2.440,44	7.321,27	0,00
47.01.00.0004	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA.	T	23,48	354,79	0,00	118,27	354,79	8.330,47	0,00	2.776,98	8.330,47	0,00
47.01.00.0005	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF: 052018	UN	190,05	3,00	0,00	0,00	3,00	570,09	0,00	0,00	570,09	0,00
48	TERRAPLENAGEM							22.969,18	208.853,72	221.822,90	221.822,90	909,19
48.01	MOVIMENTO DE TERRA							22.969,18	0,00	22.969,18	22.969,18	0,00
48.01.00.0001	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 MP / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 MP, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF: 052020 (CORTA PI COMPENSAÇÃO DE ATERRO)	M3	10,65	710,62	0,00	710,62	710,62	7.568,10	0,00	7.568,10	7.568,10	0,00
48.01.00.0002	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTERFAS (125HP, LÂMINA: 2,70M). AF: 072020 (PARA BOTA-FORRA)	M3	14,66	91,91	0,00	91,91	91,91	1.247,40	0,00	1.247,40	1.247,40	0,00
48.01.00.0003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 - (DMT=13,70M)	M3XKM	2,41	1.939,30	0,00	1.939,30	1.939,30	4.673,71	0,00	4.673,71	4.673,71	0,00
48.01.00.0004	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA.	T	23,48	147,05	0,00	147,05	147,05	3.452,73	0,00	3.452,73	3.452,73	0,00
48.01.00.0005	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF: 112019	M3	9,58	618,71	0,00	618,71	618,71	5.927,24	0,00	5.927,24	5.927,24	0,00
48.02	ATERRO							0,00	152.248,97	152.248,97	152.248,97	100,00
48.02.00.0001	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF: 112019	M3	9,58	0,00	990,36	990,36	990,36	0,00	9.484,77	9.484,77	9.484,77	100,00
48.02.00.0002	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	32,58	0,00	1.237,58	1.237,58	1.237,58	0,00	40.332,73	40.332,73	40.332,73	100,00
48.02.00.0003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020	M3XKM	2,41	0,00	34.652,10	34.652,10	34.652,10	0,00	83.511,56	83.511,56	83.511,56	100,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

48.02.00.0004	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,90 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	8,82	0,00	1.237,58	1.237,58	1.237,58	0,00	11.039,21	11.039,21	11.039,21	100,00
48.02.00.0005	MOBILIZAÇÃO/ DESMONTES DE EQUIP (2X EMAGUINAS DA COMPOSIÇÃO 96398)	UN	1.113,45	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	7.890,70	7.890,70	7.890,70	100,00
48.03	DRENAGEM							0,00	56.584,75	56.584,75	56.584,75	100,00
48.03.00.0001	ESCADA HIDRÁULICA, LARGURA ATÉ 1M, TIPO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTE OU ATERRO EM DEGRÁUS (CDD 02, 04 E DAD 02), EM CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPa, LANÇADO COM BOMBA, INCLUINDO ARMAÇÃO, MATERIAIS E FÓRMAS (3 UTILIZAÇÕES). AF: 06/2022	M3	1.561,14	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	33.222,80	33.222,80	33.222,80	100,00
48.03.00.0002	Dispositivo de energia - DEE 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais	UN	3.551,78	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	7.103,56	7.103,56	7.103,56	100,00
48.03.00.0003	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDEITE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF: 07/2021	UN	1.050,62	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1.050,62	1.050,62	1.050,62	100,00
48.03.00.0004	CAIXA C/ GRELHA DE BARRA DE FERRO S1020H*, TIPO B, L=3,00M, H=1,00M, ENGULE TUDO, INCL. ESCAV. E BOTA-FORRA	UN	2.006,96	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2.006,96	2.006,96	2.006,96	100,00
48.03.00.0005	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF: 12/2020	UN	100,13	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,13	100,13	100,13	100,00
48.03.00.0006	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 02/2021S COM BAIXO NÍVEL DE	M3	6,28	0,00	49,28	49,28	49,28	0,00	309,48	309,48	309,48	100,00
48.03.00.0007	APLICAÇÃO DE HIDROSSEMENTADURA	M2	6,24	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	100,00
48.03.00.0008	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF: 06/2021	M	105,29	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	8.423,20	8.423,20	8.423,20	100,00
49	INFRAESTRUTURA							516.207,37	275.052,80	578.177,01	791.260,17	53,28
49.01	LOCAÇÃO DA FUNDAÇÃO							3.849,02	0,00	3.849,02	3.849,02	0,00
49.01.00.0001	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO CABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF: 10/2018	M	59,57	64,57	0,00	64,57	64,57	3.849,02	0,00	3.849,02	3.849,02	0,00
49.02	ESTACA / BLOCO DE CONCRETO							275.308,10	267.967,63	330.192,57	543.275,73	97,33
49.02.00.0001	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE 30X30CM EM CONCRETO ARMADO - CARGA MÁXIMA DE 80 T, INCLUSIVE CRAVÇÃO E EMENDAS	M	586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.02.00.0002	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDALITO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: T/KM). AF: 07/2020 - DMT=118KM	T/KM	2,81	2.697,90	0,00	0,00	2.697,90	7.581,10	0,00	0,00	7.581,10	0,00
49.02.00.0003	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA COM GUINDALITO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: T/KM). AF: 07/2020	T/KM	1,10	7.733,98	0,00	0,00	7.733,98	8.584,72	0,00	0,00	8.584,72	0,00
49.02.00.0004	AFRASCAMENTO MECÂNICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETROS DE ATÉ 40 CM. AF: 05/2021	UN	20,63	34,00	2,00	14,00	36,00	701,42	41,26	260,62	742,68	5,88
49.02.00.0005	ENSAIOS - INTEGRIDADE FÍSICA EM ESTACA - PIT	UN	78,79	34,00	0,00	34,00	34,00	2.676,82	0,00	2.676,82	2.676,82	0,00
49.02.00.0006	ENSAIOS - PROVA DE CARGA DINÂMICA - PARA 5 ESTACAS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DA EQUIPE COM 2 DIÁRIAS E RELATÓRIOS DE ANÁLISE CAPWAP POR ESTACA - COM EXECUÇÃO EM 02 DIAS	UN	11.854,01	1,00	0,00	1,00	1,00	11.854,01	0,00	11.854,01	11.854,01	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03


ANEXO 1 DO TRAMITE 1

49.02.00.0007	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CORDOAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF: 062017	M3	89,13	65,31	0,00	51,70	65,31	6.474,18	0,00	5.125,02	6.474,18	0,00
49.02.00.0008	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF: 062020	M2	6,51	102,40	0,00	91,30	102,40	666,62	0,00	588,26	666,62	0,00
49.02.00.0009	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS. AF: 062017	M3	688,99	0,95	0,00	0,77	0,95	654,54	0,00	530,52	654,54	0,00
49.02.00.0010	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORDOAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF: 062017	M2	214,07	29,08	2,89	41,77	41,77	8.365,86	575,94	8.941,70	8.941,70	6,00
49.02.00.0011	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	17,87	44,20	73,05	117,25	117,25	789,85	1.305,41	2.085,26	2.085,26	165,27
49.02.00.0012	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	16,14	73,00	0,00	73,00	73,00	1.178,22	0,00	1.178,22	1.178,22	0,00
49.02.00.0013	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	14,62	33,50	139,96	140,16	140,16	489,77	1.603,23	2.093,00	2.093,00	327,34
49.02.00.0014	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	10,75	55,80	135,51	241,31	241,31	589,85	1.994,23	2.584,08	2.584,08	332,45
49.02.00.0015	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.02.00.0016	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDOAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 062017	M3	660,80	11,06	0,00	11,06	11,06	7.308,45	0,00	7.308,45	7.308,45	0,00
49.02.00.0017	ATEIRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 062016	M3	72,18	74,71	0,00	74,71	74,71	5.392,57	0,00	5.392,57	5.392,57	0,00
49.02.00.0018	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAUEIA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 072020	M3	8,92	81,63	0,00	64,62	81,63	728,14	0,00	576,41	728,14	0,00
49.02.00.0019	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 (ARENOSO) DMT 30 KM	M3XKM	2,41	2.303,62	0,00	2.303,62	2.303,62	5.551,72	0,00	5.551,72	5.551,72	0,00
49.02.00.0020	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020	M3XKM	0,95	706,44	0,00	706,44	706,44	671,12	0,00	671,12	671,12	0,00
49.02.00.0021	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 - (DMT=13,70) (DESCARTE)	M3XKM	2,41	1.118,43	0,00	1.118,43	1.118,43	2.695,42	0,00	2.695,42	2.695,42	0,00
49.02.00.0022	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA.	T	23,48	130,62	0,00	130,62	130,62	3.086,96	0,00	3.086,96	3.086,96	0,00
49.02.00.0023	ESTACAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO PROTENDIDO DE Ø30x2, COM EMENDA: FORNECIMENTO E CRIVAGEM	M	260,45	680,00	0,00	15,75	680,00	177.106,00	0,00	4.102,08	177.106,00	0,00
49.02.00.0024	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE BATE-ESTACA	UN	21.766,30	1,00	1,00	1,00	2,00	21.766,30	21.766,30	21.766,30	43.532,60	100,00
49.02.00.0025	ARMADURA DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	12,84	31,50	0,00	31,50	31,50	404,46	0,00	404,46	404,46	0,00
49.02.00.0026	ESTACA METÁLICA TIPO PADRÃO TR PE (TR 60), INCLUSIVE MÃO DE OBRA, SOLDAS E CORTES	M	527,81	0,00	456,00	456,00	456,00	0,00	240.681,36	240.681,36	240.681,36	100,00
49.03	VIGA BALDRAME							183.175,96	7.085,17	190.261,13	190.261,13	5,67
49.03.00.0001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF: 062017	M3	129,36	209,95	0,00	209,95	209,95	27.264,11	0,00	27.264,11	27.264,11	0,00
49.03.00.0002	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF: 062020	M2	6,51	222,00	0,00	222,00	222,00	1.445,22	0,00	1.445,22	1.445,22	0,00
49.03.00.0003	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE CORDOAMENTO OU SAPATAS. AF: 062017	M3	688,99	6,56	0,00	6,56	6,56	4.519,77	0,00	4.519,77	4.519,77	0,00


Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

49.03.00.0004	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF: 062017	MO	119,46	421,46	0,00	421,46	421,46	50.347,51	0,00	50.347,51	50.347,51	0,00
49.03.00.0005	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	17,87	545,80	0,00	545,80	545,80	9.753,45	0,00	9.753,45	9.753,45	0,00
49.03.00.0006	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	16,14	8,00	0,00	8,00	8,00	142,03	0,00	142,03	142,03	0,00
49.03.00.0007	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	14,62	716,40	16,40	732,80	732,80	10.473,77	239,77	10.713,54	10.713,54	2,29
49.03.00.0008	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	12,84	257,60	0,00	257,60	257,60	3.307,50	0,00	3.307,50	3.307,50	0,00
49.03.00.0009	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	10,75	1.028,60	0,00	1.028,60	1.028,60	11.057,45	0,00	11.057,45	11.057,45	0,00
49.03.00.0010	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	9,57	807,30	606,80	1.414,10	1.414,10	8.040,70	6.845,40	14.886,10	14.886,10	85,35
49.03.00.0011	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF: 062017	KG	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.03.00.0012	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 062017	MO	660,80	37,91	0,00	37,91	37,91	25.050,93	0,00	25.050,93	25.050,93	0,00
49.03.00.0013	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 (ÁREA CONCRETAGEM DMT 30,29KM)	M3XKM	2,41	3.363,63	0,00	3.363,63	3.363,63	8.106,35	0,00	8.106,35	8.106,35	0,00
49.03.00.0014	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 (ÁREA CONCRETAGEM) DMT 30,29KM	M3XKM	0,95	1.021,51	0,00	1.021,51	1.021,51	979,33	0,00	979,33	979,33	0,00
49.03.00.0015	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 052016	MO	100,79	89,69	0,00	89,69	89,69	9.029,96	0,00	9.029,96	9.029,96	0,00
49.03.00.0016	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIMPE (UNIDADE: M3). AF: 072020 (DESCARTE)	MO	8,90	171,55	0,00	171,55	171,55	1.530,23	0,00	1.530,23	1.530,23	0,00
49.03.00.0017	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 072020 - (DMT=13,70) (DESCARTE)	M3XKM	2,41	2.350,25	0,00	2.350,25	2.350,25	5.664,10	0,00	5.664,10	5.664,10	0,00
49.03.00.0018	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA.	T	23,48	274,48	0,00	274,48	274,48	6.444,79	0,00	6.444,79	6.444,79	0,00
49.04	RESERVATÓRIO ENTERRADO							53.874,29	0,00	53.874,29	53.874,29	0,00
49.04.00.0001	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO COM ESCAVADEIRA (1,2 M LARG. DE 1,3 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF: 022021	MO	5,54	75,52	0,00	75,52	75,52	418,38	0,00	418,38	418,38	0,00
49.04.00.0002	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF: 082017	MO	688,99	2,02	0,00	2,02	2,02	1.291,76	0,00	1.291,76	1.291,76	0,00
49.04.00.0003	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF: 062020	MO	65,50	203,03	0,00	203,03	203,03	13.298,47	0,00	13.298,47	13.298,47	0,00
49.04.00.0004	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	13,56	130,30	0,00	130,30	130,30	1.766,87	0,00	1.766,87	1.766,87	0,00
49.04.00.0005	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 062022	KG	12,63	371,80	0,00	371,80	371,80	4.695,83	0,00	4.695,83	4.695,83	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

49.04.00.0006	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	11,76	193,20	0,00	193,20	193,20	2.272,00	0,00	2.272,00	2.272,00	0,00
49.04.00.0007	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	10,40	754,50	0,00	754,50	754,50	7.969,44	0,00	7.969,44	7.969,44	0,00
49.04.00.0008	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,72	375,10	0,00	375,10	375,10	3.270,87	0,00	3.270,87	3.270,87	0,00
49.04.00.0009	CONCRETO USADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 0853)	M3	530,37	19,98	0,00	19,98	19,98	10.596,79	0,00	10.596,79	10.596,79	0,00
49.04.00.0010	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	41,50	19,98	0,00	19,98	19,98	829,17	0,00	829,17	829,17	0,00
49.04.00.0011	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CACAIBA DE 0,80 MP / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: MEL. AF 07/2020)	M3	0,49	94,40	0,00	94,40	94,40	801,46	0,00	801,46	801,46	0,00
49.04.00.0012	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT. ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3/KM). AF 01/2020 (DESCARTE) DMT=19,7 km	M3/KM	2,41	1.293,29	0,00	1.293,29	1.293,29	3.116,30	0,00	3.116,30	3.116,30	0,00
49.04.00.0013	TAXA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL COM LICENÇA AMBIENTAL SUPERESTRUTURA	T	22,48	151,04	0,00	151,04	151,04	3.546,42	0,00	3.546,42	3.546,42	0,00
50.01	PILARES							609.857,89	-506,06	609.871,83	609.871,83	-4,10
50.01.00.0001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 06/2020	M2	56,76	295,61	0,00	295,61	295,61	16.778,82	0,00	16.778,82	16.778,82	0,00
50.01.00.0002	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,14	352,20	0,00	352,20	352,20	4.980,11	0,00	4.980,11	4.980,11	0,00
50.01.00.0003	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,19	178,50	11,80	190,10	190,10	2.354,42	153,00	2.507,42	2.507,42	6,50
50.01.00.0004	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	10,91	550,40	-24,37	526,03	526,03	6.094,86	-985,87	5.738,99	5.738,99	-4,43
50.01.00.0005	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	8,81	730,60	-53,71	676,89	676,89	6.436,59	-479,19	5.963,40	5.963,40	-7,35
50.01.00.0006	CONCRETO USADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 0853)	M3	536,37	22,81	0,00	22,81	22,81	12.997,74	0,00	12.997,74	12.997,74	0,00
50.01.00.0007	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	41,50	22,81	0,00	22,81	22,81	946,62	0,00	946,62	946,62	0,00
50.02	VGAS							180.946,14	0,00	180.946,14	180.946,14	0,00
50.02.00.0001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 06/2020	M2	105,48	709,90	0,00	709,90	709,90	74.880,25	0,00	74.880,25	74.880,25	0,00
50.02.00.0002	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	14,14	1.031,70	0,00	1.031,70	1.031,70	14.588,24	0,00	14.588,24	14.588,24	0,00
50.02.00.0003	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	13,19	159,00	0,00	159,00	159,00	2.087,21	0,00	2.087,21	2.087,21	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

50.02.00.0004	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	12,20	2.073,20	0,00	2.073,20	2.073,20	25.458,30	0,00	25.458,30	25.458,30	0,00
50.02.00.0005	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	18,91	1.031,10	0,00	1.031,10	1.031,10	11.249,30	0,00	11.249,30	11.249,30	0,00
50.02.00.0006	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	9,14	793,80	0,00	793,80	793,80	7.255,33	0,00	7.255,33	7.255,33	0,00
50.02.00.0007	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	8,01	161,20	0,00	161,20	161,20	1.420,17	0,00	1.420,17	1.420,17	0,00
50.02.00.0008	CONCRETO USANDO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEEAMENTO (NR 0963)	M3	530,37	76,76	0,00	76,76	76,76	40.711,20	0,00	40.711,20	40.711,20	0,00
50.02.00.0009	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022	M3	41,50	76,76	0,00	76,76	76,76	3.185,54	0,00	3.185,54	3.185,54	0,00
50.03	ESCADAS							14.962,51	0,00	14.962,51	14.962,51	0,00
50.03.00.0001	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANÇES EM "I" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF: 11/2020	M2	144,47	42,85	0,00	42,85	42,85	6.190,54	0,00	6.190,54	6.190,54	0,00
50.03.00.0002	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 11/2020	KG	22,58	10,40	0,00	10,40	10,40	234,83	0,00	234,83	234,83	0,00
50.03.00.0003	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 11/2020	KG	20,31	13,60	0,00	13,60	13,60	276,22	0,00	276,22	276,22	0,00
50.03.00.0004	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 11/2020	KG	16,15	138,10	0,00	138,10	138,10	2.230,32	0,00	2.230,32	2.230,32	0,00
50.03.00.0005	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 11/2020	KG	12,68	79,40	0,00	79,40	79,40	1.006,79	0,00	1.006,79	1.006,79	0,00
50.03.00.0006	CONCRETO USANDO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEEAMENTO (NR 0963)	M3	530,37	8,61	0,00	8,61	8,61	4.566,49	0,00	4.566,49	4.566,49	0,00
50.03.00.0007	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF: 02/2022	M3	41,50	8,61	0,00	8,61	8,61	357,32	0,00	357,32	357,32	0,00
50.04	LAJES							288.115,25	0,00	288.115,25	288.115,25	0,00
50.04.00.0001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	M2	65,50	909,08	0,00	909,08	909,08	59.544,74	0,00	59.544,74	59.544,74	0,00
50.04.00.0002	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	13,56	1.373,80	0,00	1.373,80	1.373,80	18.628,73	0,00	18.628,73	18.628,73	0,00
50.04.00.0003	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	12,63	3.146,00	0,00	3.146,00	3.146,00	38.733,98	0,00	38.733,98	38.733,98	0,00
50.04.00.0004	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	11,76	966,00	0,00	966,00	966,00	11.360,16	0,00	11.360,16	11.360,16	0,00
50.04.00.0005	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	10,43	3.998,50	0,00	3.998,50	3.998,50	41.704,36	0,00	41.704,36	41.704,36	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

50.04.00.0006	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	8,72	2.238,80	0,00	2.238,80	2.238,80	19.522,34	0,00	19.522,34	19.522,34	0,00
50.04.00.0007	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	8,53	191,30	0,00	191,30	191,30	1.631,79	0,00	1.631,79	1.631,79	0,00
50.04.00.0008	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRTA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NR 8953)	M3	530,37	169,60	0,00	169,60	169,60	89.950,75	0,00	89.950,75	89.950,75	0,00
50.04.00.0009	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	M3	41,50	169,60	0,00	169,60	169,60	7.038,40	0,00	7.038,40	7.038,40	0,00
50.05	RESERVATÓRIO SUPERIOR							15.272,98	0,00	15.272,98	15.272,98	0,00
50.05.00.0001	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES AF 30/2020	M2	105,48	60,54	0,00	60,54	60,54	6.305,76	0,00	6.305,76	6.305,76	0,00
50.05.00.0002	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	13,56	15,80	0,00	15,80	15,80	214,25	0,00	214,25	214,25	0,00
50.05.00.0003	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	12,53	109,00	0,00	109,00	109,00	1.376,67	0,00	1.376,67	1.376,67	0,00
50.05.00.0004	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	11,76	21,40	0,00	21,40	21,40	251,66	0,00	251,66	251,66	0,00
50.05.00.0005	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	10,43	366,20	0,00	366,20	366,20	3.819,47	0,00	3.819,47	3.819,47	0,00
50.05.00.0006	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	8,72	81,30	0,00	81,30	81,30	708,94	0,00	708,94	708,94	0,00
50.05.00.0007	ARMACÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.05.00.0008	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C35, COM BRTA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NR 8953)	M3	530,37	4,40	0,00	4,40	4,40	2.333,63	0,00	2.333,63	2.333,63	0,00
50.05.00.0009	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	M3	41,50	4,40	0,00	4,40	4,40	182,60	0,00	182,60	182,60	0,00
50.06	VIGAS METÁLICAS							2.052,39	0,00	2.052,39	2.052,39	0,00
50.06.00.0001	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUI MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E LANCAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 31/2020 PSA	KG	18,85	108,80	0,00	108,80	108,80	2.052,39	0,00	2.052,39	2.052,39	0,00
50.07	MAQUINISE E FECHAMENTO LATERAL COM ACM							57.909,46	0,00	57.909,46	57.909,46	0,00
50.07.00.0001	FECHAMENTO LATERAL COM PAINEL MODULAR SM 500R PERFORADO T10, SÚLMETAS OU SIMILAR	M2	1.223,40	30,12	0,00	30,12	30,12	36.848,81	0,00	36.848,81	36.848,81	0,00
50.07.00.0002	TELHAMENTO COM PAINEL MODULAR SM 500R LISO, SÚLMETAS OU SIMILAR	M2	975,00	21,60	0,00	21,60	21,60	21.060,65	0,00	21.060,65	21.060,65	0,00
51	FECHAMENTOS							90.423,81	7.167,18	97.590,99	97.590,99	7,93
51.01	ALVENARIA DE BLOCO							79.947,65	7.167,18	87.114,83	87.114,83	8,96
51.01.00.0001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM ESPESURA 11,5 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M2	80,88	646,96	0,00	646,96	646,96	52.326,12	0,00	52.326,12	52.326,12	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

51.01.00.0002	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÔ) DE 70X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020	M2	150,28	150,37	-150,37	0,00	0,00	21.495,29	-21.495,29	0,00	0,00	-100,00
51.01.00.0003	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 40X19X19 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 12/2021	M2	97,73	97,18	0,00	97,18	97,18	4.122,25	0,00	4.122,25	4.122,25	0,00
51.01.00.0004	FIXAÇÃO (ENCANHEAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA AF 05/2024	M	18,64	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	1.168,00	1.168,00	1.168,00	100,00
51.01.00.0005	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÔ) DE 70X20X20 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 05/2020	M2	175,85	0,00	156,37	156,37	156,37	0,00	27.497,66	27.497,66	27.497,66	100,00
51.02	DIVISÓRIA EM GRANITO							10.476,16	0,00	10.476,16	10.476,16	0,00
51.02.00.0001	DIVISÓRIA SANITÁRIA TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC II E, EXCLUSIVE FERRELAGENS AF 01/2021	M2	634,15	16,52	0,00	16,52	16,52	10.476,16	0,00	10.476,16	10.476,16	0,00
52	IMPERMEABILIZAÇÃO TRATAMENTO							66.476,37	1.903,34	68.379,71	68.379,71	2,96
52.01	IMPERMEABILIZAÇÃO							66.476,37	1.903,34	68.379,71	68.379,71	2,96
52.01.00.0001	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:1, 5-3CM. AF 06/2023	M2	54,44	405,40	0,00	405,40	405,40	22.069,98	0,00	22.069,98	22.069,98	0,00
52.01.00.0002	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA COM A ADIÇÃO DE ELASTOMÉRICOS DILUÍDOS EM SOLVENTE ORGÂNICO, APLICAÇÃO A Frio-MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICA	M2	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.01.00.0003	IMPERMEABILIZAÇÃO ANTIRRIZ PARA JARDINS, COM UTILIZAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE PINTURA A BASE DE ALCATRÃO	M2	11,96	172,80	0,00	172,80	172,80	2.045,41	0,00	2.045,41	2.045,41	0,00
52.01.00.0004	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 06/2023	M2	44,01	962,44	0,00	962,44	962,44	42.356,98	0,00	42.356,98	42.356,98	0,00
52.01.00.0005	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA/MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (NAV)	M2	59,11	0,00	32,20	32,20	32,20	0,00	1.903,34	1.903,34	1.903,34	100,00
53	REVESTIMENTOS							72.753,25	0,00	72.753,25	72.753,25	0,00
53.01	REVESTIMENTO PRIMÁRIO							62.698,37	0,00	62.698,37	62.698,37	0,00
53.01.00.0001	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	43,29	1.172,71	0,00	1.172,71	1.172,71	50.882,89	0,00	50.882,89	50.882,89	0,00
53.01.00.0002	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	37,34	150,14	0,00	150,14	150,14	5.681,30	0,00	5.681,30	5.681,30	0,00
53.01.00.0003	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	4,74	1.293,92	0,00	1.293,92	1.293,92	6.133,18	0,00	6.133,18	6.133,18	0,00
53.02	REVESTIMENTO INTERNO							10.054,88	0,00	10.054,88	10.054,88	0,00
53.02.00.0001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30 X 44 CM, BRANCO/GRIS, LINHA ONDEDO PURO, BRANCO, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	66,97	150,14	0,00	150,14	150,14	10.054,88	0,00	10.054,88	10.054,88	0,00
54	PAVIMENTAÇÃO							233.519,70	-2.905,29	230.614,41	230.614,41	-1,24
54.01	PISO							215.692,00	-2.905,29	212.786,71	212.786,71	-1,35



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03


ANEXO 1 DO TRAMITE 1

56.01.00.0001	SOLERA EM MÁRMORE BRANCO, L = 15 CM, E = 2 CM	M	68,91	24,55	0,00	24,55	24,55	1.691,74	0,00	1.691,74	1.691,74	0,00
56.01.00.0002	PETISCHE EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	190,92	67,98	0,00	67,98	67,98	13.182,68	0,00	13.182,68	13.182,68	0,00
56.01.00.0003	MOAPE EM POLISTIRENO, ALTURA 5 CM. AF. 062020	M	70,08	296,22	0,00	296,22	296,22	20.759,10	0,00	20.759,10	20.759,10	0,00
57	ESQUADRIAS							783.530,82	51.182,19	833.712,81	833.712,81	6,48
57.01	JANELAS							16.127,18	0,00	16.127,18	16.127,18	0,00
57.01.00.0001	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019 (BASCULANTE)	M2	440,95	26,75	0,00	26,75	26,75	11.875,66	0,00	11.875,66	11.875,66	0,00
57.01.00.0002	VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 022016	M	63,76	66,68	0,00	66,68	66,68	4.251,52	0,00	4.251,52	4.251,52	0,00
57.02	PORTAS							40.503,27	0,00	40.503,27	40.503,27	0,00
57.02.00.0001	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 18MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR. REV 01. 102021	M2	672,57	17,42	0,00	17,42	17,42	11.716,17	0,00	11.716,17	11.716,17	0,00
57.02.00.0002	BARRA ANTI-PANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA	PAR	1.388,21	1,00	0,00	1,00	1,00	1.388,21	0,00	1.388,21	1.388,21	0,00
57.02.00.0003	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABERT TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 122019	M2	429,07	7,56	0,00	7,56	7,56	3.181,78	0,00	3.181,78	3.181,78	0,00
57.02.00.0004	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 1,00 X 2,10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.361,74	14,00	0,00	14,00	14,00	19.064,36	0,00	19.064,36	19.064,36	0,00
57.02.00.0005	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÓCA, 0,80 X 2,10 M, REVESTIDA C/FORMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.171,70	2,00	0,00	2,00	2,00	2.343,40	0,00	2.343,40	2.343,40	0,00
57.02.00.0006	PUXADOR DUPLA PARA PORTA, EM ALUMÍNIO, CROMADO, DA BRUNET, REF. 2954 OU SIMILAR	UN	936,45	3,00	0,00	3,00	3,00	2.809,35	0,00	2.809,35	2.809,35	0,00
57.03	GRADIL, PORTÃO E CORRIMÃO EM METALON							190.474,30	14.468,98	194.943,28	194.943,28	0,02
57.03.00.0001	GRADE EM METALON	M2	256,11	488,12	480,00	0,12	0,12	146.001,57	-143.572,80	2.428,77	2.428,77	-98,34
57.03.00.0002	CORRIMÃO DUPLA CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	350,36	59,68	59,68	0,00	0,00	20.909,48	-20.909,48	0,00	0,00	-100,00
57.03.00.0003	PORTÃO DE CORRER, EM METALON, CONFORME PROJETO, H=2,30M (ESTACIONAMENTO E PEDESTRE)	M2	519,96	25,76	0,00	25,76	25,76	13.394,17	0,00	13.394,17	13.394,17	0,00
57.03.00.0004	ALÇAPÃO PARA FÓRRO DE PVC, DIM-ABRIGADA, APLICADO	UN	56,38	3,00	0,00	3,00	3,00	169,08	0,00	169,08	169,08	0,00
57.03.00.0005	CORRIMÃO DUPLA CENTRAL H=1,10 M, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4", COM MONTANTES A CADA 1,50M EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM ESTRUTURA SECUNDÁRIA DE 7 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	531,96	0,00	59,68	59,68	59,68	0,00	31.741,40	31.741,40	31.741,40	100,00
57.03.00.0006	GUARDA CORPO METÁLICO H=0,90 M, COM 6 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1", COM MONTANTES A CADA 1,50M EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM UM TUBO PERIMETRAL DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	375,15	0,00	94,46	94,46	94,46	0,00	35.436,67	35.436,67	35.436,67	100,00
57.03.00.0007	GUARDA CORPO METÁLICO H=1,10 M, COM 8 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1", COM MONTANTES A CADA 1,50M EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM UM TUBO PERIMETRAL DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M	454,48	0,00	228,98	228,98	228,98	0,00	104.066,83	104.066,83	104.066,83	100,00


Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

57.03.00.0008	GUARDA CORPO METÁLICO H=1,30 M, COM 3 TUBOS DE FERRO GALVANIZADO 1", COM MONTANTES A CADA 1,50M EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM UM TUBO PERIMETRAL DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PSO	M	482,25	0,00	15,98	15,98	15,98	0,00	7.706,36	7.706,36	7.706,36	100,00
57.04	BRISE							514.225,40	24.881,76	539.106,16	539.106,16	4,94
57.04.00.0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRISE SM B57 EM ALUMINIO, LISO COMPOSTO POR LAMINAS LINEARES DE SEÇÃO RETANGULAR, COM ALTURA DE 5MM, ESPAÇAMENTO DE 4MM, PINTADAS EM CORES DIVERSAS, FIXADAS EM PORTA PAINES POR PRESSÃO, PINTADO NA COR PRETO, (EXCETO DE 100MM), INCLUSIVE ESTRUTURA AUXILIAR E FRETE BRISE	M2	777,25	851,60	24,78	676,38	676,38	506.462,62	19.260,50	525.723,12	525.723,12	3,80
57.04.00.0002	BRISE METÁLICO HUNTER DOUGLAS REF. 849 - SL4 COM PRATA OU SIMILAR, COM ESTRUTURA MONTAGEM, EXCLUSIVE ANDAIMES OU PLATAFORMA	M2	377,20	20,58	14,30	35,48	35,48	7.762,78	5.629,28	13.392,06	13.392,06	72,40
57.05	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA							32.200,47	10.032,43	42.032,90	42.032,90	33,64
57.05.00.0001	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020 PE	M2	25,18	430,20	430,20	860,40	860,40	10.032,44	10.032,43	21.064,87	21.064,87	100,00
57.05.00.0002	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF. 01/2020 PE	M2	49,67	430,20	0,00	430,20	430,20	21.368,03	0,00	21.368,03	21.368,03	0,00
58	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							131.811,15	27.752,80	159.563,95	159.563,95	21,84
58.01	ELETRODUTOS ELETROCALHAS ACESSÓRIOS							27.076,71	0,00	27.076,71	27.076,71	0,00
58.01.00.0001	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	13,62	756,00	0,00	756,00	756,00	10.296,72	0,00	10.296,72	10.296,72	0,00
58.01.00.0002	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	17,17	630,00	0,00	630,00	630,00	10.817,10	0,00	10.817,10	10.817,10	0,00
58.01.00.0003	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	M	20,61	6,00	0,00	6,00	6,00	123,66	0,00	123,66	123,66	0,00
58.01.00.0004	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	M	24,65	24,00	0,00	24,00	24,00	591,60	0,00	591,60	591,60	0,00
58.01.00.0005	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	17,78	87,00	0,00	87,00	87,00	1.546,06	0,00	1.546,06	1.546,06	0,00
58.01.00.0006	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	20,76	3,00	0,00	3,00	3,00	62,28	0,00	62,28	62,28	0,00
58.01.00.0007	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	23,16	2,00	0,00	2,00	2,00	46,32	0,00	46,32	46,32	0,00
58.01.00.0008	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2021	UN	28,36	2,00	0,00	2,00	2,00	56,72	0,00	56,72	56,72	0,00
58.01.00.0009	BUCHA COM ABRILHELA EM LIGA ESPECIAL ZN/Al, PELETRODUTO 25MM, D=3/4"	UN	1,00	362,00	0,00	362,00	362,00	362,00	0,00	362,00	362,00	0,00
58.01.00.0010	BUCHA COM ABRILHELA EM LIGA ESPECIAL ZN/Al, PELETRODUTO 25MM, D=1"	UN	1,58	6,00	0,00	6,00	6,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00
58.01.00.0011	BUCHA COM ABRILHELA EM LIGA ESPECIAL ZN/Al, PELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"	UN	1,90	6,00	0,00	6,00	6,00	11,40	0,00	11,40	11,40	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

9

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

58.01.00.0012	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK PELETRÓDUTO 5MM, Ø-2"	UN	10,09	3,00	0,00	3,00	3,00	30,27	0,00	30,27	30,27	0,00
58.01.00.0013	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	11,29	252,00	0,00	252,00	252,00	2.945,08	0,00	2.945,08	2.945,08	0,00
58.01.00.0014	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	12,87	10,00	0,00	10,00	10,00	128,70	0,00	128,70	128,70	0,00
58.01.00.0015	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	14,98	2,00	0,00	2,00	2,00	29,96	0,00	29,96	29,96	0,00
58.01.00.0016	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122021	UN	14,82	8,00	0,00	8,00	8,00	118,56	0,00	118,56	118,56	0,00
58.02	LUMINÁRIAS E ARANDELAS							60.274,65	0,00	60.274,65	60.274,65	0,00
58.02.00.0001	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRACE, DE SOPREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122020	UN	122,50	3,00	0,00	3,00	3,00	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00
58.02.00.0002	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, QUADRADA, LUNA LARA, REF. RE 1126 OU REVOLUZ OU SIMILAR	UN	74,00	2,00	0,00	2,00	2,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
58.02.00.0003	LUMINÁRIA DE EMBUTIR ABERTA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE OU TUBO LED 2 X 1020 W (TECNOLUX REF. FLE- 8157292 OU SIMILAR, COM LÂMPADA TUBO LED	UN	171,47	11,00	0,00	11,00	11,00	1.886,17	0,00	1.886,17	1.886,17	0,00
58.02.00.0004	LUMINÁRIA FLUORESCENTE DE EMBUTIR C/ ALETAS 2 X 20 W (TECNOLUX REF. FLE-6448 OU SIMILAR, COMPLETA	UN	240,46	85,00	0,00	85,00	85,00	20.694,10	0,00	20.694,10	20.694,10	0,00
58.02.00.0005	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLD, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112019	UN	3.128,96	11,00	0,00	11,00	11,00	34.417,46	0,00	34.417,46	34.417,46	0,00
58.02.00.0006	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112019	UN	2.383,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.02.00.0007	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 022020	UN	345,17	8,00	0,00	8,00	8,00	2.761,36	0,00	2.761,36	2.761,36	0,00
58.03	INTERRUPTORES TOMADAS ACESSÓRIOS							3.504,40	0,00	3.504,40	3.504,40	0,00
58.03.00.0001	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	27,39	12,00	0,00	12,00	12,00	328,68	0,00	328,68	328,68	0,00
58.03.00.0002	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	41,85	6,00	0,00	6,00	6,00	251,10	0,00	251,10	251,10	0,00
58.03.00.0003	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	56,11	4,00	0,00	4,00	4,00	224,44	0,00	224,44	224,44	0,00
58.03.00.0004	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	33,65	2,00	0,00	2,00	2,00	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00
58.03.00.0005	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 092017	UN	46,00	1,00	0,00	1,00	1,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00
58.03.00.0006	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 30 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	44,58	58,00	0,00	58,00	58,00	2.584,48	0,00	2.584,48	2.584,48	0,00
58.04	CAIXAS CONDULETES ACESSÓRIOS/HASTES							7.584,71	0,00	7.584,71	7.584,71	0,00
58.04.00.0001	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112016 P	UN	34,75	10,00	0,00	10,00	10,00	347,50	0,00	347,50	347,50	0,00
58.04.00.0002	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 112016 P	UN	51,98	2,00	0,00	2,00	2,00	103,96	0,00	103,96	103,96	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

58.04.00.0003	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO L1 DE 3/4"	UN	29,68	3,00	0,00	3,00	3,00	71,04	0,00	71,04	71,04	0,00
58.04.00.0004	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO L1 DE 1"	UN	30,86	3,00	0,00	3,00	3,00	92,58	0,00	92,58	92,58	0,00
58.04.00.0005	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2016 P	UN	37,57	1,00	0,00	1,00	1,00	37,57	0,00	37,57	37,57	0,00
58.04.00.0006	CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	13,07	3,00	0,00	3,00	3,00	39,21	0,00	39,21	39,21	0,00
58.04.00.0007	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, PELEPRODUTO - REV 01	UN	13,05	83,00	0,00	83,00	83,00	1.083,15	0,00	1.083,15	1.083,15	0,00
58.04.00.0008	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, PELEPRODUTO	UN	14,96	3,00	0,00	3,00	3,00	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00
58.04.00.0009	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	UN	17,02	98,00	0,00	98,00	98,00	1.667,96	0,00	1.667,96	1.667,96	0,00
58.04.00.0010	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 11/2019	UN	40,90	3,00	0,00	3,00	3,00	121,80	0,00	121,80	121,80	0,00
58.04.00.0011	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA	UN	67,54	1,00	0,00	1,00	1,00	67,54	0,00	67,54	67,54	0,00
58.04.00.0012	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUCLOS MACIÇOS ESP. = 0,10M, DIM. INT. = 0,30 X 0,30 X 0,30M	UN	126,11	24,00	0,00	24,00	24,00	2.978,64	0,00	2.978,64	2.978,64	0,00
58.04.00.0013	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TUCLOS MACIÇOS ESP. = 0,10M, DIM. INT. = 0,40 X 0,40 X 0,40M	UN	218,53	3,00	0,00	3,00	3,00	655,59	0,00	655,59	655,59	0,00
58.04.00.0014	HASTE DE ATERRAMENTO S/R PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	UN	91,09	3,00	0,00	3,00	3,00	273,27	0,00	273,27	273,27	0,00
58.05	TERMINAIS DE COMPRESSÃO							251,74	0,00	251,74	251,74	0,00
58.05.00.0001	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,86	108,00	0,00	108,00	108,00	200,88	0,00	200,88	200,88	0,00
58.05.00.0002	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,39	4,00	0,00	4,00	4,00	9,56	0,00	9,56	9,56	0,00
58.05.00.0003	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,50	5,00	0,00	5,00	5,00	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00
58.05.00.0004	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,82	5,00	0,00	5,00	5,00	14,10	0,00	14,10	14,10	0,00
58.05.00.0005	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² - FORNECIMENTO	UN	2,94	5,00	0,00	5,00	5,00	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00
58.06	PADRÃO DE ENTRADA							1.369,51	0,00	1.369,51	1.369,51	0,00
58.06.00.0001	CONECTOR METÁLICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 35 MM²	UN	8,78	4,00	0,00	4,00	4,00	35,12	0,00	35,12	35,12	0,00
58.06.00.0002	ARMADURA SECUNDÁRIA, COM 2 ESTREBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 07/2020	UN	75,71	1,00	0,00	1,00	1,00	75,71	0,00	75,71	75,71	0,00
58.06.00.0003	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BARRA TENSÃO	UN	4,61	2,00	0,00	2,00	2,00	9,22	0,00	9,22	9,22	0,00
58.06.00.0004	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERIORMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 60 MM (2"), TIPO SEALTUBO	M	28,03	8,67	0,00	8,67	8,67	249,96	0,00	249,96	249,96	0,00
58.06.00.0005	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA PEDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	UN	17,98	4,00	0,00	4,00	4,00	71,92	0,00	71,92	71,92	0,00
58.06.00.0006	HASTE DE ATERRAMENTO S/R PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2017	UN	91,09	3,00	0,00	3,00	3,00	273,27	0,00	273,27	273,27	0,00
58.06.00.0007	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO, ELETRODUTO, DIÂMETRO DE 50 MM (2")	UN	20,73	4,00	0,00	4,00	4,00	82,92	0,00	82,92	82,92	0,00
58.06.00.0008	CAIXA INTERMÉDIA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VÍSOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	269,35	1,00	0,00	1,00	1,00	269,35	0,00	269,35	269,35	0,00
58.06.00.0009	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	150,72	1,00	0,00	1,00	1,00	150,72	0,00	150,72	150,72	0,00

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03


ANEXO 1 DO TRAMITE 1

58.06.00.0010	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	151,32	1,00	0,00	1,00	1,00	151,32	0,00	151,32	151,32	0,00
58.07	QGBT							2.075,19	602,53	2.677,72	2.677,72	28,03
58.07.00.0001	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af: 10/2020	UN	568,31	1,00	0,00	1,00	1,00	568,31	0,00	568,31	568,31	0,00
58.07.00.0002	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	11,72	17,00	0,00	17,00	17,00	199,24	0,00	199,24	199,24	0,00
58.07.00.0003	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	84,39	1,00	0,00	1,00	1,00	84,39	0,00	84,39	84,39	0,00
58.07.00.0004	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	68,99	1,00	0,00	1,00	1,00	68,99	0,00	68,99	68,99	0,00
58.07.00.0005	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	93,62	2,00	0,00	2,00	2,00	187,24	0,00	187,24	187,24	0,00
58.07.00.0006	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84	4,00	0,00	4,00	4,00	335,36	0,00	335,36	335,36	0,00
58.07.00.0007	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	151,32	1,00	0,00	1,00	1,00	151,32	0,00	151,32	151,32	0,00
58.07.00.0008	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	57,28	1,00	0,00	1,00	1,00	57,28	0,00	57,28	57,28	0,00
58.07.00.0009	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	68,29	2,00	0,00	2,00	2,00	136,58	0,00	136,58	136,58	0,00
58.07.00.0010	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	150,72	1,00	0,00	1,00	1,00	150,72	0,00	150,72	150,72	0,00
58.07.00.0011	DISJUNTOR MONOPOLAR DP 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, REF 5501 SIEMENS OU SIMILAR	UN	75,38	2,00	0,00	2,00	2,00	150,76	0,00	150,76	150,76	0,00
58.07.00.0012	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	602,53	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	602,53	602,53	602,53	100,00
58.08	QDN-SF							834,24	0,00	834,24	834,24	0,00
58.08.00.0001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	393,40	1,00	0,00	1,00	1,00	393,40	0,00	393,40	393,40	0,00
58.08.00.0002	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	11,72	9,00	0,00	9,00	9,00	105,48	0,00	105,48	105,48	0,00
58.08.00.0003	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84	4,00	0,00	4,00	4,00	335,36	0,00	335,36	335,36	0,00
58.09	QDN-SUP							643,49	0,00	643,49	643,49	0,00
58.09.00.0001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 08 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UN	131,24	1,00	0,00	1,00	1,00	131,24	0,00	131,24	131,24	0,00
58.09.00.0002	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	11,72	6,00	0,00	6,00	6,00	70,32	0,00	70,32	70,32	0,00
58.09.00.0003	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	UN	83,84	4,00	0,00	4,00	4,00	335,36	0,00	335,36	335,36	0,00
58.09.00.0004	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	93,62	1,00	0,00	1,00	1,00	93,62	0,00	93,62	93,62	0,00
58.09.00.0005	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	12,95	1,00	0,00	1,00	1,00	12,95	0,00	12,95	12,95	0,00
58.10	QAC							779,54	847,59	1.627,13	1.627,13	108,73
58.10.00.0001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	393,40	1,00	0,00	1,00	1,00	393,40	0,00	393,40	393,40	0,00


Assinatura Eletrônica

 DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

SR.10.00.0002	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	54,81	6,00	-6,00	0,00	0,00	328,96	-328,96	0,00	0,00	-100,00
SR.10.00.0003	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	57,28	1,00	11,00	12,00	12,00	57,28	620,08	607,36	607,36	1.100,00
SR.10.00.0004	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	60,29	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	60,29	60,29	60,29	100,00
SR.10.00.0005	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	150,72	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	150,72	150,72	150,72	100,00
SR.10.00.0006	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA - 275V	UN	83,84	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	335,36	335,36	335,36	100,00
SR.11	QF-B-REC							3.281,45	0,00	3.281,45	3.281,45	0,00
SR.11.00.0001	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACONDICIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA	UN	3.287,77	1,00	0,00	1,00	1,00	3.287,77	0,00	3.287,77	3.287,77	0,00
SR.11.00.0002	INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF: 12/2020	UN	73,68	1,00	0,00	1,00	1,00	73,68	0,00	73,68	73,68	0,00
SR.12	FRAÇÃO CABEAMENTO							24.135,52	0,00	24.135,52	24.135,52	0,00
SR.12.00.0001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2023	M	3,83	3.559,27	0,00	3.559,27	3.559,27	13.632,00	0,00	13.632,00	13.632,00	0,00
SR.12.00.0002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2023	M	5,90	715,83	0,00	715,83	715,83	4.223,40	0,00	4.223,40	4.223,40	0,00
SR.12.00.0003	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2023	M	8,21	115,83	0,00	115,83	115,83	950,36	0,00	950,36	950,36	0,00
SR.12.00.0004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2023	M	21,06	22,30	0,00	22,30	22,30	484,42	0,00	484,42	484,42	0,00
SR.12.00.0005	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	32,44	68,94	0,00	68,94	68,94	2.236,41	0,00	2.236,41	2.236,41	0,00
SR.12.00.0006	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2023	M	4,28	82,01	0,00	82,01	82,01	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00
SR.12.00.0007	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2023	M	8,03	124,57	0,00	124,57	124,57	1.099,95	0,00	1.099,95	1.099,95	0,00
SR.12.00.0008	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2023	M	14,07	24,75	0,00	24,75	24,75	348,23	0,00	348,23	348,23	0,00
SR.12.00.0009	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	14,00	24,75	0,00	24,75	24,75	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00
SR.12.00.0010	CORDALHA DE COBRE 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2023	M	79,53	5,81	0,00	5,81	5,81	462,65	0,00	462,65	462,65	0,00
SR.13	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO							0,00	26.282,48	26.282,48	26.282,48	100,00
SR.13.00.0001	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 04/2023	M	95,58	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	14.334,00	14.334,00	14.334,00	100,00
SR.13.00.0002	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT	UN	57,28	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	744,64	744,64	744,64	100,00
SR.13.00.0003	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 1 X 2,5MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,52	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	6.197,40	6.197,40	6.197,40	100,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

58.13.00.0004	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4 UNIM2 450/750V- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,78	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00	100,00
58.13.00.0005	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 2", EMBUTIR, P/ELETRODUTO - REY DI	UN	13,05	0,00	28,00	28,00	28,00	0,00	365,40	365,40	365,40	100,00
58.13.00.0006	CURVA 90° PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,70	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00	568,96	568,96	568,96	100,00
58.13.00.0007	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 02/2023	UN	11,29	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00	383,86	383,86	383,86	100,00
58.13.00.0008	TUBULAÇÃO DE COBRE 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSIVE FIXADOR	M	184,72	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	1.293,04	1.293,04	1.293,04	100,00
58.13.00.0009	FURO EM VIGA DE CONCRETO COM SERRA COPOS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE COBRE DE AR CONDICIONADO	UN	82,06	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	817,18	817,18	817,18	100,00
59	ENERGIA SOLAR							27.455,68	0,00	27.455,68	27.455,68	0,00
58.01	ELETRODUTO/ELETROCALHA/ACESSÓRIOS							938,91	0,00	938,91	938,91	0,00
58.01.00.0001	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	M	17,17	39,00	0,00	39,00	39,00	669,53	0,00	669,53	669,53	0,00
58.01.00.0002	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1") OBS: MATERIAL	UN	5,09	3,00	0,00	3,00	3,00	15,27	0,00	15,27	15,27	0,00
58.01.00.0003	BUCHA COM ABRILHA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK, P/ELETRODUTO 25MM, Ø=1"	UN	1,58	6,00	0,00	6,00	6,00	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00
58.01.00.0004	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	UN	12,87	19,00	0,00	19,00	19,00	244,53	0,00	244,53	244,53	0,00
58.02	CAIXAS/CONDULETES/ACESSÓRIOS/HASTES							265,23	0,00	265,23	265,23	0,00
58.02.00.0001	CONDULETE DE PVC, TIPO L, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 11/2016	UN	35,13	4,00	0,00	4,00	4,00	140,52	0,00	140,52	140,52	0,00
58.02.00.0002	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 11/2016 P	UN	37,57	2,00	0,00	2,00	2,00	75,14	0,00	75,14	75,14	0,00
58.02.00.0003	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 11/2016 P	UN	49,57	1,00	0,00	1,00	1,00	49,57	0,00	49,57	49,57	0,00
58.03	FAIXA CABEAMENTO							1.471,59	0,00	1.471,59	1.471,59	0,00
58.03.00.0001	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	M	8,21	60,00	0,00	60,00	60,00	492,60	0,00	492,60	492,60	0,00
58.03.00.0002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	M	8,83	81,00	0,00	81,00	81,00	715,23	0,00	715,23	715,23	0,00
58.03.00.0003	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	M	6,29	21,00	0,00	21,00	21,00	131,88	0,00	131,88	131,88	0,00
58.03.00.0004	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF: 12/2015	M	6,29	21,00	0,00	21,00	21,00	131,88	0,00	131,88	131,88	0,00
58.04	TERMINAIS DE COMPRESSÃO							7,17	0,00	7,17	7,17	0,00
58.04.00.0001	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,39	3,00	0,00	3,00	3,00	7,17	0,00	7,17	7,17	0,00
58.05	QUADROS ELÉTRICOS/EQUIPAMENTOS							24.683,41	0,00	24.683,41	24.683,41	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

59.05.00.0001	PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M, COM SUPORTE PARA TELHA CERÂMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122021	UN	1.388,99	14,00	0,00	14,00	14,00	13.445,96	0,00	13.445,96	13.445,96	0,00
59.05.00.0002	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122021	UN	740,93	1,00	0,00	1,00	1,00	740,93	0,00	740,93	740,93	0,00
59.05.00.0003	STRING BOX PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122021	UN	740,93	1,00	0,00	1,00	1,00	740,93	0,00	740,93	740,93	0,00
59.05.00.0004	INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122021	UN	3.659,46	1,00	0,00	1,00	1,00	3.659,46	0,00	3.659,46	3.659,46	0,00
59.05.00.0005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A, PADRÃO DIN (EUROPEU) - LÍNEA BRANCA, CURVA C, CORRENTE 10KA	UN	106,23	1,00	0,00	1,00	1,00	106,23	0,00	106,23	106,23	0,00
59.06	PLACA DE SINALIZAÇÃO							79,38	0,00	79,38	79,38	0,00
59.06.00.0001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 40 CM EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	34,30	1,00	0,00	1,00	1,00	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00
59.06.00.0002	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40 CM EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	45,08	1,00	0,00	1,00	1,00	45,08	0,00	45,08	45,08	0,00
60	CABEAMENTO ESTRUTURADO							11.874,51	0,00	11.874,51	11.874,51	0,00
60.01	CABOS DE CONEXÃO							7.598,63	0,00	7.598,63	7.598,63	0,00
60.01.00.0001	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-G-50/1P	M	13,15	16,00	0,00	16,00	16,00	210,40	0,00	210,40	210,40	0,00
60.01.00.0002	CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 6 (PCABEAMENTO ESTRUTURADO)	M	12,05	400,00	0,00	400,00	400,00	4.820,00	0,00	4.820,00	4.820,00	0,00
60.01.00.0003	TOMADA DE REDE RAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 112019	UN	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.00.0004	TOMADA DE REDE RAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 112019	UN	38,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.01.00.0005	BOX FECHADO PISO 19" X 120" X 40MM	UN	520,25	1,00	0,00	1,00	1,00	520,25	0,00	520,25	520,25	0,00
60.01.00.0006	CENTRAL TELEFÔNICA (PABX - CPA 412)	UN	1.099,20	1,00	0,00	1,00	1,00	1.099,20	0,00	1.099,20	1.099,20	0,00
60.01.00.0007	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RAS, 412", EMBUTOR, COMPLETA, REF. 0605, FAME OU SIMILAR	UN	67,77	14,00	0,00	14,00	14,00	948,78	0,00	948,78	948,78	0,00
60.02	CAIXAS/CONDULETES							1.385,27	0,00	1.385,27	1.385,27	0,00
60.02.00.0001	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRAS, 40X40X120CM, EM CHAPA AÇO GALV. - FORNECIMENTO	UN	143,94	5,00	0,00	5,00	5,00	719,70	0,00	719,70	719,70	0,00
60.02.00.0002	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BANDA 10,30 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122015	UN	11,25	7,00	0,00	7,00	7,00	78,61	0,00	78,61	78,61	0,00
60.02.00.0003	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BANDA 10,30 M DO PISO, PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122015	UN	13,79	8,00	0,00	8,00	8,00	110,32	0,00	110,32	110,32	0,00
60.02.00.0004	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 112016 P	UN	36,99	3,00	0,00	3,00	3,00	92,67	0,00	92,67	92,67	0,00
60.02.00.0005	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 112016 P	UN	34,75	2,00	0,00	2,00	2,00	69,50	0,00	69,50	69,50	0,00
60.02.00.0006	CONDULETE EM ALUMÍNIO TIPO LL DE 3/4"	UN	23,58	7,00	0,00	7,00	7,00	165,76	0,00	165,76	165,76	0,00
60.02.00.0007	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 112016 P	UN	49,57	3,00	0,00	3,00	3,00	148,71	0,00	148,71	148,71	0,00
60.03	FAIXA CABEAMENTO							2.990,61	0,00	2.990,61	2.990,61	0,00
60.03.00.0001	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122015	M	13,62	123,00	0,00	123,00	123,00	1.675,26	0,00	1.675,26	1.675,26	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

60.03.00.0002	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	17,17	6,00	0,00	6,00	6,00	103,02	0,00	103,02	103,02	0,00
60.03.00.0003	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	M	20,61	18,00	0,00	18,00	18,00	370,98	0,00	370,98	370,98	0,00
60.03.00.0004	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	17,78	6,00	0,00	6,00	6,00	106,68	0,00	106,68	106,68	0,00
60.03.00.0005	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	20,76	2,00	0,00	2,00	2,00	41,52	0,00	41,52	41,52	0,00
60.03.00.0006	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	23,16	4,00	0,00	4,00	4,00	92,64	0,00	92,64	92,64	0,00
60.03.00.0007	BUCHA COM ABREVEJA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK, PELE ELETRODUTO 20MM, Ø 3/4"	UN	1,00	22,00	0,00	22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00
60.03.00.0008	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	11,29	41,00	0,00	41,00	41,00	462,99	0,00	462,99	462,99	0,00
60.03.00.0009	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	12,87	2,00	0,00	2,00	2,00	25,74	0,00	25,74	25,74	0,00
60.03.00.0010	LUNA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 122015	UN	14,98	6,00	0,00	6,00	6,00	89,88	0,00	89,88	89,88	0,00
61	COMBATE A INCÊNDIO							22.146,69	0,00	22.146,69	22.146,69	0,00
61.01	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA							14.091,00	0,00	14.091,00	14.091,00	0,00
61.01.00.0001	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA PLACIAMENTO OU BALIZAMENTO MOD LAU 1102 CORDAS LÂMPADAS DE 11W, UNTRON OU SIMILAR	UN	561,09	25,00	0,00	20,00	20,00	11.221,80	0,00	11.221,80	11.221,80	0,00
61.01.00.0002	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 1H, MODELO ILE-11EXDF, DA KERO OU SI	UN	159,40	18,00	0,00	18,00	18,00	2.869,20	0,00	2.869,20	2.869,20	0,00
61.02	EXTINTOR							6.994,62	0,00	6.994,62	6.994,62	0,00
61.02.00.0001	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 102020_P	UN	777,18	9,00	0,00	9,00	9,00	6.994,62	0,00	6.994,62	6.994,62	0,00
61.03	PROGRAMAÇÃO VISUAL FOTOLUMINESCENTE							1.061,07	0,00	1.061,07	1.061,07	0,00
61.03.00.0001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 12 X 4" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UN	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.03.00.0002	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14 X 14" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UN	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.03.00.0003	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UN	16,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.03.00.0004	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 20 X 40" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	UN	27,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Assinatura Eletrônica

 DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

61.03.00.0005	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16201)	UN	18,70	46,00	0,00	46,00	46,00	860,20	0,00	860,20	860,20	0,00
61.03.00.0006	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16201) (P 01 - 02 - 05 e 06)	UN	12,85	14,00	0,00	14,00	14,00	179,90	0,00	179,90	179,90	0,00
61.03.00.0007	INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16201) (M01)	UN	20,97	1,00	0,00	1,00	1,00	20,97	0,00	20,97	20,97	0,00
62	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS							69.252,46	0,00	69.252,46	69.252,46	0,00
62.01	ÁGUA FRIA							7.598,12	0,00	7.598,12	7.598,12	0,00
62.01.00.0004	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	18,42	172,78	0,00	172,78	172,78	1.800,37	0,00	1.800,37	1.800,37	0,00
62.01.00.0002	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	14,78	102,41	0,00	102,41	102,41	1.513,62	0,00	1.513,62	1.513,62	0,00
62.01.00.0003	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	22,08	39,46	0,00	39,46	39,46	871,28	0,00	871,28	871,28	0,00
62.01.00.0004	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	23,30	1,94	0,00	1,94	1,94	45,20	0,00	45,20	45,20	0,00
62.01.00.0005	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCEMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	M	102,28	4,56	0,00	4,56	4,56	466,44	0,00	466,44	466,44	0,00
62.01.00.0006	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DN= 25MM X 1/4"	UN	8,07	16,00	0,00	16,00	16,00	129,12	0,00	129,12	129,12	0,00
62.01.00.0007	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DN= 32MM X 1"	UN	9,14	4,00	0,00	4,00	4,00	36,56	0,00	36,56	36,56	0,00
62.01.00.0008	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DN= 32 X 25MM	UN	5,75	5,00	0,00	5,00	5,00	28,75	0,00	28,75	28,75	0,00
62.01.00.0009	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,32	9,00	0,00	9,00	9,00	83,88	0,00	83,88	83,88	0,00
62.01.00.0010	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DN= 50 X 40MM	UN	10,85	2,00	0,00	2,00	2,00	21,70	0,00	21,70	21,70	0,00
62.01.00.0011	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DN= 50 X 25MM	UN	18,41	1,00	0,00	1,00	1,00	18,41	0,00	18,41	18,41	0,00
62.01.00.0012	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DN= 50MM	UN	9,96	1,00	0,00	1,00	1,00	9,96	0,00	9,96	9,96	0,00
62.01.00.0013	CAP DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARRON, DN= 110MM REV. 01 - 10/2022	UN	17,29	6,00	0,00	6,00	6,00	103,74	0,00	103,74	103,74	0,00
62.01.00.0014	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,68	1,00	0,00	1,00	1,00	11,68	0,00	11,68	11,68	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03


ANEXO 1 DO TRAMITE 1

82.01.00.0015	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	10,11	15,00	0,00	15,00	15,00	151,65	0,00	151,65	151,65	0,00
82.01.00.0016	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,27	6,00	0,00	6,00	6,00	67,62	0,00	67,62	67,62	0,00
82.01.00.0017	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	21,73	3,00	0,00	3,00	3,00	65,19	0,00	65,19	65,19	0,00
82.01.00.0018	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,94	2,00	0,00	2,00	2,00	19,88	0,00	19,88	19,88	0,00
82.01.00.0019	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	14,08	6,00	0,00	6,00	6,00	84,48	0,00	84,48	84,48	0,00
82.01.00.0020	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,15	2,00	0,00	2,00	2,00	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00
82.01.00.0021	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, X 3/4" INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,63	23,00	0,00	23,00	23,00	221,49	0,00	221,49	221,49	0,00
82.01.00.0022	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	9,28	25,00	0,00	25,00	25,00	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00
82.01.00.0023	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,59	36,00	0,00	36,00	36,00	453,24	0,00	453,24	453,24	0,00
82.01.00.0024	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,11	3,00	0,00	3,00	3,00	36,33	0,00	36,33	36,33	0,00
82.01.00.0025	LUNA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	11,35	8,00	0,00	8,00	8,00	90,80	0,00	90,80	90,80	0,00
82.01.00.0026	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18,79	2,00	0,00	2,00	2,00	37,58	0,00	37,58	37,58	0,00
82.01.00.0027	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, WAPROM DN 40 X 25MM	UN	17,90	3,00	0,00	3,00	3,00	53,70	0,00	53,70	53,70	0,00
82.01.00.0028	TÊ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM PULMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	22,99	1,00	0,00	1,00	1,00	22,99	0,00	22,99	22,99	0,00
82.01.00.0029	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	33,16	1,00	0,00	1,00	1,00	33,16	0,00	33,16	33,16	0,00
82.01.00.0030	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,40	11,00	0,00	11,00	11,00	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00
82.01.00.0031	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12,74	21,00	0,00	21,00	21,00	267,54	0,00	267,54	267,54	0,00
82.01.00.0032	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	17,50	15,00	0,00	15,00	15,00	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

62.01.00.0033	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	23,52	3,00	0,00	3,00	3,00	70,56	0,00	70,56	70,56	0,00
62.01.00.0034	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	27,68	1,00	0,00	1,00	1,00	27,68	0,00	27,68	27,68	0,00
62.01.00.0035	UNÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	10,32	1,00	0,00	1,00	1,00	10,32	0,00	10,32	10,32	0,00
62.02	ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS							52.533,55	0,00	52.533,55	52.533,55	0,00
62.02.00.0001	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF 12/2025	UN	181,77	1,00	0,00	1,00	1,00	181,77	0,00	181,77	181,77	0,00
62.02.00.0002	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60MM	UN	580,97	17,00	0,00	17,00	17,00	10.067,49	0,00	10.067,49	10.067,49	0,00
62.02.00.0003	FORNECIMENTO DE LUNA SIMPLES DE PVC JUNTA ELÁSTICA, DNMM = 100MM	UN	36,93	4,00	0,00	4,00	4,00	147,72	0,00	147,72	147,72	0,00
62.02.00.0034	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	34,15	5,00	0,00	5,00	5,00	170,75	0,00	170,75	170,75	0,00
62.02.00.0035	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 105 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF 06/2022	UN	84,63	9,00	0,00	9,00	9,00	761,67	0,00	761,67	761,67	0,00
62.02.00.0036	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	M	20,54	27,28	0,00	27,28	27,28	560,33	0,00	560,33	560,33	0,00
62.02.00.0037	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	M	25,65	43,60	0,00	43,60	43,60	1.118,34	0,00	1.118,34	1.118,34	0,00
62.02.00.0038	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	M	31,86	73,66	0,00	73,66	73,66	2.346,81	0,00	2.346,81	2.346,81	0,00
62.02.00.0039	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	M	35,73	67,00	0,00	67,00	67,00	2.393,91	0,00	2.393,91	2.393,91	0,00
62.02.00.0010	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	20,89	14,85	0,00	14,85	14,85	310,22	0,00	310,22	310,22	0,00
62.02.00.0011	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	25,37	237,43	0,00	237,43	237,43	8.367,90	0,00	8.367,90	8.367,90	0,00
62.02.00.0012	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	M	45,11	170,00	0,00	170,00	170,00	7.668,70	0,00	7.668,70	7.668,70	0,00
62.02.00.0013	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 06/2022	UN	40,20	9,00	0,00	9,00	9,00	361,80	0,00	361,80	361,80	0,00
62.02.00.0014	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DNMM = 50MM - REV 01 - 10/2022	UN	13,97	4,00	0,00	4,00	4,00	55,88	0,00	55,88	55,88	0,00
62.02.00.0015	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DNMM = 100MM - REV 01 - 10/2022	UN	55,05	4,00	0,00	4,00	4,00	220,20	0,00	220,20	220,20	0,00
62.02.00.0016	CURVA 90° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DNMM = 100MM	UN	71,99	2,00	0,00	2,00	2,00	143,98	0,00	143,98	143,98	0,00
62.02.00.0017	LUNA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	8,72	4,00	0,00	4,00	4,00	34,88	0,00	34,88	34,88	0,00
62.02.00.0018	LUNA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 06/2022	UN	16,34	6,00	0,00	6,00	6,00	98,04	0,00	98,04	98,04	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

62.02.00.0019	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	16,34	9,00	0,00	9,00	9,00	147,06	0,00	147,06	147,06	0,00
62.02.00.0020	ADAPTADOR DE SAÍDA PARA VASO SANITÁRIO	UN	108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	864,88	0,00	864,88	864,88	0,00
62.02.00.0021	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF: 06/2022	UN	72,60	2,00	0,00	2,00	2,00	145,20	0,00	145,20	145,20	0,00
62.02.00.0022	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	10,01	14,00	0,00	14,00	14,00	140,14	0,00	140,14	140,14	0,00
62.02.00.0023	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 06/2022	UN	9,84	1,00	0,00	1,00	1,00	9,84	0,00	9,84	9,84	0,00
62.02.00.0024	TE DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, WARRIOR DIAM = 110 X 75MM	UN	284,43	11,00	0,00	11,00	11,00	3.128,73	0,00	3.128,73	3.128,73	0,00
62.02.00.0025	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	9,81	11,00	0,00	11,00	11,00	107,91	0,00	107,91	107,91	0,00
62.02.00.0026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 06/2022	UN	9,22	23,00	0,00	23,00	23,00	212,06	0,00	212,06	212,06	0,00
62.02.00.0027	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 06/2022	UN	27,31	1,00	0,00	1,00	1,00	27,31	0,00	27,31	27,31	0,00
62.02.00.0028	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO O ANEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM = 100 X 50MM	UN	43,18	2,00	0,00	2,00	2,00	86,36	0,00	86,36	86,36	0,00
62.02.00.0029	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	24,97	1,00	0,00	1,00	1,00	24,97	0,00	24,97	24,97	0,00
62.02.00.0030	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	47,44	4,00	0,00	4,00	4,00	189,76	0,00	189,76	189,76	0,00
62.02.00.0031	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	8,72	30,00	0,00	30,00	30,00	261,60	0,00	261,60	261,60	0,00
62.02.00.0032	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	19,16	7,00	0,00	7,00	7,00	134,12	0,00	134,12	134,12	0,00
62.02.00.0033	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 06/2022	UN	16,06	5,00	0,00	5,00	5,00	80,30	0,00	80,30	80,30	0,00
62.02.00.0034	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMARIA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 06/2022	UN	42,19	1,00	0,00	1,00	1,00	42,19	0,00	42,19	42,19	0,00
62.02.00.0035	CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 06/2022	UN	19,48	34,00	0,00	34,00	34,00	662,66	0,00	662,66	662,66	0,00
62.02.00.0036	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	41,60	4,00	0,00	4,00	4,00	166,40	0,00	166,40	166,40	0,00
62.02.00.0037	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	117,49	1,00	0,00	1,00	1,00	117,49	0,00	117,49	117,49	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

62.02.00.0038	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 062022	UN	33,52	47,00	0,00	47,00	47,00	1.575,44	0,00	1.575,44	1.575,44	0,00
62.02.00.0039	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 062022	UN	129,18	2,00	0,00	2,00	2,00	240,36	0,00	240,36	240,36	0,00
62.02.00.0040	LUNA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 062022	UN	40,56	74,00	0,00	74,00	74,00	3.001,44	0,00	3.001,44	3.001,44	0,00
62.02.00.0041	LUNA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 062022	UN	119,41	7,00	0,00	7,00	7,00	772,87	0,00	772,87	772,87	0,00
62.02.00.0042	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF: 062022	UN	71,40	24,00	0,00	24,00	24,00	1.713,60	0,00	1.713,60	1.713,60	0,00
62.02.00.0043	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 062022	M	65,41	12,00	0,00	12,00	12,00	784,92	0,00	784,92	784,92	0,00
62.02.00.0044	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 062022	M	31,05	91,00	0,00	91,00	91,00	2.825,55	0,00	2.825,55	2.825,55	0,00
62.03	DIVERSOS							7.971,38	0,00	7.971,38	7.971,38	0,00
62.03.00.0001	CONJUNTO MOTO-BOMBA SCHNEIDER BOS-CO, MOTOR 1/2 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA, REGALQUE 2" (OU SIMILAR)	UN	5.485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.03.00.0002	RAIO HEMISFÉRICO EM P.P., TIPO ABACAO Ø 100MM	UN	42,15	12,00	0,00	12,00	12,00	505,80	0,00	505,80	505,80	0,00
62.03.00.0003	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 062021	UN	3.013,25	1,00	0,00	1,00	1,00	3.013,25	0,00	3.013,25	3.013,25	0,00
62.03.00.0004	TORNEIRA DE BOMBA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 062021	UN	36,23	2,00	0,00	2,00	2,00	72,46	0,00	72,46	72,46	0,00
62.03.00.0005	Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas (m) - q (l/s): (25-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta	UN	2.189,94	2,00	0,00	2,00	2,00	4.379,88	0,00	4.379,88	4.379,88	0,00
62.04	VALVULAS E ACESSÓRIOS							1.148,40	0,00	1.148,40	1.148,40	0,00
62.04.00.0001	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 062021	UN	60,44	2,00	0,00	2,00	2,00	120,88	0,00	120,88	120,88	0,00
62.04.00.0002	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 062021	UN	39,12	4,00	0,00	4,00	4,00	156,48	0,00	156,48	156,48	0,00
62.04.00.0003	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 062021	UN	28,85	8,00	0,00	8,00	8,00	230,80	0,00	230,80	230,80	0,00
62.04.00.0004	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 062021	UN	37,42	8,00	0,00	8,00	8,00	299,36	0,00	299,36	299,36	0,00
62.04.00.0005	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 062021	UN	56,22	2,00	0,00	2,00	2,00	112,44	0,00	112,44	112,44	0,00
62.04.00.0006	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 062021	UN	78,48	2,00	0,00	2,00	2,00	156,96	0,00	156,96	156,96	0,00
62.04.00.0007	TORNEIRA DE BOMBA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 062021	UN	36,23	2,00	0,00	2,00	2,00	72,46	0,00	72,46	72,46	0,00
63	LOUÇAS E METAIS							19.797,74	0,00	19.797,74	19.797,74	0,00
63.01	LOUÇAS E METAIS							10.356,53	0,00	10.356,53	10.356,53	0,00
63.01.00.0001	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 122013	UN	457,71	4,00	0,00	4,00	4,00	1.830,84	0,00	1.830,84	1.830,84	0,00



Assinatura Eletrônica

 DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
 YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03


ANEXO 1 DO TRAMITE 1

63.01.00.0002	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2016	UN	705,85	4,00	0,00	4,00	4,00	2.823,40	0,00	2.823,40	2.823,40	0,00
63.01.00.0003	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2010	UN	144,29	6,00	0,00	6,00	6,00	865,74	0,00	865,74	865,74	0,00
63.01.00.0004	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2010	UN	247,90	4,00	0,00	4,00	4,00	991,60	0,00	991,60	991,60	0,00
63.01.00.0005	BANDEJA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,75 X 0,60 M, PARA SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	589,67	2,00	0,00	2,00	2,00	1.199,34	0,00	1.199,34	1.199,34	0,00
63.01.00.0006	BANDEJA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM 02 CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 127 OU 347, P/ COPIA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1.355,05	1,00	0,00	1,00	1,00	1.355,05	0,00	1.355,05	1.355,05	0,00
63.01.00.0007	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL, INCEPA OU SIMILAR	UN	52,27	4,00	0,00	4,00	4,00	209,08	0,00	209,08	209,08	0,00
63.01.00.0008	INSTALAÇÃO DE ASSENTO UNIVERSAL PME	UN	270,37	4,00	0,00	4,00	4,00	1.081,48	0,00	1.081,48	1.081,48	0,00
63.02	METALIS							9.441,21	0,00	9.441,21	9.441,21	0,00
63.02.00.0001	TORNEIRA DE MESA, LINHA ITAPEMA BELLA, DOCCOL 90164060 OU SIMILAR	UN	190,04	8,00	0,00	8,00	8,00	1.520,32	0,00	1.520,32	1.520,32	0,00
63.02.00.0002	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	79,68	8,00	0,00	8,00	8,00	637,44	0,00	637,44	637,44	0,00
63.02.00.0003	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 400 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF: 01/2020	UN	66,37	5,00	0,00	5,00	5,00	331,85	0,00	331,85	331,85	0,00
63.02.00.0004	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	50,38	8,00	0,00	8,00	8,00	403,04	0,00	403,04	403,04	0,00
63.02.00.0005	BARRA DE APOIO EM "I", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	584,46	4,00	0,00	4,00	4,00	2.337,84	0,00	2.337,84	2.337,84	0,00
63.02.00.0006	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	350,21	4,00	0,00	4,00	4,00	1.400,84	0,00	1.400,84	1.400,84	0,00
63.02.00.0007	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO/FIXA, CONSTITUÍDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "I", EM AÇO INOX, D=1 1/4", JACONAL OU SIMILAR	CJ	398,95	4,00	0,00	4,00	4,00	1.595,80	0,00	1.595,80	1.595,80	0,00
63.02.00.0008	FIXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	305,62	4,00	0,00	4,00	4,00	1.222,48	0,00	1.222,48	1.222,48	0,00
64	PINTURA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PINTURA DE PAREDE INTERNA							27.886,34	0,00	27.886,34	27.886,34	0,00
65.00.00.0001	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL - REV 01	M2	41,08	678,03	0,00	678,03	678,03	27.886,34	0,00	27.886,34	27.886,34	0,00
66	PINTURA DE FORRO DE GESSO							16.686,96	0,00	16.686,96	16.686,96	0,00
66.00.00.0001	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF: 06/2014	M2	21,12	518,38	0,00	518,38	518,38	10.943,19	0,00	10.943,19	10.943,19	0,00
66.00.00.0002	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, EM TETO OU PAREDES INTERNAS, SOBRE MASSA PVA LÁTEX PREVIAMENTE LIXADA, NA COR BRANCO NEVE, 2 DEMÃOS	M2	11,07	518,38	0,00	518,38	518,38	5.738,47	0,00	5.738,47	5.738,47	0,00
67	PINTURA EXTERNA							25.200,30	0,00	25.200,30	25.200,30	0,00


Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

67.00.00.0001	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF: 11/2016	M2	23,99	501,00	0,00	501,00	501,00	12.018,99	0,00	12.018,99	12.018,99	0,00
67.00.00.0002	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANCOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF: 05/2017	M2	26,31	501,00	0,00	501,00	501,00	13.181,31	0,00	13.181,31	13.181,31	0,00
68	EQUIPAMENTOS							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	ACESSIBILIDADE - ELEVADOR							111.804,07	0,00	111.804,07	111.804,07	0,00
69.00.00.0001	ELEVADOR PARA ACESSIBILIDADE MODELO: ACCESS-03 PARADAS DA DANON OU SIMILAR, CAP. ATÉ 3 PESSOAS, PORTA AUTOMÁTICA DE ABERTURA LATERAL, Unidade Hidráulica de 1 velocidade, Tensão: 220V ou 380V trifásica, Potência do motor: 2,2 Kw, Motor: 2CV - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FRETE	UN	111.804,07	1,00	0,00	1,00	1,00	111.804,07	0,00	111.804,07	111.804,07	0,00
70	CATraca de acesso							21.951,63	0,00	21.951,63	21.951,63	0,00
70.00.00.0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATRACAS ELETRÔNICAS, PARA DEFICIENTE, COM LECTOR DE PROXIMIDADE, TIPO PEDESTAL, DA PRIME OU SIMILAR, INCLUSIVE FRETE, TREINAMENTO, SOFTWARE, CARTÕES DE PROXIMIDADE E COFRE COLETOR	UN	21.951,63	1,00	0,00	1,00	1,00	21.951,63	0,00	21.951,63	21.951,63	0,00
71	QUADRA POLIESPORTIVA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	QUADRA							56.629,51	-11.109,29	45.520,22	45.520,22	-19,62
72.00.00.0001	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF: 11/2019	M2	1,34	95,48	0,00	95,48	95,48	127,94	0,00	127,94	127,94	0,00
72.00.00.0002	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSOS) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF: 11/2019	M3	13,61	85,27	0,00	85,27	85,27	1.160,52	0,00	1.160,52	1.160,52	0,00
72.00.00.0003	ARENOSO ADQUIRIDO EM DEPOSITO, FRETE INCLUIDO (ARENOSO COMERCIAL)	M3	91,88	12,79	0,00	12,79	12,79	1.175,15	0,00	1.175,15	1.175,15	0,00
72.00.00.0004	LUSTRO DE CONCRETO LISO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU PADRÕES, ESPESURA DE 5 CM. AF: 07/2016	M2	33,06	85,27	0,00	85,27	85,27	2.819,03	0,00	2.819,03	2.819,03	0,00
72.00.00.0005	MURETA PARA ALMARRAZO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (esp=19cm) (H=80CM, DOS QUIS 40CM SÃO ENTERRADOS), SOBRE FUNDAÇÃO EM CONCRETO FOX-30MPA, ACABAMENTO EM PINTURA LÁTEX SOBRE FUNDO SELADOR, CONFORME DETALHES DE PROJETO	M	122,33	86,50	0,00	86,50	86,50	10.581,55	0,00	10.581,55	10.581,55	0,00
72.00.00.0006	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESURA DE 15 CM, FOX = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF: 08/2021	M2	193,18	68,08	-68,08	0,00	0,00	11.108,25	-11.109,29	0,00	0,00	-100,00
72.00.00.0007	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, SEM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESURA DE 15 CM, FOX = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF: 09/2021	M2	193,18	85,27	0,00	85,27	85,27	13.914,36	0,00	13.914,36	13.914,36	0,00
72.00.00.0008	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF: 05/2021	M2	24,76	85,27	0,00	85,27	85,27	2.112,99	0,00	2.112,99	2.112,99	0,00
72.00.00.0009	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF: 05/2022	M	6,18	87,28	0,00	87,28	87,28	539,39	0,00	539,39	539,39	0,00
72.00.00.0010	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" COM REQUADROS EM TUBO DE 1". PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E PREGES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	4.187,60	1,00	0,00	1,00	1,00	4.187,60	0,00	4.187,60	4.187,60	0,00
72.01	DRENAGEM DA QUADRA							8.901,79	0,00	8.901,79	8.901,79	0,00
72.01.00.0001	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,60 X 0,60 X 0,60M	UN	582,97	3,00	0,00	3,00	3,00	1.781,91	0,00	1.781,91	1.781,91	0,00
72.01.00.0002	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 06/2022	M	45,11	36,00	0,00	36,00	36,00	1.623,96	0,00	1.623,96	1.623,96	0,00



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



ANEXO 1 DO TRAMITE 1

72.01.00.0003	CAXA C/ GRELHA DE CONCRETO, TIPO A, N=1, Ø=4,4MM, H=1,00M, INCL. ESCAV	UN	1.373,98	4,00	0,00	4,00	4,00	5.495,92	0,00	5.495,92	5.495,92	0,00
73	DIVERSOS PAISAGISMO LIMPEZA							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PAISAGISMO							18.182,28	0,00	18.182,28	18.182,28	0,00
74.00.00.0001	PLANTIO DE GRAMA SATINATA EM PLACAS AF 052018	M2	13,93	944,88	0,00	944,88	944,88	13.162,18	0,00	13.162,18	13.162,18	0,00
74.00.00.0002	PLANTA - HELICONIA PAPAGAO (HELICONIA PSITTACORUM) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	44,35	76,00	0,00	76,00	76,00	3.370,60	0,00	3.370,60	3.370,60	0,00
74.00.00.0003	PEDRISCO	M3	241,39	4,53	0,00	4,53	4,53	1.093,50	0,00	1.093,50	1.093,50	0,00
74.00.00.0004	CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	6,60	45,30	0,00	45,30	45,30	298,98	0,00	298,98	298,98	0,00
74.00.00.0005	MUDA DE PALMEIRA, AFECA, H=1,50 M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	211,17	6,00	0,00	6,00	6,00	1.267,02	0,00	1.267,02	1.267,02	0,00
75	MURO DIVISÓRIO (LIMITES)							134.009,57	7.396,10	141.405,67	141.405,67	5,30
75.00.00.0001	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,50X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF 122021	M2	80,88	214,31	0,00	214,31	214,31	17.333,39	0,00	17.333,39	17.333,39	0,00
75.00.00.0002	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 25MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF 062014	M2	43,39	766,63	0,00	766,63	766,63	33.264,08	0,00	33.264,08	33.264,08	0,00
75.00.00.0003	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO AF 112016	M2	23,99	766,63	0,00	766,63	766,63	18.291,45	0,00	18.291,45	18.291,45	0,00
75.00.00.0004	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANCOS DE FACHADA COM PRESEÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO AF 062017	M2	26,31	766,63	0,00	766,63	766,63	20.170,04	0,00	20.170,04	20.170,04	0,00
75.00.00.0005	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	54,14	54,60	0,00	54,60	54,60	772,04	0,00	772,04	772,04	0,00
75.00.00.0006	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 062022	KG	12,28	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	20.114,64	0,00	20.114,64	20.114,64	0,00
75.00.00.0007	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CORDÃO E VIGAS BALDRAMES, FOX 30 MPa, COM USO DE BOMBA E LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 062017	M3	960,80	9,07	0,00	9,07	9,07	5.993,46	0,00	5.993,46	5.993,46	0,00
75.00.00.0008	CONCRETAGEM DE PILARES, FOX = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 022022 PS	M3	635,64	18,23	0,00	18,23	18,23	11.587,72	0,00	11.587,72	11.587,72	0,00
75.00.00.0009	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES AF 062017	M2	94,58	48,30	0,00	48,30	48,30	4.567,25	0,00	4.567,25	4.567,25	0,00
75.00.00.0010	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M MENOS MONTANTE E AJUSTE NA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA 0,8 M3, LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 022021	M3	6,28	20,63	0,00	20,63	20,63	129,56	0,00	129,56	129,56	0,00
75.00.00.0011	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 MP - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 3,00 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIMPE (UNIDADE: M3) AF 072020	M3	8,32	25,78	16,00	41,78	41,78	229,96	142,72	372,68	372,68	82,96
75.00.00.0012	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 072020 (DESCARTE) DM 13,7KM	M3XKM	2,41	282,63	219,80	502,43	502,43	681,14	529,72	1.210,86	1.210,86	77,77
75.00.00.0013	DESCARTE DE OBRA EM ÁREA LICENCIADA	T	23,48	33,00	17,06	50,06	50,06	774,84	400,57	1.175,41	1.175,41	51,70



Assinatura Eletrônica


DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03

ANEXO 1 DO TRAMITE 1

75.00.00.0014	DEMOIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_122017	M2	56,47	0,00	106,66	106,66	106,66	0,00	6.823,09	6.823,09	6.823,09	100,00
76	LIMPEZA							5.485,89	0,00	5.485,89	5.485,89	0,00
76.00.00.0001	LIMPEZA GERAL	M2	2,21	2.038,63	0,00	2.038,63	2.038,63	4.505,37	0,00	4.505,37	4.505,37	0,00
76.01	OUTROS							980,52	0,00	980,52	980,52	0,00
76.01.00.0001	ESCALADA MANUSEIO EM BARRA CHATA DE FERRO 2" X 5/16"	M	326,84	3,00	0,00	3,00	3,00	980,52	0,00	980,52	980,52	0,00
Total obra								10.736.893,94	761.949,64	8.966.865,67	11.498.643,58	7,10

Referência	Serviço	Unid.	Unidade	Quantidades				Valores				Porc
				Contratado	A adiar	A executar	Nova qtd.	Contratado	A adiar	A executar	Nova valor	
Total contrato								10.736.893,94	761.949,64	8.966.865,67	11.498.643,58	7,10

	Valor	Porcentagem
Valor do Contrato Inicial	R\$ 9.563.865,78	
Valor Aditivo 1	R\$ 1.172.828,16	12,26%
Valor Aditivo 2	R\$ 761.949,64	7,97%
Valor do contrato	R\$ 11.498.643,58	20,23%


**Assinatura Eletrônica**
DENISE SOARES NUNES - 17/04/2026 12:18:13
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 17/04/2026 15:12:03



RESUMO DE CONTRATO

CONTRATO nº 26/2026
CONTRATANTE: DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador
CNPJ: 63.242.473/0001-15
CONTRATADA: IN VERBIS SERVIÇOS DE RECORTES LTDA
CNPJ: 01.601.041/0001-04
PROCESSO Nº: 64814/2026
BASE LEGAL: Lei Federal nº 13.303/2016
OBJETO ORIGINAL CONTRATADO: contratação de serviços especializados de leitura, monitoramento e envio de publicações em Diários Oficiais e de Justiça de interesse da DESAL.

PRAZO: 12 (doze) meses
VALOR GLOBAL: R\$ 693,60 (Seiscentos e noventa e três reais e sessenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Sub Ação 250104- Elemento de Despesa 33.90.39, Fonte 1.501.1.
DATA DA ASSINATURA: 23/04/2026
PARECER Nº: 98/2026

Assinam:
Pela Contratante: DESAL - Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador
- Virgílio Teixeira Daltro e Isaac Lemos Peixoto Filho
- Pela Contratada: IN Verbis Serviços de Recortes Ltda
- Ana Elisabete da Silva Cordeiro

VIROGÍLIO TEIXEIRA DALTO
Diretor Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DA REPARAÇÃO - SEMUR

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL

AFM Nº 2026002962
PROCESSO Nº: 38875/2025
EMPRESA: BLUENETT CARIMBOS E INFORMÁTICA EIRELI.
OBJETO: Aquisição de 40 (quarenta) Carimbos automático p/texto.
VALOR TOTAL: R\$ 1.180,00 (um mil e cento e oitenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 250107, Elemento de Despesa 33.90.30.03
Fonte 1.501.1.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 24/04/2026.

Salvador, 24 de abril de 2026.

ISAURA GENOVEVA NETA
Secretária Municipal

AFM Nº 2026002963
PROCESSO Nº: 23685/2025
EMPRESA: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS.
OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) Cafeteiras automática 2L 110V
VALOR TOTAL: R\$ 2.025,32 (Dois mil, vinte e cinco reais e trinta e dois centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 250107, Elemento de Despesa 44.90.52
Fonte 1.501.1.
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 24/04/2026.

Salvador, 24 de abril de 2026.

ISAURA GENOVEVA NETA
Secretária Municipal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RESUMO DO 4º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 26/2024

Processo Administrativo nº 83237/2026
Contrato nº 26/2024-Objeto: execução da obra de construção de imóveis para atendimento da demanda de implantação e implementação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS) em Brotas, Paripê e Parque São Cristóvão, Salvador/BA
Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº 10.635.089/0001-16
Contratada: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA-CNPJ/MF nº 13.585.696/0001-07
Ficam alterados os itens que compõe a planilha de preços e serviços do Contrato nº 26/2024. Fica aditado ao Contrato mais 7,97% do valor global contratado.
O valor global do contrato passa a totalizar R\$ 11.498.643,58 (onze milhões quatrocentos e noventa e oito mil seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e oito centavos).
Base Legal: art. 124, I, "a" e "b", 125, da Lei Federal nº 14.133/21
Data de Assinatura: 24/04/2026

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em 24 de abril de 2026.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente

EDITAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ

EDITAL

A Gerência de Fiscalização da Secretária Municipal da Fazenda, em cumprimento ao disposto no art. 283-D, inciso IV, da Lei nº 7.186/2006, intima os contribuintes abaixo relacionados a recolherem os créditos fiscais constituídos por meio das respectivas Notificações Fiscais de Lançamento (NFL) ou Autos de Infração (AI), no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação deste, ou apresentarem impugnação, nos termos dos artigos 292-A; §4º, 293-B e 301-A da mesma lei com alteração da Lei 8.421/2013).

Nº DO	AI/ NFL	CGA/º INSC. IMOBILIÁRIA	CONTRIBUINTE
75/2026		342.861/001-27	AR PROJECT COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA
4/2026		270.183/001-63	AROPLAN ARQUITETURA E PLANEJAMENTO S/S
599/2025		550.713/001-01	IMPARCON ASSESSORIA CONTABIL S/S - ME
573/2025		122.367/001-70	LOPES & LOPES ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - ME
143/2026		172.081-3	LUA PATRIMONIAL LTDA - ME
144/2026		172.081-3	LUA PATRIMONIAL LTDA - ME

Salvador, 24 de Abril de 2026

ROSANA ARAÚJO RIBEIRO MARQUES
Gerente de Fiscalização- GEFIS/SEFAZ

AVISO DE CONTRATAÇÃO

A Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, através da Coordenadoria Administrativa - CAD, em observância à IN nº 05/2021, aprovada pela Portaria SEMGE nº 624/2021, torna público para conhecimento dos interessados, que será realizada uma cotação de preços com objetivo de obter novas propostas de preços para a contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção corretiva e readequação do sistema elétrico de alimentação do Data Center (Sala Cofre) da SEFAZ, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e toda a infraestrutura necessária à perfeita execução dos serviços.

Os interessados poderão encaminhar sua proposta comercial/financeira no prazo de 03 (três) dias

úteis, a contar da publicação deste aviso, por meio do e-mail copel@sefaz.salvador.ba.gov.br.

As especificações referentes ao processo nº 76.547/2026, relacionadas ao objeto desta cotação poderão ser solicitadas pelo mesmo e-mail copel@sefaz.salvador.ba.gov.br

Salvador, 24 de abril de 2026.

GIOVANNA GUIOTTI TESTA VICTER
Secretária Municipal da Fazenda.

EDITAL

A Coordenadoria de Cadastro Mobiliário, em cumprimento ao disposto no artigo 233, inciso I, § 1º, da Lei nº 7.186/2006, regulamentado pelo artigo 40, caput, do Decreto nº 20.588/2010, comunica que foram DEFERIDOS os processos de pedido de baixa de Pessoa Jurídica, conforme relação abaixo:

CGA	NOME
16800900140	MARINALDO DE JESUS SANTOS
64234200141	EDGARD FERNANDES AMORIM NETO 05504102529
46384600162	XSECURE CONSULTORIA EM CIBERSEGURANÇA LTDA
58241600137	DIOGO ROCHA GOMES DA SILVA LTDA
79990200143	41.765.411 LIVIO CESAR DO ESPIRITO SANTO PORT
71488600132	CS COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA
74891100104	PG PAPELARIA SALVADOR LTDA
43585100167	N ALCANTARA CARNEIRO PRODUÇÕES LTDA
83549400105	ASEVEDO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
84883100152	LUCIANO MONTEIRO DE BRITO
95197400484	TECBAN SERVICOS INTEGRADOS LTDA.
90748900140	GOMES SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS
54340200119	JOSINAIDE SANTANA DA CONCEIÇÃO MACEDO LTDA
63182300150	29.890.847 LIDIANE QUEIROZ DEL REI
81769900119	LUIS FERNANDO M. BARROSO
68643900159	ELIETE GONZAGA DOS SANTOS 24727440563
43353300171	MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA 27247201568
38644100182	ANDREIA ALVES BOMFIM 50944185568
03305500138	GH COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
68862200182	EDUARDO ARAUJO CARIGE 10742573591
57886700152	CESAR & FERREIRA ADVOCACIA