

5º TERMO ADITIVO

Contrato nº 26/2024

Processo Administrativo nº 143394/2026

Base Legal: art. 111, da Lei Federal nº 14.133/2021

A SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, Autarquia Municipal, vinculada à SEINFRA - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS, com Sede na Av. Marechal Castelo Branco, 1.660, Aquidabã, Salvador/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.635.089/0001-16, neste ato representada pelo seu Superintendente, Sr. **ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO**, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.259.215-00 e a empresa **CONSTRUTORA JF PRADO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Marginal da Avenida Vasco da Gama, 3.691, Acupe de Brotas, Salvador/BA, CEP 40290-350, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.585.696/0001-07, neste ato representado pelo Sr. **MARCELLO PRADO OLIVEIRA SILVA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.085.225-20, doravante denominadas, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA, tendo em vista o constante do processo administrativo nº 143394/2026, resolvem firmar o 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 26/2024, cujo objeto consiste na execução da obra de construção de imóveis para atendimento da demanda de implantação e implementação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS) em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão, Salvador/BA, mediante as cláusulas e condições que anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

1.1. Os prazos previstos nas cláusulas Quarta e Décima Primeira da avença original, ficam aditados em mais 163 (cento e sessenta e três) dias.

1.1.1. Da Execução dos Serviços: com início em 14/07/2026 e término em 23/12/2026.

1.1.2. Da Vigência do Contrato: com início em 12/09/2026 e término em 21/02/2027

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTE

Fica ressalvado o direito a reajuste previsto na Cláusula Nona, de modo que o presente Termo Aditivo não representa renúncia ao direito de reajustamento

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, que não contrariem o presente termo.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo será publicado na Imprensa Oficial, no PNCP e em sítio eletrônico oficial (art. 94 da Lei nº 14.133/2021).

CLÁUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 - Com a assinatura do presente Termo Aditivo obriga-se o CONTRATADO a apresentar a renovação/prorrogação da garantia contratual, conforme disposto na Cláusula Décima Oitava da avença original.

5.2 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza um só efeito, os quais, lido e acho conforme, assinam os representantes das partes.

Salvador, 15 de julho de 2026



Orlando Cezar da Costa Castro
SUCOP/Contratante



Marcello Prado Oliveira
JF PRADO /Contratado



ANEXO 5 DO TRAMITE 1

Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	
							13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 Julho 2026 Agosto 2026
1		1	CRAS BROTAS	34,13 dias	Sex 19/06/26 07:00	Sex 31/07/26 08:00	
2		1.1	Reservatório Superior	7,63 dias	Sex 19/06/26 07:00	Seg 29/06/26 17:00	
3		1.2	Fechamentos - Alvenaria, Cobogó, Dry-wa	11 dias	Seg 29/06/26 07:00	Seg 10/07/26 16:00	
4		1.3	Revestimentos	12 dias	Seg 29/06/26 07:00	Seg 13/07/26 16:00	
5		1.4	Pavimentação e Pisos	14 dias	Seg 29/06/26 07:00	Qua 15/07/26 14:00	
6		1.5	Forro	7 dias	Sex 10/07/26 07:00	Sáb 18/07/26 14:00	
7		1.6	Esquadrias de Ferro	20,88 dias	Sex 19/06/26 07:00	Qua 15/07/26 17:00	
8		1.7	Instalações Elétricas + Ar-condicionado	25,25 dias	Seg 22/06/26 07:00	Ter 21/07/26 17:00	
9		1.8	Cabeamento Estruturado (Telefonia)	14,25 dias	Sex 19/06/26 07:00	Ter 07/07/26 17:00	
10		1.9	Instalações Hidráulicas + Ar-condicionado	25,25 dias	Seg 22/06/26 07:00	Ter 21/07/26 17:00	
11		1.10	Bancadas, Louças e Metais	7 dias	Qui 16/07/26 07:00	Qui 23/07/26 11:00	
12		1.11	Pintura e Acabamentos	28,5 dias	Seg 22/06/26 07:00	Sex 24/07/26 17:00	
13		1.12	Elevadores	20,88 dias	Sex 19/06/26 07:00	Qua 15/07/26 17:00	
14		1.13	Brise	17,5 dias	Sex 19/06/26 07:00	Sex 10/07/26 17:00	
15		1.14	Placa Solar	6,5 dias	Sex 10/07/26 15:00	Sáb 18/07/26 17:00	
16		1.15	Área Externa	18,63 dias	Seg 29/06/26 07:00	Seg 20/07/26 17:00	
17		1.16	Sinalização, Limpeza Fina e Extintores	5,63 dias	Sex 24/07/26 07:00	Sex 31/07/26 08:00	



Projeto: CRAS BROTAS ATUALIZ	Tarefa	Resumo do projeto	Tarefa Manual	Somente início	Data limite
Data: Sex 19/06/26 12:15	Divisão	Tarefa Inativa	Somente duração	Somente término	Andamento
	Marco	Marco Inativo	Assinatura de Resumo Manual	Tarefas externas	Progresso manual
	Resumo	Resumo Inativo	Resumo Manual	Marco externo	

Página 1



Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 03/07/2026 16:23:08
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 07/07/2026 14:04:26

ANEXO 6 DO TRAMITE 1

Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Tr 2/2026 Abr	Mai	Jun	Tr 3/2026 Jul	Ago	Set	Tr 4/2026 Out	Nov
1		1	CRAS PARIPE	123,13 dias	Qua 27/05/26 07:00	Sex 30/10/26 17:00								
2		1.1	Superestrutura	60 dias	Qua 27/05/26 07:00	Ter 11/08/26 12:00								
3		1.2	Fechamentos	38,13 dias	Seg 13/07/26 07:00	Sex 28/08/26 12:00								
4		1.2.1	Levante de Alvenaria	38,13 dias	Seg 13/07/26 07:00	Sex 28/08/26 12:00								
5		1.3	Revestimentos	60 dias	Qui 25/06/26 07:00	Qui 10/09/26 12:00								
6		1.4	Pavimentação e Pisos	60 dias	Qua 15/07/26 07:00	Qua 30/09/26 12:00								
7		1.5	Ferre	33 dias	Ter 01/09/26 07:00	Qui 15/10/26 15:00								
8		1.6	Esquadrias e Brise	30 dias	Seg 17/08/26 07:00	Qui 24/09/26 09:00								
9		1.7	Instalações Elétricas	108,88 dias	Sex 29/05/26 07:00	Qui 15/10/26 17:00								
10		1.8	Cabeamento Estruturado (Telefonia)	40 dias	Ter 01/09/26 07:00	Qui 22/10/26 10:00								
11		1.9	Instalações Hidráulicas	108,75 dias	Sex 29/05/26 07:00	Qui 15/10/26 16:00								
12		1.10	Ar Condicionado	30 dias	Ter 01/09/26 07:00	Sex 09/10/26 09:00								
13		1.11	Louças e Metais	15,38 dias	Qui 01/10/26 07:00	Ter 20/10/26 17:00								
14		1.12	Pintura e Fachada	30 dias	Seg 21/09/26 07:00	Qua 28/10/26 09:00								
15		1.13	Área Externa	61,63 dias	Qui 13/08/26 07:00	Sex 30/10/26 17:00								



Projeto: CRAS BROTAS
Data: Sex 19/06/26 12:25


Tarefa		Resumo do projeto		Tarefa Manual		Somente início		Data limite	
Divisão		Tarefa Inativa		Somente duração		Somente término		Andamento	
Marco		Marco Inativo		Acúmulo de Resumo Manual		Tarefas externas		Progresso manual	
Resumo		Resumo Inativo		Resumo Manual		Marco externo			

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 03/07/2026 16:23:08
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 07/07/2026 14:04:26

ANEXO 7 DO TRAMITE 1

Id	Modo da Tarefa	EDT	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Semestre 2 2026												Semestre 1
							A	M	J	J	A	S	O	N	D	J			
1		1	CRAS SÃO CRISTÓVÃO	164,25 dias	Qua 27/05/26 07:00	Qua 23/12/26 10:00													
2		1.1	Infraestrutura	36 dias	Qua 27/05/26 07:00	Sex 10/07/26 14:00													
3		1.1.1	Fundação	36 dias	Qua 27/05/26 07:00	Sex 10/07/26 14:00													
4		1.2	Drenagem	10 dias	Seg 08/06/26 07:00	Qui 18/06/26 17:00													
5		1.3	Superestrutura	69 dias	Seg 06/07/26 07:00	Qui 01/10/26 14:00													
6		1.4	Fechamentos	56,25 dias	Sáb 01/08/26 07:00	Qua 14/10/26 08:00													
7		1.4.1	Levante de Alvenaria	57,38 dias	Sáb 01/08/26 07:00	Qua 14/10/26 08:00													
8		1.5	Revestimentos	65,5 dias	Seg 10/08/26 07:00	Seg 07/11/26 12:00													
9		1.6	Pavimentação e Pisos	80 dias	Ter 01/09/26 07:00	Sex 11/12/26 14:00													
10		1.7	Forno	20 dias	Seg 16/11/26 07:00	Qui 10/12/26 08:00													
11		1.8	Esquadrias e Brise	60 dias	Seg 05/10/26 07:00	Sex 18/12/26 11:00													
12		1.9	Instalações Elétricas	130,88 dias	Seg 29/06/26 07:00	Sex 11/12/26 16:00													
13		1.10	Cabeamento Estruturado (Telefonia)	46,13 dias	Qui 15/10/26 07:00	Sex 11/12/26 17:00													
14		1.11	Instalações Hidráulicas	152,88 dias	Seg 01/06/26 07:00	Sex 11/12/26 17:00													
15		1.12	Air Condicionado	40 dias	Seg 19/10/26 07:00	Ter 08/12/26 10:00													
16		1.13	Louças e Metais	18 dias	Ter 01/12/26 07:00	Qua 23/12/26 10:00													
17		1.14	Pintura e Fachada	30 dias	Seg 16/11/26 07:00	Qua 23/12/26 09:00													
18		1.15	Quadra Poliesportiva	45 dias	Qui 15/10/26 07:00	Qui 10/12/26 16:00													
19		1.16	Área Externa	120 dias	Seg 06/07/26 07:00	Seg 07/12/26 08:00													



Projeto: CRAS BROTAS
Data: Sex 19/06/26 12:19

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data Início

Andamento

Progresso manual

Página 1

Assinatura Eletrônica

DENISE SOARES NUNES - 03/07/2026 16:23:08
YAGO ALVES DE OLIVEIRA - 07/07/2026 14:04:26

PROCESSO Nº 179394/2025

CONTRATADA: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

CNPJ Nº 01.554.285/0001-75

OBJETO: PRESTAÇÃO SERVIÇO EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 TOKEN 36 MESES
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF TIPO A3 (COM TOKEN) COM
VALIDADE DE 36 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS NA TIC COGEL CONSTANTES
NOS AUTOS.

VALOR TOTAL: R\$ 206,20 (Duzentos e seis reais e vinte centavos.)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 250128

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40 FONTE: 1.501

DATA DA ASSINATURA: 20/07/2026

Salvador, 20 de julho de 2026.

TEREZINHA ALMEIDA DE JESUS
Coordenadora Administrativa

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM Nº 2026005852

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025

TERMO DE COMPROMISSO: Nº 202500007

PROCESSO Nº 179394/2025

CONTRATADA: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A

CNPJ Nº 01.554.285/0001-75

OBJETO: PRESTAÇÃO SERVIÇO EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 TOKEN 36 MESES
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF TIPO A3 (COM TOKEN) COM
VALIDADE DE 36 MESES. CONFORME ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS NA TIC COGEL CONSTANTES
NOS AUTOS.

VALOR TOTAL: R\$ 206,20 (Duzentos e seis reais e vinte centavos.)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PROJETO ATIVIDADE: 250128

ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40 FONTE: 1.501

DATA DA ASSINATURA: 20/07/2026

Salvador, 20 de julho de 2026.

TEREZINHA ALMEIDA DE JESUS
Coordenadora Administrativa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE, RESILIÊNCIA E BEM-ESTAR E PROTEÇÃO ANIMAL - SECIS

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL - AFM

AFM: 2026005748

PROCESSO SECIS: 153024/2026

PROCESSO SEMGE: 24463/26

PREGÃO ELETRÔNICO: 90033/2026

OBJETO: Aquisição de material de consumo

EMPRESA: VIXCARD COMERCIO, SERVICOS E IMPORTAÇÃO.

CNPJ: 02.583.967/0001-79

VALOR: R\$ 466,40 (quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade 260801; Elemento da Despesa 33.90.30 Fonte: 1.501,1 -
Recursos não vinculados de impostos - Tesouro.

Salvador, 20 de julho de 2026.

IVAN EULER PEREIRA DE PAIVA
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 026/2024

Processo nº: 143394/2026

Contrato nº: 26/2024-Objeto: Execução da obra de construção de imóveis para atendimento da

demanda de implantação e implementação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CRAS) em Brotas, Paripe e Parque São Cristóvão, Salvador/BA.

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº 10.635.089/0001-16

Contratada: CONSTRUTORA JF PRADO LTDA -CNPJ/MF nº 13.585.696/0001-07

1.1. Os prazos previstos nas cláusulas Quarta e Décima Primeira da avença original, ficam aditados em mais 90 (noventa) dias.

1.1.1. Da Execução dos Serviços: com início em 14/07/2026 e término em 23/12/2026.

1.1.2. Da Vigência do Contrato: com início em 12/09/2026 e término em 21/02/2027

Base Legal: Art. 111, da Lei Federal nº 14.133/2021

Data de Assinatura: 15/07/2026

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, em 17 de julho de 2026

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente

RESUMO DO 8º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº 43/2022

Processo Administrativo nº 154337/2026

Contrato nº 43/2022-objeto: Execução dos serviços de Requalificação de Vias Urbanas em diversos logradouros da Cidade, devendo ser prestado continuamente, correspondente ao LOTE 04 (Área de Abrangência: Prefeituras Bairros II, V e VIII - Subúrbio/Ithas, Cidade Baixa e Cabula/Tancredo Neves), sob regime de empreitada, preços unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com sua proposta, Edital e seus anexos.

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ nº 10.635.089/0001-16

Contratada: CBV CONSTRUTORA LTDA -CNPJ/MF nº 01.379.851/0001-50

O presente termo aditivo tem por objeto alterar itens que compõem a planilha de serviços do Contrato nº 43/2022, constantes da nova planilha, que é parte integrante e anexa deste Termo Aditivo, devidamente assinada pelas partes.

Base Legal: Lei Federal nº 8.666/93, art. 58, I.

Data de Assinatura: 17/07/2026

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em 17 de julho de 2026.

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 30/2026

Processo nº: 150893/2026

Contrato nº: 042/2022-objeto: Execução dos serviços de Requalificação de Vias Urbanas em diversos logradouros da Cidade, devendo ser prestado continuamente, correspondente ao LOTE 03 (Área de Abrangência: Prefeituras Bairros I, VI e VII - Centro/Brotas, Barra/Pituba e Liberdade/ São Castano)

Empresa: CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA

Objeto: Reajuste das medições pagas e não reajustadas, com relação às medições:

PERÍODO	FATOR REAJUSTE
MAIO/2026 A ABRIL/2027	K=0,045620

Parecer ASJUR nº: 176/2026

Amparo Legal: art. 40, inc. XI, art.55, inc. III e art. 65, II, d, §8º da Lei nº 8.666/1993, e arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 10.192/2001, e Cláusula décima do Contrato.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, em 20 de julho de 2026

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente

EDITAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SMED

RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2024

A Secretaria Municipal da Educação - SMED, por intermédio da Comissão de Seleção Técnica, criada pela Portaria nº 685/2025, torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado do julgamento do Recurso Administrativo interposto no âmbito do Credenciamento nº 001/2024.

CREDENCIAMENTO Nº 001/2024
PROCESSO: 86955/2025

OBJETO: Credenciamento das Escolas Comunitárias, Confessionais ou Filantrópicas para celebrar Termo de Colaboração com a Secretaria Municipal de Educação para o atendimento de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, visando os aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivo, linguísticos e sociais, que estejam matriculadas na Educação Infantil, apuradas com base no Censo Escolar realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP/



RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO N° 1588/2026.

PROCESSO N° 199713/2026.

INEXIGIBILIDADE N° 1258/2026.

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: JAS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS.

CNPJ: 11.191.080/0001-26.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação da empresa **JAS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS**, que tem a exclusividade da atração artística "**Larissa Marques**", para se apresentar no dia 06 de setembro de 2026, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é R\$ 90.000,00 (noventa mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Ação: 200800 - Salvador Cidade Vibrante o Ano Inteiro; Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte: 1.899.1 - Outros Recursos Vinculados - Patrocínios; Fonte: 2.500.1 - Ex. Anterior - Recursos não vinculados de Impostos - Tesouro Principal.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - 06 (seis) meses.

DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2026.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente

Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro

JAS EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS.

Salvador, 04 de setembro de 2026.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO N° 1587/2026.

PROCESSO N° 277/2026.

INEXIGIBILIDADE N° 1257/2026.

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: MR SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.

CNPJ: 64.085.554/0001-11.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação da empresa **MR SERVIÇOS E EVENTOS LTDA**, que tem a exclusividade da atração artística "**Forró Sabor de Café**", para se apresentar no dia 05 de setembro de 2026, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Ação: 200800 - Salvador Cidade Vibrante o Ano Inteiro; Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte: 1.899.1 - Outros Recursos Vinculados - Patrocínios; Fonte: 2.500.1 - Ex. Anterior - Recursos não vinculados de Impostos - Tesouro Principal.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - 06 (seis) meses.

DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2026.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente

Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro

MR SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.

Salvador, 04 de setembro de 2026.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO N° 1589/2026.

PROCESSO N° 199674/2026.

INEXIGIBILIDADE N° 1259/2026.

Contratante: Empresa Salvador Turismo - SALTUR.

Contratada: MR SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.

CNPJ: 64.085.554/0001-11.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem como objeto a contratação da empresa **MR SERVIÇOS E EVENTOS LTDA**, que tem a exclusividade da atração artística "**Biro Nunnes**", para se apresentar no dia 05 de setembro de 2026, neste município.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR - O valor do presente contrato é R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Ação: 200800 - Salvador Cidade Vibrante o Ano Inteiro; Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; Fonte: 1.899.1 - Outros Recursos Vinculados - Patrocínios; Fonte: 2.500.1 - Ex. Anterior - Recursos não vinculados de Impostos - Tesouro Principal.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA - 06 (seis) meses.

DATA DA ASSINATURA: 04 de setembro de 2026.

ASSINAM: Isaac Chaves Edington - Presidente

Pedro Rodamilans Oliveres Neto - Diretor Administrativo e Financeiro

MR SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.

Salvador, 04 de setembro de 2026.

PEDRO RODAMILANS OLIVERES NETO
Diretor Administrativo e Financeiro

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS - SEINFRA

Superintendência de Obras Públicas do Salvador - SUCOP

RESUMO DO 7º TERMO ADITIVO CONTRATO n° 20/2024

Processo n°: 193898/2026

Contrato n°: 20/2024-Objeto: Execução da obra de Reforma e Requalificação do Teatro Vila Velha, Av.

Sete de Setembro, Passeio Público - Bairro: Campo Grande-Salvador/BA

Contratante: SUCOP-SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-CNPJ n°

10.635.089/0001-16

Contratada: CONSTRUTORA PENTÁGONO LTDA -CNPJ/MF n° 34.145.847/0001-86

O prazo de vigência, previsto na cláusula décima primeira do contrato, fica aditado em mais 60 (sessenta) dias corridos, com início em 10/09/2026 e término em 8/11/2026.

Base Legal: Art. 111, da Lei Federal n° 14.133/2021

Data de Assinatura: 03/09/2026

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR, em 04 de setembro de 2026

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente

AVISO DE RETIFICAÇÃO

No Resumo do 5º Termo Aditivo do Contrato n° 26/2024, processo n° 143394/2026, publicado no DOM n° 9.311, pág. 13, de 21/07/2026:

Onde se lê:

1.1. Os prazos previstos nas cláusulas Quarta e Décima Primeira da avença original, ficam aditados em mais 90 (noventa) dias.

Leia-se:

1.1. Os prazos previstos nas cláusulas Quarta e Décima Primeira da avença original, ficam aditados em mais 163 (cento e sessenta e três) dias.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS, em 4 de setembro de 2026

ORLANDO CEZAR DA COSTA CASTRO
Superintendente

EDITAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO N° 06/2026

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL N° 06/2023 - REDA SEFAZ

A Secretaria Municipal de Gestão da Prefeitura Municipal do Salvador, **INFORMA** os nomes dos candidatos **desclassificados** no Processo Seletivo Simplificado - Edital n° 06/2023, para as funções abaixo relacionados, tendo em vista a publicação do Aviso de Convocação n° 04/2026 no DOM 9.308, de 16 de julho de 2026, derivado do Aviso de Convocação n° 02/2026 que originou a solicitação, por não acessarem o sistema de contratação dentro do prazo ou deixaram de atender às exigências previstas no Edital.

FUNÇÃO: TÉCNICO SUPERIOR
CARGA HORÁRIA: 40h

AMPLA CONCORRÊNCIA - AC

NOME	CPF	INSCRIÇÃO	PONTOS	CLAS
SIMONE DE ALMEIDA SIUQUEIRA	020.39X.XXX-XX	ATECN120234049	160	60º
WHADYLA BARRETO SANTOS	033.46X.XXX-XX	ATECN120235881	160	62º
LUCAS RIBEIRO DE SOUSA	052.64X.XXX-XX	ATECN120235610	215	66º
RONALDO MARTINS DE AMORIM	429.72X.XXX-XX	ATECN120235874	195	68º
CRISTIANE DOS REIS DE OLIVEIRA	915.78X.XXX-XX	ATECN120236499	190	69º
MICHELE DAMASIO DE JESUS	010.52X.XXX-XX	ATECN120232286	180	70º
RUBIA MOTA FREITAS	677.29X.XXX-XX	ATECN120234464	170	71º

PESSOAS PRETAS E PARDAS - PPP